



Seguimiento estrategia especializada campesina

Desde Nicolas Troncoso Triviño <ntroncoso@sena.edu.co>
Fecha Vie 31/10/2025 11:49
Para Adriana Maria Lopez Rincon <amlopezr@sena.edu.co>

📎 7 archivos adjuntos (22 MB)
PANTALLAZOS APE C. AGROPECUARIO R.CAUCA.docx; PANTALLAZOS APE C. AGROEMPRESARIAL R.CESAR.docx; AVANCE CONTRATACION MATERIALES DE FORMACION Centro Biotecnológico Del Caribe.xlsx; PE-04_1 Centro Biotecnológico Del Caribe.xml; PE-04 del Centro De Teleinformática y Producción Industrial.xlsx; CAPTURE APE Centro De Innovación y De Gestión Empresarial y Cultural.pdf; PE-04 Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial De Casanare.xml;

Buenas tardes compañera Adriana

Para mí es un placer saludarla, envié el reporte de seguimiento a los centros que me asignaron.

Centro de formación	31 octubre
Centro Tecnológico De La Amazonia	- Ya esta contratados los instructores para el curso de cría de gallinas ponedoras y para el de básico en agricultura ecológica. - Ya están contratados 4 instructores - Comienzan los cursos el 4 de noviembre
Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial De Casanare	- 3 AF de ACCIONES PARA LA CONSERVACION, PROTECCION Y RESTAURACION DE LOS SISTEMAS SOCIOECOLOGICOS - 6 AF de BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS. - 4 AF de FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. - 6 AF de LEVANTAMIENTO DE MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL. - 9 AF de PRACTICAS DE MANEJO EN LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDE. - Estas son las Af que están en el PE-04
Centro Agropecuario	- Ya iniciaron Af aunque todavía no se ha matriculado los cursos en Sofia plus dado que los instructores aun no cuentan con su rol en la plataforma. - ya están los materiales de formación listos. - Ya en la Ape se encuentran "contratados" 3 de los 4 instructores que cuentan con contrato ya que al 4 se le venció el tiempo de aceptación de la oferta en la APE.
Centro De Teleinformática y Producción Industrial	- 3 AF BÁSICO EN AGRICULTURA ECOLOGICA
Centro Biotecnológico Del Caribe	- 4 af de básico en agricultura (2 terminadas y 2 en ejecución) - 2 af básico en instalación de tuberías terminadas. - 4 af de placa huella (2 terminadas y 2 en ejecución) - 2 af de gallinas ponedoras en ejecución. - En el Pe-04 aparecen dos cursos que no son de la estrategia y ya se informo para que los retiren.
Centro Agroempresarial	- Ya iniciaron Af aunque todavía no se ha matriculado los cursos en Sofia plus dado que los instructores aun no cuentan con su rol en la plataforma. - 9 fichas creadas (3 placa huella, 1 mampostería, 3 gallinas, 2 agricultura ecológica. - Ya en la Ape se encuentra "contratado" 1 de los 4 instructores que cuentan con contrato ya que al los 3 restantes se le venció el tiempo de aceptación de la oferta en la APE, hoy se reunirán con ellos para dejar todo listo.
Centro De Innovación y De Gestión Empresarial y Cultural	- Ya e la APE aparecen 2 instructores campesinos en estado contratado. - No han Subido a Sofia plus ningún curso todavía

Centro Agropecuario y De Biotecnología El Porvenir	- 7 Af ya ejecutadas (1 mejoramiento de vivienda, 3 agricultura ecológica y 3 de placa huella) no han enviado el pe -04 para corroborar que ya están montadas en Sofia plus - Solicitaron crear 2 fichas nuevas.
Centro De Comercio, Industria y Turismo De Córdoba	- Ya iniciaron Af aunque todavía no se ha matriculado los cursos en Sofia plus dado que los instructores aun no cuentan con su rol en la plataforma. - 5 AF mampostería - 5 AF de placa huella
Centro Acuícola y Agroindustrial De Gaira	- Ya iniciaron Af aunque todavía no se ha matriculado los cursos en Sofia plus dado que los instructores aun no cuentan con su rol en la plataforma. - 1 AF cría de gallinas ponedoras - 1 AF Básico en agricultura ecológica - 2 AF placa huella

Anexos

- Pantallazos de la ape del proceso de contratación de los instructores campesinos del Centro agropecuario de la regional cauca.
- Pantallazos de la ape del proceso de contratación de los instructores campesinos del Centro agroempresarial de la regional cesar.
- Avance de contratación de bienes en el Centro Biotecnológico Del Caribe.
- Pe-04 del Centro Biotecnológico Del Caribe.
- Pe- 04 del Centro De Teleinformática y Producción Industrial.
- Pantallazos de la ape del proceso de contratación de los instructores campesinos del Centro De Innovación y De Gestión Empresarial y Cultural de la regional cesar.
- Pe- 04 del Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial De Casanare.

Muchas gracias y quedo atento a cualquier inquietud

Cordialmente,