

**DANE****SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**CÓDIGO: GCO-050-PDT-002-f-001
Versión: 6

Dependencia Responsable: GIT Operativo DTN

I. DATOS CONTRACTUALES

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| No. Contrato: 6790501 | Fecha firma contrato: 20/09/2024 | Tipo de contrato: Prestación de Servicios De Apoyo a la Gestión |
| Contratista: NICOL SARAY FUENTES BARROS | | Plazo inicial: El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de su puesta en ejecución en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, así como los de ejecución y hasta por dos (02) meses y veintidós (22) días, sin exceder el 31 de diciembre de 2024. |
| Valor Inicial: \$ 5.916.666 M/cte. | | Fecha de inicio: 24/09/2024 |
| | | Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación: 15/12/2024 |

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES (Diligenciar en la siguiente matriz los datos de las modificaciones efectuadas antes de la que se requiere con la presente solicitud)

| Adición(es) | Disminución(es) del Valor | Prórroga(s) del Plazo | Reducción(es) del Plazo | |
|---|---|---|--|-----------------------------|
| Fecha de firma: | Fecha de firma: | Fecha de firma: | Fecha de firma: | |
| Valor adición | Valor disminución \$ | Plazo prorrogado: | Plazo reducido: | |
| CDP No.: Fecha: | Valor total del contrato en virtud de la(s) disminución(es): | Fecha prevista para la terminación de la prórroga(s): | Fecha prevista para la terminación de la(s) reducción(es) del plazo: | |
| Valor: \$ | Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica) | Nº Póliza y Fecha de aprobación de modificación(es) de póliza(s) (si aplica) | Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica) | |
| Valor total del contrato incluida la(s) adición(es):\$ | | | | |
| Nº Póliza y Fecha(s) de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica) | | | | |
| Suspensión(es) | Prórroga de la Suspensión(es) | Cesión(es) | Terminación anticipada | Otros Aspectos Modificados |
| Fecha de firma: | Fecha de firma: | Fecha de firma: | Fecha de firma: | Fecha de firma: |
| Plazo suspendido: | Plazo suspendido: | Nombre Cesionario: | | |
| Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es): | Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es): | Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica) | | Detalle de la modificación: |
| Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica) | Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica) | | | |

| III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN | | MODIFICACIÓN No. 01 | | |
|--|--|--|---------------------|---|
| Adición | Disminución de Valor | Prórroga de Plazo* | | Reducción de Plazo |
| Valor adición: \$ | Valor disminución: \$ | Plazo de la prórroga: | | Plazo de la reducción |
| CDP No.: Fecha: | Valor total del contrato en virtud de la disminución: | Fecha Prevista para la terminación en virtud de la prórroga: | | Fecha prevista para la terminación en virtud de la reducción del plazo: |
| Valor a comprometerse en la adición: \$ | | | | |
| Nota: Este valor debe ser igual al de la adición | | | | |
| Valor total del contrato incluida la adición: \$ | | | | |
| Suspensión | Reinicio | Prórroga suspensión | Cesión | Terminación anticipada |
| Plazo de suspensión: | Fecha de reinicio: | Plazo de la prórroga: | Nombre cesionario: | Fecha de la Terminación |
| Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la suspensión: | Fecha Prevista para la Terminación en virtud del reinicio: | Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga a la suspensión: | Fecha de la cesión: | |

* El supervisor y/o interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad

IV. OTROS ASPECTOS A MODIFICAR: N/A

V. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: Se realiza modificación para ajustar y aclarar el inicio de ejecución del contrato 6790501, puesto que la fecha de inicio correcta es el 20/09/2024, y como el estudio previo EDP-228-OP-2024 nos relaciona un plazo de hasta por dos (02) meses y veintidós (22) días, sin exceder el 31 de diciembre de 2024, la fecha de terminación correcta será 11/12/2024


NOTA 1: En caso de que aplique, tenga en cuenta que: conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

NOTA 2: "Los recursos alcanzan para el cumplimiento de las obligaciones y el valor inicial es un valor estimado del contrato sujeto a su puesta en ejecución en plataforma SECOP II"

Cédula: 1118839606

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO-2044 GRADO 4

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.



Firma del Supervisor

Nombre: Dalcia Paola Rivadeneira Castrillo

Cédula: 1118839606

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO-2044 GRADO 4