

CRONOGRAMA DE PROYECTO

Proyecto: Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una consola de mezcla, micrófonos vocales e instrumentales y sus accesorios; de un sistema de intercomunicación inalámbrico con sus componentes y accesorios para el Teatro Municipal Jorge Eliecer Gaitán; junto con la adquisición de consolas y micrófonos para la Subdirección de Formación Artística – CREA, propiedad del Instituto Distrital de las Artes IDARTES, Según especificaciones técnicas definidas por la Entidad. **LOTE 1**

Fecha de Inicio: 23 de Octubre 2025

Fecha de finalización: 23 de Enero de 2026

ACTIVIDADES	Octubre		Noviembre					Diciembre					enero			
	20-26	27-3	1-2	3-9	10-16	17-23	24-30	1-4	5-11	12-18	19-25	26-31	1-4	5-11	12-18	19-23
Orden de Compra de Equipos																
Alistamiento equipos en fábrica																
Diseño de elementos de fabricación nacional y producción																
Transporte y nacionalización de equipos importados																
Definición de coordinación de instalación de acuerdo a fechas disponibles del Teatro (18 Nov)																
Instalación de cableado, elementos																
Entrega de equipos en instalaciones del Teatro																
Pruebas, entrega al personal técnico del Teatro y Capacitación																