



INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
PROCESO DE SELECCIÓN	
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 004 DEL 2025	
N.º DEL CONTRATO	
CO1.PCCNTR.7720066	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	
31/03/2025	
OBJETO:	
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	
CONTRATISTA.	
INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD AYUULEEPALA WAYUU	
NIT.	
900210003-8	
DIRECCION	
Calle 14 No. 4-51	
TELEFONO	
3137382972	
EMAIL	
Ayuuleepalaipsi_manaure@hotmail.com	
REPRESENTANTE LEGAL	
MARISELA MOSQUERA	
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	
55.212.103	
VALOR INICIAL	
371.074.462,00	
VALOR ADICION	
0.00	
VALOR TOTAL	
371.074.462,00	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	
235 de 17 de marzo de 2025.	
REGISTRO PRESUPUESTAL	
899 de 31 de marzo de 2025.	
PLAZO-	
9 HASTA 31 DE DICIEMBRE	
SUPERVISOR	Nombre del supervisor
	Cargo
CARMEN ROSA SCOTT CURIEL	
Directora Tecnica de Seguridad Social	
FECHA DE INICIO	
31 de marzo de 2025	
FECHA DE TERMINACION	
31 de diciembre de 2025	
PERÍODO OBJETO DEL INFORME:	
Septiembre de 2025	

Pago de los "Aportes al Sistema General de Seguridad Social"									
No de Planilla		7991167050							
Periodo Pagado		OCTUBRE			Fecha de pago		15/10/2025		
Aportes	Salud	7.161.800	Pensión	9.275.400	ARL	1.396.000	Parafiscales	2.867.600	

INFORME DE EJECUCIÓN TECNICA				
	Programa	Actividad anexo técnico	Descripción de acciones desarrollada	Producto, soportes entregados
	SALUD Y AMBITO LABORAL	Desarrollar intervenciones educativas en EL municipio de Manaure departamento de La Guajira para impactar a las personas, con el fin de fomentar una cultura laboral segura, promoviendo acciones que contribuyan a la seguridad y salud laboral y la disminución de la exposición a factores de riesgo ocupacional según sus acciones cotidianas de la economía informal.	Se emplearon materiales pedagógicos y recursos audiovisuales, tales como folletos ilustrativos, pendones y perifoneo con el propósito de facilitar la comprensión de los contenidos abordados. Se realizaron charlas en espacios estratégicamente seleccionados por su accesibilidad, garantizando así la participación de los trabajadores informales y promoviendo un entorno inclusivo y receptivo al aprendizaje.	INFORME DE EJECUCION TECNICA CON CONCEPTO TECNICO APROBADO
	SALUD MENTAL	Realizar jornadas de psi coeducación a padres de familia en diferentes microterritorios, por medio de talleres sobre el involucramiento parental y manejo de la comunicación asertiva, con la finalidad de mitigar los factores de	La ejecución de las seis jornadas de psicoeducación a padres de familia en el municipio de Manaure se desarrolló bajo un enfoque participativo, vivencial y	INFORME DE EJECUCION TECNICA CON CONCEPTO TECNICO APROBADO



INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA

		riesgo en los hogares del municipio de Manaure La Guajira.	comunitario, garantizando la apropiación de los contenidos y la activa intervención de los asistentes. Se implementaron estrategias pedagógicas participativas, tales como: Dinámicas lúdico–recreativas, estudios de caso y dramatizaciones, discusión grupal guiada orientada a la construcción de acuerdos colectivos sobre la comunicación familiar y talleres colaborativos.		
	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Realizar estrategias de información y educación integral en Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, dirigidos a adolescentes y jóvenes en el municipio de Manaure, en el marco de la conmemoración de la semana andina para la prevención de embarazo en la infancia y la adolescencia acorde a lineamientos nacionales.	Enfoque participativo y vivencial, combinando estrategias educativas, lúdicas y reflexivas que permitieron la apropiación activa de los contenidos por parte de los adolescentes y jóvenes del municipio. Se emplearon dinámicas grupales, juegos pedagógicos, conversatorios guiados y espacios de diálogo, promoviendo el intercambio de experiencias y la construcción colectiva de conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos, autocuidado, toma de decisiones y la prevención de los embarazos tempranos. Las actividades fueron adaptadas a la edad, contexto y nivel educativo de los estudiantes, garantizando una participación inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural de las instituciones del municipio de Manaure.	INFORME DE EJECUCION TECNICA CON CONCEPTO TECNICO APROBADO	
	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Realizar estrategias de información y educación integral en Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos enfocado en el abordaje integral a la mujer antes, durante y después del evento obstétrico en el entorno comunitario e institucional, en el municipio de Manaure departamento de La Guajira sobre interrupción voluntaria de embarazo, signos y síntomas de alarma en el embarazo e ingreso temprano a control prenatal.	Se desarrollaron procesos pedagógicos de información, educación y comunicación en salud, dirigidos a mujeres en edad fértil y gestantes, con el fin de promover su participación activa y reflexiva frente a su salud sexual y reproductiva. La actividad se llevó a cabo en zonas urbanas, rurales y rurales dispersas del municipio de Manaure, se inicia la actividad con ciertas concertaciones a las diferentes comunidades, barrios e instituciones realizando articulación con cada uno de los representantes, lideres, autoridades tradicionales y coordinadores de cada institución respetando el enfoque diferencial e intercultural de la comunidad Wayuu.	INFORME DE EJECUCION TECNICA CON CONCEPTO TECNICO APROBADO	




INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA

TALENTO HUMANO						
No Contrato	Contratista	Identificacion NIT o CC	Objeto Contractual	Fecha suscripción contrato (dd/mm/aaaa)	Plazo ejecución (meses)	Valor del contrato
CMP - 017	JORGE ALEXANDER TORRES	77.186.315	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA Y REFERENTE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS EJE DECONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL – INVOLUCRAMIENTO PARENTAL Y DIFUSION DE LA LINEA DE LA ESPERANZA, EN EL MARCO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC DEPARTAMENTAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA.	1/07/2025	1	3.100.000.00
CMP- 018	DANIELA PIMIENTA DIAZ	1.118.863.691	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA Y REFERENTE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL EJE DECONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL – CELEBRACION DE LA SEMANA ANDINA Y EVENTOS CONMEMORATIVOS EN SALUD MENTAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC DEPARTAMENTAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA.	1/09/2025	EVEN- TOS	3.050.000.00
CMP - 010	LIBENIS VALENCIA	1.124.365.453	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA Y REFERENTE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LOS EJE DECONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL – INVOLUCRAMIENTO PARENTAL Y DIFUSION DE LA LINEA DE LA ESPERANZA, EN EL MARCO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC DEPARTAMENTAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA.	1/08/2025	1	3.050.000.00
CMP - 007	ANGIE SIERRA	1.006.910.158	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE LA SALUD Y REFERENTE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL EJE DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA – EVENTO OBSTETRICO.	01/07/2025	½	1.550.000,00
EJECUCION FINANCIERO						
Valor del contrato			Valor inicial	\$ 371.074.462,00		
			Valor adición			
			Valor total	\$ 371.074.462,00		
No de factura	Fecha de factura	Concepto			Valor	
AYUM-2	2025-10-24	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC EN EL MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. SALUD Y AMBITO LABORAL) Desarrollar intervenciones educativas en EL municipio de Manaure (SALUD MENTAL)			\$ 31.598.261,00	



INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA

		Jornadas de psi coeducación a padres de familia en diferentes micro territorios (SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA) información y educación integral en Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, (SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA) estrategias de información y educación integral en sexualidad.	
PAGOS RECIBIDOS			
No de factura	Concepto	Valor pagado	Fecha
OBSERVACIONES:			
Anexo a este documentos se encuentran los productos y soportes de la ejecución técnica y financiera.			
Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.			
<div> MARISELA MOSQUERA Representante legal</div>			
Lugar y Fecha: 28 de octubre de 2025			