

Plan de trabajo noviembre 2025

lookerstudio.google.com/u/0/reporting/210c8884-597e-43b4-91c2-4ddb407c600/page/p_nekmsvi4rd

Apps Minciencias | Enlaces a los servi... | PORTAL MINISTERI... | OCAD FCTel – SGR |... | 2025 Derrotero - H... | Nueva pestaña | INFORMES 2023 - G...

General Restablecer Compartir

Total Proyectos

Filtro proyectos

Reporte Estado Proyectos

Filtro Informes revisados y po...

Reporte Antioquiapg1

Copia de Reporte Antioquiapg1

BPI	NOMBRE PROYECTO	Entidad Ejecutora	DEPARTAMENTO FINANCIADOR / BENEFICIARIO	Estado (Gesproy)	Fecha Inicio (Gesproy)	Fecha Final (Gesproy)	VALOR RECURSOS SGR	% Avance Físico (Gesproy)	% Avance Financiero (Gesproy)
1.	2021000100272 Implementación DE UN MODELO DE INNOVACIÓN DESARROLLO DE PROPIEDAD INTELECTUAL PROTOTIPADO DE VALIDACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA MICROEMPRESARIOS DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. Huila	CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA	HUILA	TERMINADO	28 jul 2022	26 jul 2024	1.000 M	100 %	87,4 %
2.	2021000100155 Apoyo a VARIGUES INNOVA: Sistemas de innovación para la productividad de empresas de sectores priorizados a través de automatización industrial la transformación digital y las tecnologías emergentes en Barrancabermeja San Vicente De Chucuri	CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA	SANTANDER	TERMINADO	5 ago 2022	4 abr 2024	1.265 M	99,99 %	91,0 %
3.	2021000100145 Desarrollo de capacidades para la gestión adopción e implementación de procesos de innovación en empresas del departamento del Cesar	CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR	CESAR	TERMINADO	18 ago 2022	16 ago 2023	8.143,4 M	100 %	97,9 %
4.	2020000100621 Caracterización de las inequidades en salud rural en dos municipios del Tolima: bases para un modelo demostrativo congruente con las necesidades de las comunidades. Tolima	UNIVERSIDAD DE LA SABANA	TOLIMA	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	15 nov 2022	28 feb 2026	3.061,5 M	75,12 %	69,4 %
5.	2020000100370 Fortalecimiento del Centro de Excelencia y Aproximación en Big Data y Analítica Alianza CAOBA Bogotá	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	4 feb 2022	1 may 2025	3.879,4 M	89,58 %	84,5 %
6.	2020000100363 Identificación de biomarcadores epigenéticos para diagnóstico temprano de Cáncer de pulmón en muestras mínimamente invasivas. Bogotá	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	10 feb 2022	2 feb 2027	1.818,6 M	85,82 %	65,8 %
7.	2020000100242 OPTIMIZACIÓN-ADECUAR LA OFERTA DE RECURSOS VIRTUALES Y MULTIMEDIALES EN INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y SUS problemáticas centrales en el campo de la salud mental en BOGOTÁ D.C., A PARTIR DEL PROTOTIPO DEL PORTAL WWW.MENTALPUNTODEAPOYO BOGOTA	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.	TERMINADO	1 nov 2021	10 nov 2024	1.702,2 M	100 %	88,9 %
8.	2020000100130 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL DE SANTANDER	CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA	SANTANDER	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	23 ago 2021	23 jul 2023	2.394,9 M	99,98 %	96,7 %

Record Count
1

PROFESIO

Total Proyectos

Filtro proyectos

Reporte Estado Proyectos

Filtro Informes revisados y po...

Reporte Antioquiapg1

Copia de Reporte Antioquiapg1



SUPERVISADOS MINCIENCIAS ART 55 LEY 2056 DE 2020

8

23,3

Plan de Trabajo por Profesional

	BPIN	PROFESIONA L ASIGNADO 2025	Entidad Ejecutora	Estado (Gesproy)	Fecha Inicio (Gesproy)	Fecha Final (Gesproy)	Visita en sitio	Prueba y Envía	Informes de seguimiento por elaborar	Informes de Cierre por Elaborar	% Avance Físico (Gesproy) -	% Avance Financiero (Gesproy)
1.	2020000100621	Karen Dayán Jurado Fonseca	UNIVERSIDAD DE LA SABANA	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	15 nov 2022	28 feb 2026	0	1 ene 2025	0	0	75,1 %	69,4 %
2.	2020000100369	Karen Dayán Jurado Fonseca	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	10 feb 2022	2 feb 2027	2 oct 2024	1 ene 2025	0	0	85,8 %	65,8 %
3.	2020000100370	Karen Dayán Jurado Fonseca	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	4 feb 2022	1 may 2025	25 feb 2024	1 ago 2024	0	1	89,6 %	84,5 %
4.	2020000100130	Karen Dayán Jurado Fonseca	CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	23 ago 2021	23 jul 2023	26 jul 2023	1 jul 2025	0	1	100,0 %	96,7 %
5.	2021000100155	Karen Dayán Jurado Fonseca	CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERM EJA	TERMINADO	5 ago 2022	4 abr 2024	22 mar 2024	1 jul 2025	0	0	100,0 %	91,0 %
6.	2021000100145	Karen Dayán Jurado Fonseca	CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR	TERMINADO	18 ago 2022	16 ago 2023	0	1 jul 2025	0	0	100,0 %	97,9 %
7.	2021000100272	Karen Dayán Jurado Fonseca	CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA	TERMINADO	29 jul 2022	26 jul 2024	23 abr 2024	1 jul 2025	0	0	100,0 %	87,4 %
8.	2020000100242	Karen Dayán Jurado Fonseca	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	TERMINADO	1 nov 2021	10 nov 2024	0	1 jul 2025	0	1	100,0 %	88,9 %