

ACTA FINAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	6 DEL		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES EN EL MUNICIPIO DE TOLU, DEPARTAMENTO DE SUCRE		
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE		
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERDISEÑOS TOLU CONSORCIO INTERDISEÑOS TOLU		
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN PESOS (\$275.585.031)		
FECHA APROBACIÓN GOBERNACIÓN EN EL SECOP II	17 DE JULIO DE 2023		
TERMINO DE EJECUCION	DIEZ MESES		
CDP	3923 DEL 16 DE FEBRERO DE 2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL.	No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	
	6023	9 DE JULIO DE 2023	
POLIZA	APLICA SI / NO	No. Póliza	Fecha de aprobación
	¿Aplica Poliza? SI	CMT - 100007771	16 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE RECIBO PAGO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	10 DE AGOSTO DE 2023		
FECHA DE INICIO	7 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
FECHA FINAL	2 DE OCTUBRE DE 2025		
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN PESOS (\$275.585.031)		



En la ciudad de Sincelejo - Departamento de Sucre, las instalaciones de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ubicada en la Gobernación de Sucre, nos reunimos, GLORIA ELENA DE LA OSSA TAMARA **Actuando en calidad de SUPERVISOR** del Contrato de PAGO FINAL No. 6, y CONSORCIO INTERDISEÑOS TOLU CONSORCIO INTERDISEÑOS TOLU , identificado(a) con NIT No. 901732432, representado(a) o apoderado(a) legalmente por identificado(a) con no. , en calidad de contratista, para finalizar las obligaciones del contrato de la referencia.

Para constancia 18 DE DICIEMBRE DE 2025



GLORIA ELENA DE LA OSSA TAMARA
Secretaria De Infraestructura
02461028103914-969260-001725868



GLORIA ELENA DE LA OSSA TAMARA
Secretaria De Infraestructura
02461028103855-969260-001725859



CONSORCIO INTERDISEÑOS
Contratista
02461028104142-969260-001725886