

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO
--

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO	4600017641	
	☒	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	02/12/2024	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO			02/12/2024	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			16187	
Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II				
OBJETO: Articular acciones para la producción sostenible y sustentable de alimentos a través de la implementación de unidades productivas agropecuarias generadoras de seguridad alimentaria en el municipio de SAN JOSE DE LA MONTAÑA - ANTIOQUIA."				
ORGANISMO CONTRATANTE / SOCIADO		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -MANA		
CONTRATISTA/ASOCIADO	NOMBRE	MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA		
	C.C. / NIT	800.022.618-8		
VALOR (\$)	INICIAL	CIENTO UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS ML (\$101.856.909)		
	ADICIONES	N.º	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL	CIENTO UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS ML (\$101.856.909)		
PLAZO	INICIAL	El plazo establecido para la ejecución del presente convenio Interadministrativo, será por un término de diez (10) meses a partir de la suscripción del acta de inicio		
	PRÓRROGAS	N.º	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		1	58 Días Calendario	30/11/2025
HISTORICO DE SUSPENSIONES		N.º	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
			N/A	N/A
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:	SANDRA YANETH RIVERA FERNANDEZ		
	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A		

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024
CONSIDERANDO:		

1. Que de acuerdo con la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN DEL CONVENIO, las partes podrán dar por terminado el presente convenio por mutuo acuerdo.
2. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:


1. Dar por terminado el Convenio No. 4600017641 como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	30/11/2025
CAUSA DE TERMINACIÓN:	terminación estipulada en la modificación del convenio

2. El Supervisor del convenio remitirá copia de la presente acta de terminación al asociado.

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento: **19 DIC 2025**


SANDRA YANETH RIVERA FERNANDEZ
 Supervisor
 Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional
 Departamento de Antioquia


JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA
 Alcalde Municipal de San Jose de la Montaña