



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN


Clave: APOY-9.0-12-049

Versión:4

Fecha de aprobación:
28/ago/2024

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25000916 H2 DE 2025												
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACION												
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL.												
CONTRATISTA	ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S.A.S. NIT 900042771-5												
OBJETO	53600C1025 ADQUIRIR RADIOS VHF PARA LA ESTACION AERONAUTICA DE BARRANCA DE UPIA ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE												
VALOR INICIAL	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE \$179.999.999												
VALOR FINAL	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE \$179.999.999												
VALOR EJECUTADO	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE \$179.999.999												
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES												
PLAZO FINAL	TRES (03) MESES												
CDP	<table border="1"><thead><tr><th>Contratos o Modificatorios Enumerarlos</th><th>No. CDP</th><th>Fecha expedición CDP (dd/mm/aaaa)</th><th>Valor en números</th></tr></thead><tbody><tr><td>CONTRATO</td><td>17625</td><td>10/06/2025</td><td>\$ 180.000.000</td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: right;">Total</td><td>\$ 180.000.000</td></tr></tbody></table>	Contratos o Modificatorios Enumerarlos	No. CDP	Fecha expedición CDP (dd/mm/aaaa)	Valor en números	CONTRATO	17625	10/06/2025	\$ 180.000.000	Total			\$ 180.000.000
Contratos o Modificatorios Enumerarlos	No. CDP	Fecha expedición CDP (dd/mm/aaaa)	Valor en números										
CONTRATO	17625	10/06/2025	\$ 180.000.000										
Total			\$ 180.000.000										
RP	<table border="1"><thead><tr><th>Contratos o Modificatorios Enumerarlos</th><th>No. RP</th><th>Fecha expedición CDP (dd/mm/aaaa)</th><th>Valor en números</th></tr></thead><tbody><tr><td>CONTRATO</td><td>40525</td><td>20/08/2025</td><td>\$ 179.999.999</td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: right;">Total</td><td>\$ 179.999.999</td></tr></tbody></table>	Contratos o Modificatorios Enumerarlos	No. RP	Fecha expedición CDP (dd/mm/aaaa)	Valor en números	CONTRATO	40525	20/08/2025	\$ 179.999.999	Total			\$ 179.999.999
Contratos o Modificatorios Enumerarlos	No. RP	Fecha expedición CDP (dd/mm/aaaa)	Valor en números										
CONTRATO	40525	20/08/2025	\$ 179.999.999										
Total			\$ 179.999.999										
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	11 DE AGOSTO DE 2025												

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	Clave: APOY-9.0-12-049	Versión: 4	Fecha de aprobación: 28/ago/2024

FECHA LEGALIZACIÓN	14 DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR	WILLIAM ALEXANDER NIÑO FONSECA Supervisor Designado por la Entidad

En la ciudad de Villavicencio, a los 28 días del mes de noviembre de 2025, se reunieron la señora **ÁNGELA A. PARDO JIMÉNEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No 52.527.252 de Bogotá, Representante legal de la empresa **ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S.A.S.** NIT 900042771-5, obrando en calidad de contratista y el funcionario **WILLIAM ALEXANDER NIÑO FONSECA** identificado con cédula de ciudadanía No 79.887.725 de Bogotá, supervisor designada por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, y el arquitecto **CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA** identificado con cédula de ciudadanía No 1.121.841.332 en calidad de director regional Oriente, obrando como Ordenador del Gasto por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL, a fin de liquidar el presente contrato.

CONSIDERACIONES

N/A

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO

04 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SUSPENSIONES O PRÓRROGAS A LAS SUSPENSIONES


PRORROGA 1: HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

N/A

MODIFICATORIO - ADICIONALES EN PLAZO

N/A

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO		
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	Clave: APOY-9.0-12-049	Versión: 4	Fecha de aprobación: 28/ago/2024

MODIFICATORIO - ADICIONALES EN VALOR

N/A

OTROS MODIFICATORIOS

N/A

FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL

28 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTA DE RECIBO FINAL

28 NOVIEMBRE DE 2025

SANCIONES

N/A

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO


CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$179.999.999) INCLUIDO AIU E IVA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$179.999.999) INCLUIDO AIU E IVA.

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO

CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$179.999.999) INCLUIDO AIU E IVA.

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO		
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	Clave: APOY-9.0-12-049	Versión: 4	Fecha de aprobación: 28/ago/2024

FORMA DE PAGO

La Unidad pagará al contratista el ciento por ciento (100%) del valor total adjudicado. Un único pago, equivalente al 100% del valor del contrato, previa suscripción del acta de recibo final por parte del supervisor y representante legal del contratista.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

N/A

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Valor ejecutado: \$ 179.999.999
 Valor pendiente de pago: \$ 179.999.999


BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$179.999.999		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$	0	
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	\$	0	
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$179.999.999	
VALOR NO EJECUTADO		\$	0
VALOR PAGADO		\$	0
VALOR DESCUENTOS		\$	0
VALOR NO COBRADO		\$	0
VALOR PENDIENTE PAGO		\$179.999.999	
TOTALES	\$179.999.999	\$179.999.999	\$179.999.999

LIBERACIÓN DE SALDOS* N/A

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	Clave: APOY-9.0-12-049	Versión: 4	Fecha de aprobación: 28/ago/2024

y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

N/A

CERTIFICACIÓN COMPLETITUD DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El Supervisor certifica que verificó que el expediente del SECOP frente al plan de pagos y los documentos de ejecución se encuentran completos.


GARANTÍAS

GARANTIAS CONTRATO

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No PÓLIZA	18-44-101108338
CERTIFICADO ANEXO	ANEXO 4
FECHA DE EXPEDICIÓN	09/12/2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/09/2025	31/03/2026	\$ 35.999.999
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/09/2025	28/11/2028	\$ 35.999.999
CALIDAD DEL SERVICIO	28/11/2025	28/11/2027	\$ 35.999.999
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	28/11/2025	28/11/2027	\$ 35.999.999

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	Clave: APOY-9.0-12-049	Versión: 4	Fecha de aprobación: 28/ago/2024

Aprobación pólizas. 14/08/2025

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron, a los 28 días del mes de noviembre de 2025.



ÁNGELA ADRIANA PARDO JIMÉNEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S.A.S.



WILLIAM ALEXANDER NIÑO FONSECA
 SUPERVISOR



CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA
 ORDENADOR DEL GASTO



Natalya M Chaves R
 Abogada - contratista