

 REPÚBLICA DE COLOMBIA	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	CÓDIGO: 110.09.09	 MUNICIPIO DE BARBOSA
	OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	VERSIÓN: 01	
	CONTRATACION ESTATAL	FECHA: 01-01-2025	

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO	
Número y fecha de contrato	121 – 2025
Objeto	ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER
Contratista	GRUPO MERAKI – G S.A.S. NIT. 901.516.184-0 R/L: CAMILO ANDRES ARIZA C.C. No. 1.052.400.282 de Duitama Boyacá MOVIL: 312 237 9360 EMAIL: grupometakigsas@gmail.com
Valor inicial del contrato	TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$ 39.122.840,00)
Valor adicional del contrato	DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MCTE. (\$ 19.266.453,00).
Plazo del contrato	SEIS (06) MESES
Prorroga 1	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
Prorroga 2	NUEVE (09) DIAS CALENDARIO
Fecha de inicio	30 DE OCTUBRE DE 2025
Fecha de terminación del contrato	12 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP INICIAL	2025000569 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2025

Dr. Marco Alirio Cortés Torres - Alcalde Municipal 2024 / 2027 / HAY ESPERANZA
 Dirección: Calle 11 # 7 – 27 Barrio Centro / Código Postal 684511 / PBX: (607) 7485894 WhatsApp: (57): 314 277 4607
 Correo Electrónico: contactenos@barbosa-santander.gov.co Web: www.barbosa-santander.gov.co

 REPÚBLICA DE COLOMBIA	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	CÓDIGO: 110.09.09	 MUNICIPIO DE BARBOSA
	OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	VERSIÓN: 01	
	CONTRATACION ESTATAL	FECHA: 01-01-2025	

RP INICIAL	2025000526 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2025
CDP ADICION No:01	2025000549 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2025
RP ADICION No:01	2025000591 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025
Supervisor	OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS.

En Barbosa Santander, el veintidós (22) día del mes de diciembre de 2025, en la oficina asesora de planeación y obras públicas, se reunió **MARCO ALIRIO CORTES TORRES**, Alcalde municipal, en calidad de contratante, **CAMILO ANDRES ARIZA** identificado con cédula de ciudadanía No.1.052.400.282, en calidad de Representante Legal de GRUPO MERAKI-G S.A.S, en calidad de Contratista y la ingeniera **KARENT DAYANA PINZON PARDO**, jefe de Oficina asesora de Planeación y obras públicas del municipio de Barbosa en calidad de supervisora del municipio, con el fin de suscribir el acta de liquidación del contrato 0121-2025 previa las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Que entre el municipio de Barbosa Santander y **CAMILO ANDRES ARIZA** identificado con cédula de ciudadanía No.1.052.400.282, en calidad de Representante Legal de GRUPO MERAKI-G S.A.S, se firmó el contrato de obra 121-2025, cuyo objeto fue: **ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER.**
2. Que el objeto del contrato fue terminado y recibió a satisfacción por parte del contratista y el contratante, dada la terminación del contrato 121 de 2025, el día doce (12) de diciembre de 2025
3. Que el contratista ha realizado el respectivo pago de la seguridad social, durante la ejecución del contrato el cual está sujeto a la revisión por parte de la supervisión del contrato.
4. Que por voluntad de las partes acordamos dar por liquidado el citado contrato.
5. Que en consecuencia se procederá a la liquidación de este de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Dr. Marco Alirio Cortés Torres - Alcalde Municipal 2024 / 2027 / HAY ESPERANZA
Dirección: Calle 11 # 7 - 27 Barrio Centro / Código Postal 684511 / PBX: (607) 7485894 WhatsApp: (57): 314 277 4607
Correo Electrónico: contactenos@barbosa-santander.gov.co Web: www.barbosa-santander.gov.co

 REPÚBLICA DE COLOMBIA	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	CÓDIGO: 110.09.09	 MUNICIPIO DE BARBOSA
	OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	VERSIÓN: 01	
	CONTRATACION ESTATAL	FECHA: 01-01-2025	

6. Que, con base en el acta de terminación del contrato, se ha constatado que la ejecución del contrato fue de \$ 58.389.293, equivalente al 100%.

7. Que el contratista, conto con las siguientes pólizas, con el fin de amparar la ejecución del contrato:

ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860.009.578-6	
No. DE PÓLIZA		30-44-101067054 Anexo: 2	
FECHA DE EXPEDICIÓN		05 de diciembre de 2025	
CARACTERÍSTICAS PÓLIZA			
TOMADOR		GRUPO MERAKI-G S.A.S.	
ASEGURADO		MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	
AMPAROS QUE EXIGIÓ LA ENTIDAD			
AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Diez por ciento (10%) del valor del contrato	Duración del contrato y cuatro (4) meses más	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Diez por ciento (10%) del valor del contrato	Duración del contrato y tres (3) años más	
ESTABILIDAD DE LAS OBRAS	Diez por ciento (10%) del valor del contrato	La vigencia será de un (01) año, contado a partir de la fecha en terminación del contrato.	
AMPAROS QUE CONSTITUYÓ EL CONTRATISTA			
AMPARO	VIGENCIA		CUANTIA
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/10/2025	19/10/2025	\$5,838,929.30=
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/10/2025	19/06/2028	\$5,838,929.30=
ESTABILIDAD DE LAS OBRAS	UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO.	UN AÑO DESPUÉS DE FINALIZADA LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO	\$5,838,929.30=
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT: 860.009.578-6	

Dr. Marco Alirio Cortés Torres - Alcalde Municipal 2024 / 2027 / HAY ESPERANZA
Dirección: Calle 11 # 7 – 27 Barrio Centro / Código Postal 684511 / PBX: (607) 7485894 WhatsApp: (57): 314 277 4607
Correo Electrónico: contactenos@barbosa-santander.gov.co Web: www.barbosa-santander.gov.co



ALCALDÍA BARBOSA SANTANDER

 REPÚBLICA DE COLOMBIA	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	CÓDIGO: 110.09.09	 MUNICIPIO DE BARBOSA
	OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	VERSIÓN: 01	
	CONTRATACION ESTATAL	FECHA: 01-01-2025	

No. DE PÓLIZA	30-40-101025311 Anexo: 1		
FECHA DE EXPEDICIÓN	05 de diciembre de 2025		
CARACTERÍSTICAS PÓLIZA			
TOMADOR	GRUPO MERAKI-G S.A.S.		
ASEGURADO/BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE BARBOSA		
AMPAROS QUE EXIGIÓ LA ENTIDAD			
AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Doscientos (200) SMMLV	Duración del contrato	
AMPAROS QUE CONSTITUYÓ EL CONTRATISTA			
AMPARO	VIGENCIA		CUANTIA
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	30/10/2025	19/06/2025	\$284,700,000.00=

Que se cuenta con el siguiente balance Financiero

RESUMEN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$39.122.453,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	\$19.266.453,00
VALOR PAGO EN ACTAS PARCIALES	\$00,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$58.389.293,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$00,00

En mérito de lo expuesto,

SE ACUERDA:

PRIMERO: Ordenar el pago final del contrato de obra pública No. 121-2025, correspondiente al acta de pago final, por valor de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$58.389.293)**, según la siguiente relación;

VALOR CONTRATO INICIAL	\$39.122.453,00	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	\$19.266.453,00	
VALOR GIRADO EN ACTAS PARCIALES		\$00,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$58.389.293,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$00,00

Dr. Marco Alirio Cortés Torres - Alcalde Municipal 2024 / 2027 / HAY ESPERANZA
Dirección: Calle 11 # 7 - 27 Barrio Centro / Código Postal 684511 / PBX: (607) 7485894 WhatsApp: (57): 314 277 4607
Correo Electrónico: contactenos@barbosa-santander.gov.co Web: www.barbosa-santander.gov.co



ALCALDÍA BARBOSA SANTANDER

 REPÚBLICA DE COLOMBIA	MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER	CÓDIGO: 110.09.09	 MUNICIPIO DE BARBOSA
	OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	VERSIÓN: 01	
	CONTRATACION ESTATAL	FECHA: 01-01-2025	




SUMAS IGUALES	\$58.389.293,00	\$58.389.293,00
----------------------	------------------------	------------------------

SEGUNDO: Dar por liquidado el contrato de obra pública No. 121 de 2025, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

TERCERO: Las partes intervinientes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No. 121 de 2025, comprometiéndose la Oficina de Planeación y obras públicas del municipio de Barbosa y a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago por la suma de **\$58.389.293,00** correspondiente al pago final del contrato, de acuerdo con el balance.

CUARTO: SALVEDADES: una vez culminada la liquidación ninguna de las partes realiza alguna salvedad sobre la ejecución técnica y presupuestal del presente contrato No. 121 de 2025.

QUINTO: Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral primero.

EL CONTRATISTA	LA SUPERVISION
 GRUPO MERAKI – G.S.A.S. NIT. 901.516.184-0 R/L: CAMILO ANDRES ARIZA C.C. No. 1.052.400.282	 KARENT DAYANA PINZON PARDO Jefe de oficina asesora de Planeación y obras públicas
EL CONTRATANTE	
 MARCO ALIRIO CORTES TORRES Alcalde municipal	

PROYECTO: **MAGA - ESA INTEGRADOS**
Contratista Oficina Asesora de Planeación

REVISO Y APROBO: **KRENT DAYANA PINZON PARDO**
Jefe de Oficina Asesora de planeación

Dr. Marco Alirio Cortés Torres - Alcalde Municipal 2024 / 2027 / HAY ESPERANZA
Dirección: Calle 11 # 7 – 27 Barrio Centro / Código Postal 684511 / PBX: (607) 7485894 WhatsApp: (57) 314 277 4607
Correo Electrónico: contactenos@barbosa-santander.gov.co Web: www.barbosa-santander.gov.co