	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N°4	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021


PERIODO DEL INFORME:	Del 12 de diciembre de 2025 hasta 21 de noviembre de 2025 Fecha actual informe 22 de diciembre de 2025
----------------------	---

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	N° de Proceso CO-CD-526-2025 N° Interno 120.12.13.25.565 Suscrito 10 del mes de septiembre del 2025
OBJETO DEL CONTRATO	DESARROLLAR ACTIVIDADES DESTINADAS A IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, DIRIGIDAS A LOS ENTES TERRITORIALES Y ACTORES DE LA JURISDICCIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SAMUEL DAVID CRUZ CURBELO
No. DE IDENTIFICACION	1.118.566.356
PLAZO DE EJECUCION	TRES (03) MESES Y DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO
VALOR DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$14.080.000,00)
REGISTRO PRESUPUESTAL	2043 del 10/09/2025
FECHA ACTA DE INICIO	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PRORROGA	N/A
ADICIÓN	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS)	21 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL
<p>ACTIVIDAD 1. Brindar asistencia técnica a mínimo dos (2) entes territoriales de la jurisdicción que le sean asignados, para la adecuada articulación, formulación e implementación de acciones y estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático.</p> <p>Durante este periodo no se realizó esta actividad.</p>	N/A
<p>ACTIVIDAD 2. Elaborar una ficha técnica de proyecto correspondiente a la etapa de</p>	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N°4	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

identificación, estructuración y proyección presupuestal, que sirva de insumo para adelantar los procesos precontractuales y contractuales orientados al cumplimiento de acciones hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.


La ficha técnica fue elaborada con el propósito de ejecutar la construcción y puesta en marcha de un ambiente de aprendizaje sostenible y resiliente al clima, como estrategia integral de adaptación y mitigación al cambio climático, mediante la implementación de soluciones constructivas sostenibles y el uso de sistemas de energía limpia, en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA.

El alcance del proyecto contempla no solo la construcción del aula a partir de materiales plásticos reutilizados y elementos complementarios en madera plástica, sino también la dotación de un sistema de energía solar fotovoltaico con capacidad para garantizar el funcionamiento de los equipos y aparatos electrónicos requeridos para el desarrollo de las actividades académicas y comunitarias. Adicionalmente, incluye la instalación de mobiliario y espacios complementarios, así como la entrega de material didáctico y pedagógico orientado a la comprensión del cambio climático y la socialización de una ficha técnica del aula, en la cual se visibilicen las estrategias de adaptación y mitigación implementadas.

Desde un enfoque demostrativo, el ambiente de aprendizaje se concibe como un espacio piloto y replicable, que permita evidenciar los beneficios ambientales, sociales y educativos del uso de materiales alternativos, el aprovechamiento de residuos plásticos y la transición hacia fuentes de energía limpia, fortaleciendo los procesos de sensibilización, educación ambiental y apropiación del conocimiento en la comunidad educativa y su entorno.

Para la ejecución de este alcance, el proyecto se encuentra proyectado por un valor de

\\server-2019\Usuarios\SEGUIMIENTO SUPERVISION\2025\13-25-565 Samuel David Cruz\INFORME N° 4 MES DICIEMBRE\ANEXOS

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N°4	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

\$173.756.463,16 pesos moneda corriente, estimado a partir del presupuesto y el respectivo estudio de mercado. No obstante, se precisa que este valor podrá ser objeto de ajustes, de conformidad con la actualización de lineamientos técnicos, condiciones del sitio, especificaciones constructivas o requerimientos institucionales, garantizando siempre la viabilidad técnica, ambiental y financiera de la iniciativa.

ACTIVIDAD 3. Realizar seguimiento técnico a la ruta establecida para la implementación de acciones orientadas a la consolidación de los procesos de sensibilización sobre cambio climático, en articulación el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) regional Casanare.


Se realizó seguimiento técnico al proceso contractual, el cual se evidencia mediante la entrega del producto final de la actividad, correspondiente al informe de supervisión. En dicho informe se describe que se efectuó seguimiento al desarrollo del Contrato de Suministro No. SECOP II CO-MC-012-2025, a través del apoyo técnico y administrativo al contratista Organización Hermanos Torres Rodríguez y Asociados – OHTRAS, en la gestión de la información requerida para establecer y verificar los tiempos de entrega de los suministros destinados a los procesos de sensibilización.

Así mismo, se realizó acompañamiento en la entrega de los tres (3) kits de suministros correspondientes a los cursos de adaptación y mitigación al cambio climático, huertas caseras e implementación de sistemas de energía solar fotovoltaica, así como en la entrega de cuatrocientos (400) refrigerios, además del apoyo en las demás gestiones asociadas al desarrollo del proceso contractual, garantizando el cumplimiento de los compromisos, condiciones y obligaciones establecidas en el contrato, conforme a los lineamientos técnicos y administrativos definidos.



Se tiene por soporte:

3.1 CTO 25-712-INFORME DE SUPERVISION.pdf

\\server-
2019\Usuarios\SEGUIMIENTO SUPERVISION\
2025\13-25-565 Samuel David Cruz\INFORME
N° 4 MES DICIEMBRE\ANEXOS

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N°4	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

CUENTA BANCARIA	BANCO: Banco Bogotá
	No. DE CUENTA: 409124583
	TIPO DE CUENTA: Ahorros
PAGO APORTES SALUD (Empresa)	SANITAS
PAGO APORTES PENSIÓN (Fondo)	PORVENIR
PAGO A.R.P. (Empresa)	POSITIVA
FIRMA CONTRATISTA	
FIRMA DEL SUPERVISOR	
NOMBRE	LILIANA AGUDELO CIFUENTES
CARGO	Subdirectora de Planeación Ambiental
REVISIÓN JULIE A. PAEZ BARRETO Profesional Universitario, Grado 10 Código 2044	FIRMA: 