

PROFORMA INTERNA

A-PI-GCT-035

CERTIFICADO E INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Versión 7

1.- ASPECTOS GENERALES

INCOLSOFTWARE LTDA.

Identificado con: NIT ☒ CC ☐ CE ☐ No. 830041806-6 en desarrollo de

Contrato ☒ Carta de Aceptación ☐ Otro ☐ No. SF.028-2025 de fecha 29/07/2025

Por valor de \$ 137.948.000.00 Cuyo objeto es:

Contratar la instalación y puesta en funcionamiento de la nueva versión del aplicativo de inventarios y activos fijos SOA en la Superintendencia Financiera de Colombia Versión WEB, incluido soporte técnico, y migración de la información actual, acorde a las especificaciones técnicas.

Plazo de ejecución

LAZO DE EJECUCIÓN.

- El plazo de ejecución del contrato será hasta el (15) de diciembre de 2025, contados a partir de la suscripción del acta inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Parágrafo 1. El soporte y la actualización de la nueva versión web del aplicativo de inventarios y activos fijos SOA se establece por el término de un (01) año. En todo caso no podrá iniciarse antes del 1 de agosto de 2025.

Fecha de Inicio 01/08/2025

Fecha de Terminación 15/12/2025

Modificaciones en plazo
(Si las hubo)

Valor inicial el contrato \$ 137.948.000.00

Valor total del contrato \$ 137.948.000.00

Adiciones en valor
(Si las hubo)

obligaciones y/o actividades ejecutadas durante el periodo

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO (CONFORME LO ESTABLECE LA FICHA TÉCNICA Y EL CONTRATO)

Puesta en funcionamiento de la nueva versión del aplicativo de inventarios y activos fijos SOA en la Superintendencia Financiera de Colombia Versión WEB, migración de la data a la nueva versión WEB del aplicativo SOA, y actualizaciones a las que haya lugar.

ACCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Se adjunta acta número 008 de 2025, mediante la cual se relacionan las actividades realizadas y se recibe a satisfacción la migración de la data a la nueva versión WEB del aplicativo SOA.

*El supervisor debe diligenciar en su totalidad las obligaciones contractuales y cada acción ejecutada frente a cada obligación indicando su periodicidad y evidencia de ejecución. En todo caso debe adjuntar los soportes correspondientes de la supervisión frente al objeto contratado ejm: productos establecidos en el contrato o en caso de contratos de obra e interventoría bitácora de obra o interventoría, planos finales, diseños finales. Por política de cero papeles en esto último deberá reposar en aplicativo Orion.

Cuando aplique se incluirá lo siguiente:

- 1. Informe sobre el manejo de anticipo, si hay lugar a ello y su respectiva amortización
- 2. Cronograma detallado del contrato
- 3. Descripción de los atrasos o adelantos presentados en la ejecución del contrato.
- 4. Descripción de las medidas correctivas exigidas por el supervisor y/o interventor
- 5. Registros fotográficos, si hay lugar a ello dependiendo la naturaleza del contrato.

2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES

CUMPLE

☒

NO CUMPLE

☐

1. Indicación sobre el cumplimiento o incumplimiento del objeto del contrato y de las condiciones técnicas del mismo en el respectivo periodo (Detallar en relación con las actividades desarrolladas en el periodo)

Sandra Mireya Sanabria Novoa: El contratista finalizó con éxito el propósito del contrato; la nueva versión del sistema de inventarios y activos fijos SOA-WEB fue instalada y está funcionando. Además, se migró de forma efectiva la información desde el aplicativo SOA Cliente/Servidor a la versión Web. Esta implementación permite optimizar la administración de inventarios y activos, aumenta la eficiencia en los procedimientos y contribuye tanto al fortalecimiento tecnológico como al cumplimiento de los estándares de la entidad.

Luz Mireya Aguirre Sanchez: El contratista cumplió con el objeto y las obligaciones estipuladas en el contrato. En cada informe se adjuntaron las actas y documentos de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.

Id del informe : 24521

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato

Programado

100%

Real

100%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

2. Obligaciones pendientes para cumplir durante el periodo de la garantía, (cuando a ello haya lugar).

No hay obligaciones pendinetes.

3. Garantías vigentes, (Cuando a ello haya lugar)

AMPARO	VIGENCIA DESDE HASTA (formato dd/mm/aaaa)	VALOR DEL AMPARO
Cumplimiento	21/07/2025 - 15/08/2026	27.589.600.00
Calidad del servicio	15/12/2025 - 15/08/2026	41.384.400.00
Calidad de los bienes	15/12/2025 - 15/08/2026	41.384.400.00
Pagos de salarios y prestaciones sociales	21/07/2025 - 15/12/2028	13.794.800.00

Manifestación acerca de la verificación del cumplimiento de aportes parafiscales por parte del contratista. El supervisor verificó que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales en cada periodo durante la ejecución del contrato y a la fecha se encuentra a paz y salvo así (debe indicar que soportes aportó y sobre qué documento de orden legal tuvo en cuenta para ello conforme a lo dispuesto en la normatividad.):Se aporoto el documento PARAFISCALES.pdf. parafiscales

4. Manifestación sobre el recibo a satisfacción de los bienes con indicación de fecha

Fecha de Recibo	Fecha Ingreso almacén	Descripción del Bien

5. Cambios de Supervisión

En caso de presentarse un cambio en la supervisión, por favor, proporcionar las particularidades o aspectos que el nuevo supervisor debe tener en cuenta. Así mismo, diligenciar, firmar y entregar el informe parcial de supervisión en la proforma A-PI-GCT-034 certificado e informe de cumplimiento ejecución contractual, la cual será adjunto del informe definitivo.

3.- ASPECTOS FINANCIEROS

Para efectos de pago, el(los) suscrito(s) supervisor(es)

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista prestó sus servicios o entregó los bienes a satisfacción de la Nación (Superintendencia Financiera de Colombia) consistentes en:

El contratista cumplió con el objeto y las obligaciones estipuladas en el contrato. Presentó facturas electrónicas de venta números ICSC-1131 por valor de \$ 54.648.000. La factura está de acuerdo con los valores señalados en el contrato, por lo que se autoriza el pago total de la factura.

Por el periodo comprendido entre el 01/08/2025 y el 15/12/2025 por valor de:

(\$54.648.000.00) cincuenta y cuatro millones seiscientos cuarenta y ocho mil pesos colombianos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 19 días del mes

DICIEMBRE de 2025

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato Programado 100% Real 100%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

Valor del contrato a la firma del informe	137.948.000.00
Valor pagado incluido el autorizado en el informe	137.948.000.00
Saldo por pagar	0.00

Liberación de saldos no ejecutados:

Nota: El supervisor autoriza la liberación de saldo, manifestando conocer y estar enterado de los términos establecidos en el contrato. Se deberá incluir justificación de la liberación en documento suscrito por los supervisores del contrato y rubro a ser afectado (si aplica), indicando que no tienen cruces de cuentas pendientes ni saldos a favor del contratista que se afecten con la liberación, del mismo modo se debe indicar que la liberación no afecta procesos de incumplimiento o multas o compensaciones a favor de la Entidad.



Calificación de Cumplimiento: (señalar calificación en términos de bueno o excelente o si no cumplió)

El porcentaje físico programado es igual al avance de ejecución real

Solicitud Liberación de Saldos no Ejecutados	
--	--

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

FIRMA(S)

Registro Supervisor Designado		Registro Supervisor Designado	
			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Sandra Mireya Sanabria Novoa	Nombre(s) y Apellidos:	Luz Mireya Aguirre Sanchez
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Dependencia:	GRUPO DE PLATAFORMA TI	Dependencia:	GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS
Fecha de Firma:	19/12/2025	Fecha de Firma:	19/12/2025

Nota:

Cuando exista un número plural de supervisores, es necesario que cada supervisor diligencie, firme y entregue el informe de supervisión.

DOCUMENTOS ANEXOS

ID DOCUMENTO	NOMBRE	DESCRIPCION
90562	Contratos - Contabilidad - Otros	Se adjunta acta No.008, en la cual se relacionan las actividades realizadas y hace parte integral del presente informe final.
90320	Contratos - Contabilidad - Otros	Planilla
90311	Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato)	Clausudado adicional minuta
90312	Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria	Certificación bancaria
90313	Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	Registro Único Tributario
90314	Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML	ARCHIVO XLM FEV No.ICSC-1131
90315	Contratos - Contabilidad - Factura	FEV No.ICS 1131
90316	Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	parafiscales
90317	Contratos - Contabilidad - Conciliación de pagos ante área financiera	Conciliación pagos Grupo de Tesorería
90318	Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura	Factura radicada por SOLIP SFC
90319	Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop	Evidencia cargue de la FEV No.ICSC-1131 en SECOP II