

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-019.
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

Que en cumplimiento con los postulados consagrados en la Ley 80 del 28 de octubre de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 734 del 5 de febrero de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único, La ley 1474 del 12 de julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública y la Resolución No. 100.41.14-1119 del 29 de julio de 2014 "por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía -CORPORINOQUIA-, con el propósito de garantizar un control eficaz sobre el cumplimiento de las actividades u obligaciones emanadas del proceso contractual.

Ciudad y Fecha:	Yopal, 15/12/2025	Periodo :		Del:	28/10/2025	Hasta :	12/12/2025
-----------------	-------------------	-----------	--	------	------------	---------	------------

I DATOS GENERALES

1. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre y Apellidos:		HEILER MARTIN RICAURTE AVELLA			
No. Cédula de Ciudadanía:		74.755.205	Lugar de Expedición:		Aguazul
Denominación del Cargo:		Subdirector de Control y Calidad Ambiental			
Nivel		Grado		Código	
DIRECTIVO		16		040	
Supervisores Anteriores					
Nombre y Apellidos			Desde		Hasta
N/A			N/A		N/A

1.2 INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

CC / NIT	No. Identificación	DV	Régimen	Nombre y Apellidos o Razón Social
NIT	900.011.514	6	RESPONSABLE DE IVA	AS ANALYTICAL S.A.S

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Clase de Contrato						
Arrendamiento		Comodato		Compra venta		Consultoría
Suministro	X	Otro		¿Cuál?		Obras Públicas

Objeto:	SUMINISTRO DE MUESTRAS CERTIFICADAS DE AGUA RESIDUAL NECESARIAS EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO TÉCNICO DEL LABORATORIO AMBIENTAL DE CORPORINOQUIA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA TÉCNICA 17025:2017 Y EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO TÉCNICO AMBIENTAL DEL PLAN DE ACCIÓN ORINOQUIA SOSTENIBLE Y BIODIVERSA 2024-2027.
---------	---

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-019.
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

Fecha de Suscripción del Contrato y/o Carta Aceptación	Plazo Inicial de Ejecución del Contrato	Fecha de Suscripción del Acta de Inicio	Fecha Inicial de Terminación del Contrato
22 de octubre de 2025	CUARENTA Y CINCO DÍAS CALENDARIO	28 de octubre de 2025	12 de diciembre de 2025.

Valor Inicial del Contrato:	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL DIEZ PESOS (\$7.829.010)
-----------------------------	---

Forma de Pago (Según se encuentre estipulado en la minuta)

La Corporación desembolsará el cien por ciento (100%) del valor del contrato de la siguiente manera: Un pago único previa entrega del Informe de resultados, además deberá el contratista anexar factura o documento equivalente, certificación de cumplimiento, Evaluación de Proveedores y el acta de liquidación final suscrita entre el contratista y supervisor del contrato, y acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales y demás trámites administrativos.

Nota: Para efectos del trámite de los pagos a favor del contratista, el supervisor deberá verificar el orden y cuantía de las afectaciones presupuestales contempladas para el presente objeto contractual, a fin de no sobrepasar su monto.

Para el pago CORPORINOQUIA exigirá:

ITEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO
1	Certificación de cumplimiento por parte del supervisor.	x	
2	Acta de recibo y ejecución final suscrita entre el contratista y el supervisor.	x	
3	Acta de liquidación final suscrita entre el contratista y el supervisor.	x	
4	Entrada a Almacén de la Corporación.	x	
5	Factura o documento equivalente.	x	
6	Evaluación de proveedores.	x	
7	Acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral (pagos al régimen de seguridad social -salud, pensión y ARL-), y parafiscales, si los hubiere.	x	
8	Documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad	x	
9	Informe Final de Supervisión.	x	
10	CD que evidencie el cumplimiento del Objeto, a cargo del contratista.		x

Nota 1: Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entenderá como no presentada. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de los desembolsos se deberá verificar el valor por ítem de la factura o documento equivalente contra los valores unitarios ofrecidos por el contratista reflejado en su oferta económica, montos que no podrán ser superiores a lo ofrecido por el contratista.

Nota 2: Para efectos del trámite de los pagos a favor del contratista, el supervisor deberá verificar el orden y cuantía de las afectaciones presupuestales contempladas para el presente objeto contractual, a fin de no sobrepasar su monto.

Nota 3: Los pagos se realizarán conforme al PAC de la Corporación.

Cuenta de Manejo Especial		Contrato de Fiducia		Valor del Anticipo Inicial
Tipo:	N/A	Número:	N/A	\$ 0.00
Número:	N/A			
Entidad Financiera:	N/A	Fecha:	N/A	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-019.
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

Información Adicional del Contrato:			
Número	Tiempo Adicional	Valor Adicional	Fecha de Suscripción
N/A	N/A	N/A	N/A
Plazo Actualizado:	N/A	Valor Actualizado:	\$ N/A

Suspensiones			Reinicios		
Número de Acta	Fecha de suscripción	Tiempo de la Suspensión	Número de Acta	Fecha de Suscripción	Plazo de ejecución
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ampliación de la Suspensión			Reinicio		
Número de Acta	Fecha de Suscripción	Tiempo de la Ampliación	Número de Acta	Fecha de Suscripción	Plazo de Ejecución
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fecha de Terminación Definitiva del Contrato:	12 de diciembre de 2025	Tiempo Real Ejecutado:	Cuarenta Y Cinco Días Calendario.
---	-------------------------	------------------------	-----------------------------------

Información presupuestal		
Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal
1157	19-09-2025	\$ 8.917.881
Número Registro Presupuestal	Fecha de compromiso del Registro Presupuestal	Valor Registro Presupuestal
2387	22/10/2025	\$ 7.829.010
Vigencia	Identificación Presupuestal	Concepto
2025	3229 - 2.3.2.02.01.003.07-PA1.3.1.3.P5	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) -.PA.1.3.1.3.P5

Información Presupuestal Adicional		
Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad presupuestal
N/A	N/A	N/A
Número Registro Presupuestal	Fecha de compromiso del Registro Presupuestal	Valor Registro Presupuestal
N/A	N/A	N/A
Vigencia	Identificación Presupuestal	Concepto
N/A	N/A	N/A

Información de la Garantía Única					
Compañía Aseguradora:	Seguros del estado		Número de Póliza	11-44-101267955	
Fecha de Expedición:	24-10-2025	Vigencia:	Desde:	22-10-2025	Hasta: 10-12-2028
Descripción de los Amparos		% de Constitución de los Amparos		Valor Asegurado	
				Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato		10%		\$ 782.902	22-10-2025 10-06-2026

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-019.
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

Calidad del servicio	20%	\$ 1.565.802	22-10-2025	10-06-2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5%	\$ 391.450, 50	22-10-2025	10-12-2028
Fecha de Aprobación de la Garantía Única:		27-10-2025		

Información de la Ampliación de la Garantía Única				
Compañía Aseguradora:	N/A		Número de Póliza	N/A
Fecha de Expedición:	N/A	Vigencia:	Desde:	N/A
			Hasta:	N/A
Descripción de los Amparos	% de Constitución de los Amparos		Valor Asegurado	Vigencia
				Desde
				Hasta
N/A	N/A		N/A	N/A
Fecha de Aprobación de la Garantía Única:		N/A		

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales – Relación de Planillas Canceladas por el Contratista

Ítem	Número de Planilla	N/A	Período Cancelado	N/A	Fecha de Pago	N/A	Valor Cancelado	N/A
	Entidad Administradora		% de Liquidación		Ingreso Base de Cotización		Cotización Obligatoria	
	Salud:	N/A	N/A		N/A		N/A	
	Pensión:	N/A	N/A		N/A		N/A	
	ARL:	N/A	N/A		N/A		N/A	
	CCF:	N/A	N/A		N/A		N/A	
	ICBF:	N/A	N/A		N/A		N/A	
	IFC:	N/A	N/A		N/A		N/A	

III. ESTADO FINANCIERO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA
1	Valor Contrato + Adicional				\$ 7.829.010	
2	Valor desembolsado	Desembolso		%		\$ 0.000
		Desembolso		%		\$ 0.000
3	Valor Ejecutado					\$ 7.829.010
4	Saldo por Ejecutar					\$ 0.000
SUMAS IGUALES					\$ 5.804.500	\$ 7.829.010
Rendimientos Financieros					N/A	N/A

IV. DE LA EJECUCIÓN

4.1 DE LAS ACTIVIDADES

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-019.
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

4.1 DE LAS ACTIVIDADES

ÍTEM	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	PRODUCTO POR ACTIVIDAD (SI APLICA)	% DE CUMPLIMIENTO
1	Entregar las muestras certificadas matriz agua residual, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el numeral 3.5 del presente estudio previo.	Comprobante de entrada de consumo No. No. 74 de fecha 1 de diciembre de 2025. (1 folio.)	100
2	Entregar las muestras certificadas selladas, libres de uso, y en su recipiente original.	Comprobante de entrada de consumo No. No. 74 de fecha 1 de diciembre de 2025. (1 folio.)	100
3	Prestar apoyo para el manejo de la plataforma en el proceso de cargue de resultados para evaluación.	FINAL SUPPLEMENTAL Performance Evaluation Report NSI Laboratory Supplemental Proficiency Testing Program. (3 folios.)	100

4.2 DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES (Otro sí's)

NÚMERO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO
N/A	N/A	N/A

4.3 DE LAS ACTAS DE REUNIÓN Y/O MESAS DE TRABAJO:

NÚMERO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TEMAS TRATADOS	COMPROMISOS
N/A	N/A	N/A	N/A

4.4 SOLICITUDES FORMALES DEL CONTRATISTA:

N/A

4.5 REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN:

No se presentan requerimientos por parte del supervisor.
--

V. DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

5.1 CONCLUSIONES DEL ÚLTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN (Resumen de los temas relevantes del último informe)

N/A

5.2 INFORME DE SUPERVISIÓN - (Indicar si el avance es normal o presenta hechos constitutivos de incumplimientos)

Descripción detallada de las circunstancias o sucesos que se causen durante la ejecución del contrato, relación de la situación problemática identificada y descripción de las causas que están originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como:

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-019.
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

Programación (Cumplimiento oportuno al cronograma de Actividades), Disponibilidad y Aplicación de los recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del Contrato, Calidad de los Trabajos o Productos, Manejo Ambiental, Seguridad Industrial, Programa de Salud Ocupacional, Aspectos Sociales y en general cualquier Incumplimiento que pueda afectar la ejecución o que pueda llegar a afectar el desarrollo normal del objeto contractual

N/A.

5.3 PLAN DE ACCIONES DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CAUSAS CONSTITUTIVAS DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS

(Consiste en las medidas adoptadas por el Supervisor en aras de no paralizar o afectar de grave forma el desarrollo del objeto contractual)

ÍTEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N/A	N/A	N/A	N/A

5.4 RECOMENDACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR: (Declaración de incumplimientos, Imposición de Multas y Sanciones y efectividad de la Cláusula Penal / Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011)

1. Relación de las Circunstancias Fácticas que motivan la solicitud: N/A
2. Relación de las posibles normas o cláusulas contractuales posiblemente violadas: N/A
3. Consecuencias derivadas por el presunto incumplimiento para el contratista: N/A

VI. RELACIÓN DOCUMENTAL ANEXA AL INFORME DE SUPERVISIÓN

Ítem	Documento	Número de folios
1	GCC-FOR-024 Acta de Liquidación Final	3
2	GCC-FOR-003 Certificación de cumplimiento	1
3	GCC-FOR-005 Evaluación y Reevaluación de Proveedores	1
4	GCC-FOR-017 Acta de Recibo y Ejecución Final	3
5	GCC-FOR-030 Verificación de documentos para pago de contratos	3
6	Factura.	1

SUPERVISOR:

Firma

HEILER MARTÍN RICAURTE AVELLA

Cargo: Subdirector De Control Y Calidad Ambiental

Proyectó: Henry Pérez Martínez, SCCA OPS 25-526