



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: 110.07.02

VERSIÓN: 01

Página 1 de 6

INFORME DE SUPERVISIÓN

No.

011

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una X el tipo de documento:

CONTRATO

X

CONVENIO

NUMERO DEL CONTRATO

49

FECHA

1

Feb

2025

VALOR INICIAL

\$

29.700.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL CORREGIMIENTO DE NUTIBARA MUNICIPIO DE FRONTINO ANTIOQUIA.

SUPERVISOR

Sebastian Arango Caro

CEDULA

1.038.335.650

CARGO

Secretario de Agricultura y Medio Ambiente

CONTRATISTA

Alexander Marín Pérez

CEDULA O NIT

98.712.055

FECHA ELABORACION DE INFORME

17

Dic

2025

periodo de
cobro

1

/

Dic

2025

A

31

/

Dic

2025

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):

No.

0221

FECHA REGISTRO
PRESUPUESTAL

1

Feb

2025

FECHA DE INICIO

(Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)

1

Feb

2025

FECHA DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO

31

Diciembre

2025

DURACION DEL CONTRATO

11 Meses

No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES
TOTALES DE EJECUCION CONTRATO

334

DIAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS

N/A

CONTRATO ADICIONAL NUMERO

TIEMPO DIAS CALENDARIO

1

N/A

2

N/A

3

N/A

DURACION TOTAL DEL CONTRATO
CON LA PRÓRROGA

N/A

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA

N/A

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN		CODIGO: 110.07.02	
			VERSIÓN: 01	
			Página 1 de 6	

2.2 ADICIONES				
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO			N/A	
CONTRATO ADICIONAL NUMERO		No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN	
1				
2	N/A		\$	-
VALOR TOTAL ADICIONES				
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)		\$ 29.700.000		

2.3 SUSPENSIONES				
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO			N/A	
ACTA DE SUSPENSION N°		TIEMPO (N° de días de suspensión)		
1	N/A			

2.4 ANTICIPOS				
EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS			N/A	
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo				
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión			No. Folios	
Formato control de seguimiento anticipo*			No. Folios	
Conciliación bancaria			No. Folios	
Extractos bancarios			No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO				
VALOR DEL CONTRATO		\$	29.700.000	
VALOR COFINANCIACIÓN		\$	-	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$	29.700.000	
VALOR TOTAL ADICIÓN				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$	29.700.000	
VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica)		\$	-	
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		\$	2.700.000	
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		\$	2.700.000	
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		\$	2.700.000	
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		\$	2.700.000	
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		\$	2.700.000	
VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		\$	2.700.000	
VALOR DEL ACTA No. 7 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		\$	2.700.000	
VALOR DEL ACTA No. 8 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		\$	2.700.000	
VALOR DEL ACTA No. 9 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		\$	2.700.000	
VALOR DEL ACTA No. 10 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		\$	2.700.000	
VALOR DEL ACTA No. 11 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		\$	2.700.000	
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$	29.700.000	

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN					CODIGO: 110.07.02		
						VERSIÓN: 01		
						Página 1 de 6		
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR					\$ -			
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)								
3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA								
TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	322542010	ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTÁ			
3.2 RENDIMIENTOS								
EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS					N/A			
PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS		FECHA INICIO			FECHA CORTE			
VALOR DE RENDIMIENTOS	\$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	N/A	
4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO								
4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES								
El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.					SI			
					N° Planilla			
					7998559711 /			
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de _____ y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Jurídica)					N/A			
4.2. VERIFICACION EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA- FOSYGA								
El interventor verificó que el contratista se encuentra en estado ACTIVO y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema FOSYGA . (Aplica para persona Natural)					SI			

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE	
El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.	N/A
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							
Pago anticipado							
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal							
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales							
Estabilidad y calidad de la obra							
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados							
Calidad del servicio							
Provisión de repuestos y accesorios							
Póliza Responsabilidad Extracontractual							
Otros							

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	100,0% ✓
------------------------------------	--	----------

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
----	--------------------------------------	--



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: 110.07.02

VERSIÓN: 01

Página 1 de 6

Apoyo a la Administración Municipal en la realización de 20 visitas mensuales de asistencia técnica agropecuaria individual a productores agropecuarios del Corregimiento de Nutibara y sus veredas.

Se apoyó a la administración municipal, con la realización de 20 visitas de asistencia técnica a productores agropecuarios del municipio. Dentro de estas visitas se realizaron caracterizaciones agropecuarias, ingreso de productores al aplicativo Campo Innova, recomendaciones de manejo de instalaciones porcinas, planes de alimentación y sanitarios porcinos, bienestar animal con la aplicación de vacunas a cerdas lactantes y sus lechones, registro de granjas a Porkcolombia, buenas prácticas agrícolas y cafeteras, socialización del convenio Alianza Cafetera, socialización de proyecto de fortalecimiento de huertas escolares, recomendaciones sanitarias y de calidad de la leche al momento del ordeño, socialización de proyectos de mejoramiento genético y seguimientos a proyecto de estufas ecológicas. Durante este periodo se atendieron productores ubicados en tres Corregimientos y diez veredas respectivamente.

A continuación, se presenta un cuadro resumen con los productores atendidos y posterior a este, el detalle de las visitas realizada.

Numero Nombre Cedula Corregimiento/Vereda Motivo de la visita

1 José Fabián Londoño Benites 71.023.219 Musinguita Caracterización de Productor Agropecuario

2 Tiberio Usuga Gallego 71.022.823 Chuscal de Musinga Caracterización de Productor Agropecuario

3 Héctor William Urrego Bonolis 71.022.488 Musinga Caracterización de Productor Agropecuario

4 Carlos Alberto Tabares Urrego 71.021.972 Musinguita Caracterización de Productor Agropecuario

5 Julio Samuel Escobar Castrillón 8.226.679 Musinguita Caracterización de Productor Agropecuario

6 Jhon Fredy Restrepo Arenas 71.023.591 Musinguita Caracterización de Productor Agropecuario

7 Verónica Pino Sánchez 1.038.336.477 Piedras Blancas Socialización Proyecto de Mejoramiento Genético Bovino

8 Alveiro Castañeda Rodríguez 3.482.744 Curadiante Caracterización de Productor Agropecuario

9 Fabio Hurtado Varela 70.431.324 Paso Ancho Socialización Proyecto de Mejoramiento Genético Bovino

10 Viviana Álvarez 1.046.954.384 Chontaduro Caracterización de Productor Agropecuario

11 Ferdy Cano 8.085.292 Chontaduro Caracterización de Productor Agropecuario

12 José Luis Jiménez 1.090.148.814 Chontaduro Caracterización de Productor Agropecuario

13 Leonardo Vargas Chontaduro Caracterización de Productor Agropecuario

14 Alonso de Jesus Osorio 3.484.953 El Poso Socialización Proyecto de Mejoramiento Genético Bovino

15 Berenice Orrego David 21.744.432 El Tambo Socialización Proyecto de Mejoramiento Genético Bovino

16 Blanca Ligia Rodríguez 32.277.423 Piedras Blancas Socialización Proyecto de Mejoramiento Genético Bovino

17 Didier Arturo Vargas 1.193.085.478 Piedras Blancas Caracterización de Productor Agropecuario

18 José Abel Cano 71.021.200 Alto de Cuevas Bienestar Animal en Porcinos

19 Mónica Alejandra López 1.038.335.388 Piedras Blancas Seguimientos Estufas Ecológicas

20 Ramón Gregorio Cano 1.038.338.059 Piedras Blancas Seguimientos Estufas Ecológicas

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: 110.07.02
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 6
Apoyo a la Administración Municipal en la realización de 20 visitas mensuales de asistencia técnica agropecuaria individual a productores agropecuarios del Corregimiento de Nutibara y sus veredas.	1. Se Apoyó a la Administración Municipal en la Caracterización de Productores Agropecuarios del Municipio de Frontino; con la visita de asistencia técnica agropecuaria el 1/12/2025; al señor José Fabián Londoño; Finca Visoco de la vereda Musinguita del corregimiento de Musinga, (N. 6.7578 - W. 76.1872 a 1.492 msnm), el objetivo de la visita fue la realización de la Caracterización de Productor Agropecuario. Pequeño productor pecuario, durante la visita se evidencio que en su predio de 6 Hectareas cuenta con ganadería de leche, 20 bovinos en total y 11 en producción lechera, con un promedio de 100 litros de leche al día, los cuales van al tanque asociativo de la vereda. Se dieron algunas recomendaciones de las buenas prácticas de ordeño y el uso de los equipos y elementos adecuados para la labor de ordeño. Se registra al productor y su predio en el aplicativo Campo Innova del Ministerio de Agricultura Nacional. Se socializan con el productor los diferentes proyectos que actualmente está ejecutando la SAMA en el municipio, como por ejemplo Pago por Servicios Ambientales PSA, convenio Alianza Cafetera, Proyectos Silvopastoriles y de Mejoramiento Genético en Ganadería, por nombrar algunos de los proyectos. Tambien se invita al productor a participar de las capacitaciones que realiza la SAMA y sus aliados. Se programa próxima visita cuando el productor lo solicite.	

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: 110.07.02
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 6
Apoyo a la Administración Municipal en la realización de 20 visitas mensuales de asistencia técnica agropecuaria individual a productores agropecuarios del Corregimiento de Nutibara y sus veredas.	2. Se Apoyó a la Administración Municipal en la Caracterización de Productores Agropecuarios del Municipio de Frontino; con la visita de asistencia técnica agropecuaria el 1/12/2025; al señor Tiberio Usuga Gallego; Finca El Chachalito de la vereda Chuscal de Musinga del corregimiento de Musinga, (N. 6.7503 - W. 76.1987 a 1.508 msnm), el objetivo de la visita fue la realización de la Caracterización de Productor Agropecuario. Mediano productor agropecuario, durante la visita se evidencio que en su predio de 116 Hectareas cuenta con ganadería de leche, 125 bovinos en total y 36 en producción lechera, con un promedio de 430 litros de leche al día, los cuales van a la cooperativa Colanta. Tienen ordeño mecánico de cuatro puestos, cultivo de caña en diferentes edades 22 hectareas en total, las cuales producen 100 cajas de panela semanal; aún se conserva en el predio un promedio de 40 Hectareas en bosque nativo y fuentes de agua. Se dieron algunas recomendaciones de las buenas prácticas de ordeño y el uso de los equipos y elementos adecuados para la labor de ordeño. Se registra al productor y su predio en el aplicativo Campo Innova del Ministerio de Agricultura Nacional. Se socializan con el productor los diferentes proyectos que actualmente está ejecutando la SAMA en el municipio, como por ejemplo Pago por Servicios Ambientales PSA, convenio Alianza Cafetera, Proyectos Silvopastoriles y de Mejoramiento Genético en Ganadería, por nombrar algunos de los proyectos. Tambien se invita al productor a participar de las capacitaciones que realiza la SAMA y sus aliados. Se programa próxima visita cuando el productor lo solicite.	
Apoyo a la Administración Municipal en la realización de 20 visitas mensuales de asistencia técnica agropecuaria individual a productores agropecuarios del Corregimiento de Nutibara y sus veredas.	3. Se Apoyó a la Administración Municipal en la Caracterización de Productores Agropecuarios del Municipio de Frontino; con la visita de asistencia técnica agropecuaria el 1/12/2025; al señor Héctor William Urrego; Finca El Vergel de la vereda Musinga del corregimiento de Musinga, (N. 6.7778 - W. 76.2045 a 1.380 msnm), el objetivo de la visita fue la realización de la Caracterización de Productor Agropecuario. Pequeño productor pecuario, durante la visita se evidencio que en su predio de 10 Hectareas cuenta con ganadería de leche, 32 bovinos en total y 8 en producción lechera, con un promedio de 100 litros de leche al día, los cuales van al tanque asociativo de la vereda. Se dieron algunas recomendaciones de las buenas prácticas de ordeño y el uso de los equipos y elementos adecuados para la labor de ordeño. Se registra al productor y su predio en el aplicativo Campo Innova del Ministerio de Agricultura Nacional. Se socializan con el productor los diferentes proyectos que actualmente está ejecutando la SAMA en el municipio, como por ejemplo Pago por Servicios Ambientales PSA, convenio Alianza Cafetera, Proyectos Silvopastoriles y de Mejoramiento Genético en Ganadería, por nombrar algunos de los proyectos. Tambien se invita al productor a participar de las capacitaciones que realiza la SAMA y sus aliados. Se programa próxima visita cuando el productor lo solicite.	

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: 110.07.02
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 6
Apoyo a la Administración Municipal en la realización de 20 visitas mensuales de asistencia técnica agropecuaria individual a productores agropecuarios del Corregimiento de Nutibara y sus veredas.	4. Se Apoyó a la Administración Municipal en la Caracterización de Productores Agropecuarios del Municipio de Frontino; con la visita de asistencia técnica agropecuaria el 1/12/2025; al señor Carlos Alberto Tabares; Finca La Pradera #3 de la vereda Musinguita del corregimiento de Musinga, (N. 6.7616 - W. 76.1894 a 1.476 msnm), el objetivo de la visita fue la realización de la Caracterización de Productor Agropecuario. Pequeño productor pecuario, durante la visita se evidencio que en su predio de 20 Hectareas cuenta con ganadería de leche, 30 bovinos en total y 10 en producción lechera, con un promedio de 120 litros de leche al día, los cuales van a la cooperativa Colanta. Cultivo de caña 2 Hectareas en diferentes edades, con una producción promedio anual de 350 cajas de panela. Se dieron algunas recomendaciones de las buenas prácticas de ordeño y el uso de los equipos y elementos adecuados para la labor de ordeño. Se registra al productor y su predio en el aplicativo Campo Innova del Ministerio de Agricultura Nacional. Se socializan con el productor los diferentes proyectos que actualmente está ejecutando la SAMA en el municipio, como por ejemplo Pago por Servicios Ambientales PSA, convenio Alianza Cafetera, Proyectos Silvopastoriles y de Mejoramiento Genético en Ganadería, por nombrar algunos de los proyectos. Tambien se invita al productor a participar de las capacitaciones que realiza la SAMA y sus aliados. Se programa próxima visita cuando el productor lo solicite.	
Apoyo a la Administración Municipal en la realización de 20 visitas mensuales de asistencia técnica agropecuaria individual a productores agropecuarios del Corregimiento de Nutibara y sus veredas.	5. Se Apoyó a la Administración Municipal en la Caracterización de Productores Agropecuarios del Municipio de Frontino; con la visita de asistencia técnica agropecuaria el 1/12/2025; al señor Julio Samuel Escobar; Finca La Esmeralda de la vereda Musinguita del corregimiento de Musinga, (N. 6.7691 - W. 76.1917 a 1.537 msnm), el objetivo de la visita fue la realización de la Caracterización de Productor Agropecuario. Mediano productor agropecuario, durante la visita se evidencio que en su predio de 130 Hectareas cuenta con ganadería de leche, 39 bovinos en total y 15 en producción lechera, con un promedio de 150 litros de leche al día, los cuales van a la cooperativa Colanta. Cultivo de caña en diferentes edades 29 hectareas en total, las cuales producen 150 cajas de panela semanal; aún se conserva en el predio un promedio de 46 Hectareas en bosque nativo y fuentes de agua. Se dieron algunas recomendaciones de las buenas prácticas de ordeño y el uso de los equipos y elementos adecuados para la labor de ordeño. Se registra al productor y su predio en el aplicativo Campo Innova del Ministerio de Agricultura Nacional. Se socializan con el productor los diferentes proyectos que actualmente está ejecutando la SAMA en el municipio, como por ejemplo Pago por Servicios Ambientales PSA, convenio Alianza Cafetera, Proyectos Silvopastoriles y de Mejoramiento Genético en Ganadería, por nombrar algunos de los proyectos. Tambien se invita al productor a participar de las capacitaciones que realiza la SAMA y sus aliados. Se programa próxima visita cuando el productor lo solicite.	



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: 110.07.02

VERSIÓN: 01

Página 1 de 6

Apoyo a la Administración Municipal en la realización de 20 visitas mensuales de asistencia técnica agropecuaria individual a productores agropecuarios del Corregimiento de Nutibara y sus veredas.

6. Se Apoyó a la Administración Municipal en la Caracterización de Productores Agropecuarios del Municipio de Frontino; con la visita de asistencia técnica agropecuaria el 2/12/2025, al señor Jhon Fredy Restrepo; Finca La Congolona de la vereda Musinguita del corregimiento de Musinga, (N. 6.7624 - W. 76.1906 a 1.462 msnm), el objetivo de la visita fue la realización de la Caracterización de Productor Agropecuario. Mediano productor agropecuario, durante la visita se evidencio que en su predio de 79 Hectareas cuenta con ganadería de leche, 91 bovinos en total y 27 en producción lechera, con un promedio de 300 litros de leche al día, los cuales van a la cooperativa Colanta. Cuenta con ordeño mecánico de cuatro puestos. Cultivo de caña en diferentes edades 70 hectareas en total, las cuales producen 350 cajas de panela semanal. Se dieron algunas recomendaciones de las buenas prácticas de ordeño y el uso de los equipos y elementos adecuados para la labor de ordeño. Se registra al productor y su predio en el aplicativo Campo Innova del Ministerio de Agricultura Nacional. Se socializan con el productor los diferentes proyectos que actualmente está ejecutando la SAMA en el municipio, como por ejemplo Pago por Servicios Ambientales PSA, convenio Alianza Cafetera, Proyectos Silvopastoriles y de Mejoramiento Genético en Ganadería, por nombrar algunos de los proyectos. Tambien se invita al productor a participar de las capacitaciones que realiza la SAMA y sus aliados. Se programa próxima visita cuando el productor lo solicite.

Apoyo a la Administración Municipal en la realización de 20 visitas mensuales de asistencia técnica agropecuaria individual a productores agropecuarios del Corregimiento de Nutibara y sus veredas.

7. Se Apoyó a la Administración Municipal en la Caracterización de Productores Agropecuarios del Municipio de Frontino; con la visita de asistencia técnica agropecuaria el 2/12/2025, a la señora Verónica Pino Sánchez; Finca Los Naranjos de la vereda Piedras Blancas del corregimiento de Musinga, (N. 6.7800 - W. 76.2149 a 1.439 msnm), el objetivo de la visita fue la socialización y caracterización del proyecto de Mejoramiento Genético Bovino. Pequeña productora con cultivo de caña, café y ganadería doble propósito, durante la visita de asistencia técnica agropecuaria, en compañía de funcionarios de la Gobernación de Antioquia se socializo y caracterizo a la productora en el proyecto de Mejoramiento Genético Bovino que se va a ejecutar en el Municipio de Frontino por parte de la Gobernación de Antioquia. Igualmente se socializan con el productor otros diferentes proyectos que actualmente está ejecutando la SAMA en el municipio, como por ejemplo Pago por Servicios Ambientales PSA, convenio Alianza Cafetera, Proyectos Silvopastoriles etc. Tambien se invita al productor a participar de las capacitaciones que realiza la SAMA y sus aliados. Se programa próxima visita cuando el productor lo solicite.

 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN		CODIGO: 110.07.02
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 6
A.	Apoyo a la Administración Municipal en la realización de 20 visitas mensuales de asistencia técnica agropecuaria individual a productores agropecuarios del Corregimiento de Nutibara y sus veredas.	8. Se Apoyó a la Administración Municipal en la Caracterización de Productores Agropecuarios del Municipio de Frontino; con la visita de asistencia técnica agropecuaria el 2/12/2025; al señor Alveiro Castañeda Rodríguez; Finca El Palón de la vereda Curadiende del corregimiento de Nutibara, (N. 6.7585 - W. 76.2010 a 1.491 msnm), el objetivo de la visita fue la realización de la Caracterización de Productor Agropecuario. Pequeño productor pecuario, durante la visita se evidencio que en su predio de 15 Hectareas cuenta con ganadería de leche, 38 bovinos en total y 12 en producción lechera, con un promedio de 100 litros de leche al día, los cuales van al tanque asociativo de la vereda. Cultivo de café con 2.000 árboles en producción y siembra nueva en la cosecha pasada tubo una producción de 10 cargas de café pergamino seco, tambien hay cultivos de pan coger, plátano, maiz, frutales y huerta casera. Se dieron algunas recomendaciones de las buenas prácticas de ordeño y el uso de los equipos y elementos adecuados para la labor de ordeño. Se registra al productor y su predio en el aplicativo Campo Innova del Ministerio de Agricultura Nacional. Se socializan con el productor los diferentes proyectos que actualmente está ejecutando la SAMA en el municipio, como por ejemplo Pago por Servicios Ambientales PSA, convenio Alianza Cafetera, Proyectos Silvopastoriles y de Mejoramiento Genético en Ganadería, por nombrar algunos de los proyectos. Tambien se invita al productor a participar de las capacitaciones que realiza la SAMA y sus aliados. Se programa próxima visita cuando el productor lo solicite.
	Apoyo a la Administración Municipal en la realización de 20 visitas mensuales de asistencia técnica agropecuaria individual a productores agropecuarios del Corregimiento de Nutibara y sus veredas.	9. Se Apoyó a la Administración Municipal en la Caracterización de Productores Agropecuarios del Municipio de Frontino; con la visita de asistencia técnica agropecuaria el 2/12/2025; al señor Fabio Hurtado Varela; Finca La Fragua de la vereda Paso Ancho del corregimiento de Nutibara, (N. 6.8176 - W. 76.2220 a 1.170 msnm), el objetivo de la visita fue la socialización y caracterización del proyecto de Mejoramiento Genético Bovino. Pequeño productor ganadero, durante la visita de asistencia técnica agropecuaria, en compañía de funcionarios de la Gobernación de Antioquia se socializo y caracterizo a la productora en el proyecto de Mejoramiento Genético Bovino que se va a ejecutar en el Municipio de Frontino por parte de la Gobernación de Antioquia. Tambien se aprovechó para tomar los datos de la granja porcicola que tiene el productor, ya que quiere registrarla ante el ICA y Porkcolombia respectivamente, para así poder chapetear y movilizar los animales legalmente. Igualmente se socializan con el productor otros diferentes proyectos que actualmente está ejecutando la SAMA en el municipio, como por ejemplo Pago por Servicios Ambientales PSA, convenio Alianza Cafetera, Proyectos Silvopastoriles etc. Tambien se invita al productor a participar de las capacitaciones que realiza la SAMA y sus aliados. Se programa próxima visita cuando el productor lo solicite.

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: 110.07.02
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 6
Apoyo a la Administración Municipal en la realización de 20 visitas mensuales de asistencia técnica agropecuaria individual a productores agropecuarios del Corregimiento de Nutibara y sus veredas.	10. Se Apoyó a la Administración Municipal en la Caracterización de Productores Agropecuarios del Municipio de Frontino; con la visita de asistencia técnica agropecuaria el 4/12/2025; a la señora Bibiana Álvarez; Finca El Filo de la vereda Chontaduro del corregimiento de Chontaduro, (N. 6.8408 - W. 76.2215 a 1.386 msnm), el objetivo de la visita fue la realización de la Caracterización de Productor Agropecuario. Pequeño productor pecuario, durante la visita se evidencio que en su predio de 30 Hectareas cuenta con ganadería doble propósito, 45 bovinos en total y 9 en producción lechera, con un promedio de 30 litros de leche al día, los cuales van al tanque asociativo de la vereda. Cultivo de pan coger, plátano, maiz, frutales y huerta casera. Se dieron algunas recomendaciones de las buenas prácticas de ordeño y el uso de los equipos y elementos adecuados para la labor de ordeño. Se registra al productor y su predio en el aplicativo Campo Innova del Ministerio de Agricultura Nacional. Se socializan con el productor los diferentes proyectos que actualmente está ejecutando la SAMA en el municipio, como por ejemplo Pago por Servicios Ambientales PSA, convenio Alianza Cafetera, Proyectos Silvopastoriles y de Mejoramiento Genético en Ganadería, por nombrar algunos de los proyectos. Tambien se invita al productor a participar de las capacitaciones que realiza la SAMA y sus aliados. Se programa próxima visita cuando el productor lo solicite.	
Apoyo a la Administración Municipal en la realización de 20 visitas mensuales de asistencia técnica agropecuaria individual a productores agropecuarios del Corregimiento de Nutibara y sus veredas.	11. Se Apoyó a la Administración Municipal en la Caracterización de Productores Agropecuarios del Municipio de Frontino; con la visita de asistencia técnica agropecuaria el 4/12/2025; al señor Ferdy Cano; Finca Naranjal de la vereda Chontaduro del corregimiento de Chontaduro, (N. 6.8371 - W. 76.2183 a 1.380 msnm), el objetivo de la visita fue la realización de la Caracterización de Productor Agropecuario. Pequeño productor pecuario, durante la visita se evidencio que en su predio de 10 Hectareas cuenta con ganadería de leche, 12 en producción lechera, con un promedio de 50 litros de leche al día, los cuales van al tanque asociativo de la vereda. Tambien hay cultivos de pan coger, plátano, maiz, frutales y huerta casera. Se dieron algunas recomendaciones de las buenas prácticas de ordeño y el uso de los equipos y elementos adecuados para la labor de ordeño. Se registra al productor y su predio en el aplicativo Campo Innova del Ministerio de Agricultura Nacional. Se socializan con el productor los diferentes proyectos que actualmente está ejecutando la SAMA en el municipio, como por ejemplo Pago por Servicios Ambientales PSA, convenio Alianza Cafetera, Proyectos Silvopastoriles y de Mejoramiento Genético en Ganadería, por nombrar algunos de los proyectos. Tambien se invita al productor a participar de las capacitaciones que realiza la SAMA y sus aliados. Se programa próxima visita cuando el productor lo solicite.	



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: 110.07.02

VERSIÓN: 01

Página 1 de 6

Apoyo a la Administración Municipal en la realización de 20 visitas mensuales de asistencia técnica agropecuaria individual a productores agropecuarios del Corregimiento de Nutibara y sus veredas.

12. Se Apoyó a la Administración Municipal en la Caracterización de Productores Agropecuarios del Municipio de Frontino; con la visita de asistencia técnica agropecuaria el 4/12/2025; al señor José Luis Jiménez; Finca La Primavera de la vereda Chontaduro del corregimiento de Chontaduro, (N. 6.8457 - W. 76.2245 a 1.297 msnm), el objetivo de la visita fue la realización de la Caracterización de Productor Agropecuario. Pequeño productor pecuario, durante la visita se evidencio que en su predio de 40 Hectareas cuenta con ganadería doble propósito, 8 en producción lechera, con un promedio de 40 litros de leche al día, los cuales van al tanque asociativo de la vereda. Tambien hay cultivos de pan coger, plátano, maiz, frutales y huerta casera. Se dieron algunas recomendaciones de las buenas prácticas de ordeño y el uso de los equipos y elementos adecuados para la labor de ordeño. Se registra al productor y su predio en el aplicativo Campo Innova del Ministerio de Agricultura Nacional. Se socializan con el productor los diferentes proyectos que actualmente está ejecutando la SAMA en el municipio, como por ejemplo Pago por Servicios Ambientales PSA, convenio Alianza Cafetera, Proyectos Silvopastoriles y de Mejoramiento Genético en Ganadería, por nombrar algunos de los proyectos. Tambien se invita al productor a participar de las capacitaciones que realiza la SAMA y sus aliados. Se programa próxima visita cuando el productor lo solicite.

Apoyo a la Administración Municipal en la realización de 20 visitas mensuales de asistencia técnica agropecuaria individual a productores agropecuarios del Corregimiento de Nutibara y sus veredas.

13. Se Apoyó a la Administración Municipal en la Caracterización de Productores Agropecuarios del Municipio de Frontino; con la visita de asistencia técnica agropecuaria el 4/12/2025; al señor Leonardo Vargas; Finca Cañas Pomo # 2 de la vereda Chontaduro del corregimiento de Chontaduro, (N. 6.8350 - W. 76.2146 a 1.500 msnm), el objetivo de la visita fue la realización de la Caracterización de Productor Agropecuario. Pequeño productor pecuario, durante la visita se evidencio que en su predio de 36 Hectareas cuenta con ganadería doble propósito, 12 en producción lechera, con un promedio de 60 litros de leche al día, los cuales van al tanque asociativo de la vereda. Tambien hay cultivos de pan coger, plátano, maiz, frutales y huerta casera. Se dieron algunas recomendaciones de las buenas prácticas de ordeño y el uso de los equipos y elementos adecuados para la labor de ordeño. Se registra al productor y su predio en el aplicativo Campo Innova del Ministerio de Agricultura Nacional. Se socializan con el productor los diferentes proyectos que actualmente está ejecutando la SAMA en el municipio, como por ejemplo Pago por Servicios Ambientales PSA, convenio Alianza Cafetera, Proyectos Silvopastoriles y de Mejoramiento Genético en Ganadería, por nombrar algunos de los proyectos. Tambien se invita al productor a participar de las capacitaciones que realiza la SAMA y sus aliados. Se programa próxima visita cuando el productor lo solicite.

Apoyo a la Administración Municipal en la realización de 20 visitas mensuales de asistencia técnica agropecuaria individual a productores agropecuarios del Corregimiento de Nutibara y sus veredas.

14. Se Apoyó a la Administración Municipal en la Caracterización de Productores Agropecuarios del Municipio de Frontino; con la visita de asistencia técnica agropecuaria el 5/12/2025; al señor Alonso de Jesus Osorio; Finca Los Pantanos - La Tormenta de la vereda El Poso del corregimiento de Nutibara, (N. 6.7675 - W. 76.2500 a 1.974 msnm), el objetivo de la visita fue la socialización y caracterización del proyecto de Mejoramiento Genético Bovino. Pequeño productor ganadero, durante la visita de asistencia técnica agropecuaria, en compañía de funcionarios de la Gobernación de Antioquia se socializo y caracterizo a la productora en el proyecto de Mejoramiento Genético Bovino que se va a ejecutar en el Municipio de Frontino por parte de la Gobernación de Antioquia. Tambien se aprovechó para ayudar al productor en la aplicación de drogas veterinarias (suero y vitaminas) a una vaca que tenía enferma. Igualmente se socializan con el productor otros diferentes proyectos que actualmente está ejecutando la SAMA en el municipio, como por ejemplo Pago por Servicios Ambientales PSA, convenio Alianza Cafetera, Proyectos Silvopastoriles etc. Tambien se invita al productor a participar de las capacitaciones que realiza la SAMA y sus aliados. Se programa próxima visita cuando el productor lo solicite.

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: 110.07.02
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 6
Apoyo a la Administración Municipal en la realización de 20 visitas mensuales de asistencia técnica agropecuaria individual a productores agropecuarios del Corregimiento de Nutibara y sus veredas.	15. Se Apoyó a la Administración Municipal en la Caracterización de Productores Agropecuarios del Municipio de Frontino; con la visita de asistencia técnica agropecuaria el 5/12/2025; a la señora Berenice Orrego David; Finca San Vicente de la vereda El Tambo del corregimiento de Nutibara, (N. 6.7898 - W. 76.2710 a 1.640 msnm), el objetivo de la visita fue la socialización y caracterización del proyecto de Mejoramiento Genético Bovino. Pequeña productora agropecuaria, durante la visita de asistencia técnica agropecuaria, en compañía de funcionarios de la Gobernación de Antioquia se socializo y caracterizo a la productora en el proyecto de Mejoramiento Genético Bovino que se va a ejecutar en el Municipio de Frontino por parte de la Gobernación de Antioquia. En el predio cuenta con 11 bovinos doble propósito, cultivos de café 12.000 árboles en producción y siembra nueva, es beneficiaria del convenio Alianza Cafetera 2025, en donde recibió una secadora de café a gas. Se recomienda el buen uso del equipo, seguir las recomendaciones de uso del fabricante y de la Federación de Cafeteros. Igualmente se socializan con el productor otros diferentes proyectos que actualmente está ejecutando la SAMA en el municipio, como por ejemplo Pago por Servicios Ambientales PSA, convenio Alianza Cafetera, Proyectos Silvopastoriles etc. Tambien se invita al productor a participar de las capacitaciones que realiza la SAMA y sus aliados. Se programa próxima visita cuando el productor lo solicite.	
Apoyo a la Administración Municipal en la realización de 20 visitas mensuales de asistencia técnica agropecuaria individual a productores agropecuarios del Corregimiento de Nutibara y sus veredas.	16. Se Apoyó a la Administración Municipal en la Caracterización de Productores Agropecuarios del Municipio de Frontino; con la visita de asistencia técnica agropecuaria el 5/12/2025; a la señora Blanca Rodríguez; Finca Las Pencas de la vereda Piedras Blancas del corregimiento de Musinga, (N. 6.7659 - W. 76.2197 a 1.448 msnm), el objetivo de la visita fue la socialización y caracterización del proyecto de Mejoramiento Genético Bovino. Pequeña productora agropecuaria, durante la visita de asistencia técnica agropecuaria, en compañía de funcionarios de la Gobernación de Antioquia se socializo y caracterizo a la productora en el proyecto de Mejoramiento Genético Bovino que se va a ejecutar en el Municipio de Frontino por parte de la Gobernación de Antioquia. En el predio cuenta con 11 bovinos doble propósito, en donde producen 70 litros de leche al día, leche que va al tanque asociativo de la vereda, cultivos de café 7.000 árboles en producción y siembra nueva, cultivos de pan coger, plátano, maíz y frutales. Tambien tiene 100 aves de corral y vende los huevos en la vereda. Es beneficiaria del proyecto Silvopastoriles y de estufas ecológicas. Se registra a la productora y su predio en el aplicativo Campo Innova del Ministerio de Agricultura Nacional. Tambien se invita al productor a participar de las capacitaciones que realiza la SAMA y sus aliados. Se programa próxima visita cuando el productor lo solicite.	

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: 110.07.02
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 6
Apoyo a la Administración Municipal en la realización de 20 visitas mensuales de asistencia técnica agropecuaria individual a productores agropecuarios del Corregimiento de Nutibara y sus veredas.	17. Se Apoyó a la Administración Municipal en la Caracterización de Productores Agropecuarios del Municipio de Frontino; con la visita de asistencia técnica agropecuaria el 5/12/2025, al señor Didier Arturo Vargas; Los Naranjos de la vereda Piedras Blancas del corregimiento de Musinga, (N. 6.7871 - W. 76.2165 a 1.326 msnm), el objetivo de la visita fue la realización de la Caracterización de Productor Agropecuario. Pequeño productor pecuario, durante la visita se evidencio que en su predio de 8 Hectareas cuenta con ganadería doble propósito, 10 en producción lechera, con un promedio de 50 litros de leche al día, los cuales van al tanque asociativo de la vereda. Tambien hay cultivos de café 2.000 árboles en producción y siembra nueva, cultivo de pan coger, plátano, maíz, frutales y huerta casera. Se dieron algunas recomendaciones de las buenas prácticas de ordeño y el uso de los equipos y elementos adecuados para la labor de ordeño. Se registra al productor y su predio en el aplicativo Campo Innova del Ministerio de Agricultura Nacional. Se socializan con el productor los diferentes proyectos que actualmente está ejecutando la SAMA en el municipio, como por ejemplo Pago por Servicios Ambientales PSA, convenio Alianza Cafetera, Proyectos Silvopastoriles y de Mejoramiento Genético en Ganadería, por nombrar algunos de los proyectos. Tambien se invita al productor a participar de las capacitaciones que realiza la SAMA y sus aliados. Se programa próxima visita cuando el productor lo solicite.	
Apoyo a la Administración Municipal en la realización de 20 visitas mensuales de asistencia técnica agropecuaria individual a productores agropecuarios del Corregimiento de Nutibara y sus veredas.	18. Se Apoyó a la Administración Municipal en la Caracterización de Productores Agropecuarios del Municipio de Frontino; con la visita de asistencia técnica agropecuaria el 6/12/2025, al señor José Abel Cano; Finca La Peña, de la vereda Alto de Cuevas del corregimiento de Nutibara, (N. 6.7485 - W. 76.2899 a 1.875 msnm), el objetivo de la visita de asistencia técnica fue; la de dar recomendaciones sobre el bienestar animal en porcinos. Pequeño productor pecuario, el cual solicita la visita de asistencia técnica ya que tiene una cerda recién criada que no quiere comer y permanece echada todo el tiempo hace varios días, tras realizar una llamada a la veterinaria de la SAMA, se le recomienda al productor aplicar drogas veterinarias; complejo B y anistan durante tres días, se realiza en la visita la primera aplicación y se recomienda que continúe el tratamiento los días siguientes. Se socializan con el productor los diferentes proyectos que actualmente está ejecutando la SAMA en el municipio, como por ejemplo Pago por Servicios Ambientales PSA, convenio Alianza Cafetera, Proyectos Silvopastoriles y de Mejoramiento Genético en Ganadería, por nombrar algunos de los proyectos. Tambien se invita al productor a participar de las capacitaciones que realiza la SAMA y sus aliados. La próxima visita será a solicitud del productor.	

		CODIGO: 110.07.02
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 6
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN		
Apoyo a la Administración Municipal en la realización de 20 visitas mensuales de asistencia técnica agropecuaria individual a productores agropecuarios del Corregimiento de Nutibara y sus veredas.		19. Se Apoyó a la Administración Municipal en la Caracterización de Productores Agropecuarios del Municipio de Frontino; con la visita de asistencia técnica agropecuaria el 6/12/2025; a la señora Monica Alejandra López; Finca Santa Bárbara, de la vereda Piedras Blancas del corregimiento de Musinga, (N. 6.7550 - W. 76.2225 a 1.517 msnm), el objetivo de la visita fue el seguimiento al proyecto de estufas ecológicas. Durante la visita de asistencia técnica a la productora, la cual fue beneficiaria del proyecto de Estufas Ecológicas entregadas por Coopouraba y la Alcaldía de Frontino, se realizó el seguimiento de este proyecto, verificando el estado de la instalación y su funcionamiento. Se recomienda a la productora al momento de usar la estufa ecológica seguir las recomendaciones del fabricante, usar leña seca y de buena calidad y no permitir que se moje. Se socializan con el productor los diferentes proyectos que actualmente está ejecutando la SAMA en el municipio, como por ejemplo Pago por Servicios Ambientales PSA, convenio Alianza Cafetera, Proyectos Silvopastoriles y de Mejoramiento Genético en Ganadería, por nombrar algunos de los proyectos. También se invita al productor a participar de las capacitaciones que realiza la SAMA y sus aliados. Se programa próxima visita cuando el productor lo solicite.
Apoyo a la Administración Municipal en la realización de 20 visitas mensuales de asistencia técnica agropecuaria individual a productores agropecuarios del Corregimiento de Nutibara y sus veredas.		20. Se Apoyó a la Administración Municipal en la Caracterización de Productores Agropecuarios del Municipio de Frontino; con la visita de asistencia técnica agropecuaria el 6/12/2025; al señor Ramón Gregorio Cano; Finca Las Pencas, de la vereda Piedras Blancas del corregimiento de Musinga, (N. 6.7678 - W. 76.2198 a 1.442 msnm), el objetivo de la visita fue el seguimiento al proyecto de estufas ecológicas. Durante la visita de asistencia técnica al productor, el cual fue beneficiario del proyecto de Estufas Ecológicas entregadas por Coopouraba y la Alcaldía de Frontino, se realizó el seguimiento de este proyecto, verificando el estado de la instalación y su funcionamiento. Se recomienda a la productora al momento de usar la estufa ecológica seguir las recomendaciones del fabricante, usar leña seca y de buena calidad e instalarle techo, ya que está a la intemperie y se puede deteriorar fácilmente. Se socializan con el productor los diferentes proyectos que actualmente está ejecutando la SAMA en el municipio, como por ejemplo Pago por Servicios Ambientales PSA, convenio Alianza Cafetera, Proyectos Silvopastoriles y de Mejoramiento Genético en Ganadería, por nombrar algunos de los proyectos. También se invita al productor a participar de las capacitaciones que realiza la SAMA y sus aliados. Se programa próxima visita cuando el productor lo solicite.
B. Apoyo a la Administración Municipal en el acompañamiento de mínimo 1 jornada mensual de asistencia técnica agropecuaria grupal con productores agropecuarios del Corregimiento de Nutibara y sus veredas.		• Apoyo a la administración municipal en la realización de una jornada grupal de transferencia de conocimientos con un grupo de productores porcícolas del corregimiento de Nutibara y sus veredas, durante la jornada se tocaron temas de gran importancia como; bienestar animal, enfermedades porcinas, fases y atención al parto, problemas en el parto y planes sanitarios. La jornada fue realizada el 04/12/2025 en la casa de la cultura del corregimiento de Nutibara; en donde se contó con la participación de 8 productores. Se socializaron con los productores los diferentes proyectos que actualmente está ejecutando la SAMA en el municipio, como por ejemplo Pago por Servicios Ambientales PSA, convenio Alianza Cafetera, Proyectos Silvopastoriles y de Mejoramiento Genético en Ganadería, registro de granjas porcícolas ante Porkolombia y el ICA y la inscripción de los productores y su predio al aplicativo Campo Innova del Ministerio de Agricultura Nacional, por nombrar algunos de los proyectos y se ponen a disposición los profesionales de la secretaria para las necesidades de los productores agropecuarios y de la comunidad en general del Municipio de Frontino.

		CODIGO: 110.07.02
		VERSIÓN: 01
		Página 1 de 6
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN		
C	Brindar apoyo a la administración municipal con la realización de asistencia técnica agropecuaria a pequeños y medianos productores relacionada a los tramites del Instituto Colombiano Agropecuario ICA con el fin de aumentar la productividad y competitividad del campo Frontineño.	• Se apoyó a la administración Municipal de Frontino, en la recolección de datos personales y documentos de los productores Ganaderos y Porcícolas del Corregimiento de Nutibara y sus veredas; para la inscripción de sus predios ante el ICA y PorkColombia, para la adquisición de chapetas de identifican las granjas como libres de Peste Porcina Clásica y trámites pertinentes a las guías de movilización y licencias.
D.	Brindar apoyo a la Administración municipal en actualizar bases de datos de los gremios productivos rurales en el Municipio de Frontino y de las infraestructuras productivas	• Apoyo a la administración municipal en el acompañamiento y recolección de información de los productores beneficiarios del Proyecto de Mejoramiento Genético Bovino, que se ejecutara en el Municipio de Frontino en el próximo año. Durante los días de trabajo se acompañó a los profesionales veterinarios de la Gobernación de Antioquia en las visitas a los productores en las diferentes veredas del municipio de Frontino. En la zona de Nutibara y sus veredas se visitaron alrededor de 15 productores ganaderos que van a participar del proyecto. La jornada fue realizada los días 1, 2 y 5 de diciembre de 2025.
E.	Apoyar las actividades que demande la Administración Municipal en el cumplimiento de los objetivos trazados en el plan de desarrollo “Frontino Nos Une 2024 – 2027”.	• Se apoyó a la Administración Municipal de Frontino, en el acompañamiento de la maquinaria amarilla de la Alcaldía de Frontino y la Gobernación de Antioquia en la remoción de un deslizamiento en el kilómetro 15 que comunica los corregimientos de Nutibara – La Blanquita. Esta actividad fue realizada el 7 y 8 de diciembre de 2025. • Apoyo a la administración municipal en la participación y logística de la jornada de bienestar animal en el corregimiento de Nutibara. La secretaria de agricultura durante la jornada de bienestar animal realizo; 20 cirugías de esterilización a mascotas (caninos y felinos). Esta jornada fue realizada el 10 de diciembre de 2025.

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?			N/A
¿ POR QUÉ?			
No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			


5.3. LIQUIDACIÓN			
SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO			SI /
Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:			
1	Valor inicial del Contrato:	\$	29.700.000 ✓
	Valor Adiciones (si las hubiere):	N/A	
	Valor Definitivo del Contrato:	\$	29.700.000
El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de:		\$	29.700.000 ✓
El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de:			\$2.700.000 ✓
En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el día 31 de diciembre de 2025 el Contrato Nro. CPS- 049, renunciando a cualquier reclamación posterior.			

5.4. OBSERVACIONES

1		
6. ANEXOS		Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	Alexander Marin Perez x

5.4. OBSERVACIONES

1		
6. ANEXOS		Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	Alexander Marin Perez x
2	Cuenta de Cobro o Factura Numero	11 / x
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.	x
4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- FOSYGA	x
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)	N/A

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
SEBASTIAN ARANGO CARO	
FIRMA	
C.C 1038335650	