



INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	No. 05	PARA PAGO No.	05	SEPTIEMBRE	2025
PERIODO DE SEGUIMIENTO	DESDE:	01/09/2025	HASTA:	30/09/2025	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			16/10/2025		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	NÚMERO:	SP-CPS-0254-2025	
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22/05/2025	
FECHA ACTA DE INICIO		22/05/2025		
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACION, FORMULACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA				
CONTRATANTE / ASOCIADO		Municipio de Segovia		
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN		Secretaría de Planeación		
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	EDUARDO DE JESÚS BARRETO JARABA	
		C.C. o NIT	C.C. No. 3.849.338	
VALOR \$	INICIAL:	\$ 48.416.436		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN (Máximo 50%)
		NA	NA	NA
	VALOR TOTAL:			
PLAZO:	INICIAL	SIETE (7) MESES Y OCHO (8) DÍAS		
	PRORROGA	No.	TIEMPO PRORROGADO O	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN día/mes/año
		NA	NA	NA
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE REANURACIÓN
		NA	NA	NA
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NÚMERO:		787
		DE (FECHA):		22/05/2025
SUPERVISOR		NOMBRE		LUIS GABRIEL MONTERO RODRÍGUEZ



NIT: 890981391-2

Centro Administrativo Municipal (CAM)
Cra 50 # 50 - 32 / Código postal: 052810
Correo: contactenos@segovia-antioquia.gov.co
Línea única de atención a la ciudadanía: (604) 831 58 60
Línea administrativa: +57 317 326 5574
contactenos@segovia-antioquia.gov.co
www.segovia-antioquia.gov.co





INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	NA
	NÚMERO DE CONTRATO	NA
ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		
LÍNEA ESTRATEGICA PDM	SECTOR DE INVERSIÓN	PROGRAMA
6 - Somos Uno con el fortalecimiento institucional	Gobierno Territorial	Fortalecimiento a la gestión dirección de la Administración Pública Territorial.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	58.72%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	58.72%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato No. **SP-CPS-0254-2025** Se puede evidenciar que **EDUARDO DE JESÚS BARRETO JARABA**, con C.C. No. **3.849.338**, ha cumplido con la ejecución del **58.72%** de la ejecución física y el **58.72%** de la ejecución financiera del valor del contrato:

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO							
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA							
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO							
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	%	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACION				
	EJECUCIÓN		1	2	3	4	5
ACTIVIDAD 1: Apoyar en la revisión y aprobación de proyectos entregados por los contratistas externos.	58.72%	Reunión con los ingenieros y arquitectos de la entidad VIVA ANTIOQUIA, con respecto a la socialización y entrega de los estudios y diseños de viviendas de rurales.					X
ACTIVIDAD 2: Actualizar los proyectos realizados por el municipio con el fin de gestionar los recursos ante las entidades nacionales o	58.72%	Se realizaron los ajustes de los presupuesto de consultoría de estudios y diseños para el centro de emergencias, casa de iusticia, centro de					X



NIT: 890981391-2

Centro Administrativo Municipal (CAM)
Cra 50 # 50 - 32 / Código postal: 052810
Correo: contactenos@segovia-antioquia.gov.co
Línea única de atención a la ciudadanía: (604) 831 58 60
Línea administrativa: +57 317 326 5574
contactenos@segovia-antioquia.gov.co
www.segovia-antioquia.gov.co





Alcaldía
de Segovia

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO						
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA						
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO						
entidades nacionales o departamentales.		memoria y casa del maestro.				
ACTIVIDAD 3: Actualizar las MGA de los proyectos ajustados.	58.72%	Se realizaron los ajustes en la MGA de acuerdo a los ajustes de los presupuesto de consultoría de estudios y diseños para el centro de emergencias, casa de justicia, centro de memoria y casa del maestro.				x
ACTIVIDAD 4: Realizar acompañamiento al secretario de planeación en temas técnicos de los proyectos.	58.72%	Mesa técnica con los funcionarios del DNP – Antioquia, en las instalaciones de la territorial, para la revisión del plan de trabajo correspondiente al desbloqueo de las regalías.				x
ACTIVIDAD 5: Cargar los proyectos ajustados en las plataformas públicas.	58.72%	Se cargaron los proyectos presupuesto de consultoría de estudios y diseños para el centro de emergencias, casa de justicia, centro de memoria y casa del maestro.				x



NIT. 890981391-2

Centro Administrativo Municipal (CAM)
Cra 50 # 50 – 32 / Código postal: 052810
Correo: contactenos@segovia-antioquia.gov.co
Línea única de atención a la ciudadanía: (604) 831 58 60
Línea administrativa: +57 317 326 5574
contactenos@segovia-antioquia.gov.co
www.segovia-antioquia.gov.co





1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO						
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA						
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO						
ACTIVIDAD 6: Formulación y gestión de proyectos y obras menores para la gestión del riesgo de desastres.	58.72%	Se realizó el proyecto de construcción de muros de contención en taludes críticos en el municipio de Segovia, Antioquia.				X

POR PARTE DEL CONTRATANTE:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
ACTIVIDAD 1. Pagar a EL CONTRATISTA los honorarios pactados previo el cumplimiento de los requisitos que se señalen.	58.72%-58.72%	Cumplido el proceso de revisión de actividades, se da traslado a la Secretaría de Hacienda para el pago de la cuenta No. 5.
ACTIVIDAD 2. Suministrar los documentos y la información requerida para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	58.72%-58.72%	El Contratante suministró a EL CONTRATISTA la información requerida para el desarrollo del objeto contractual, durante el periodo informado.
ACTIVIDAD 3. Ejercer la supervisión del presente contrato.	58.72%-58.72%	El Contratante designó al señor Luis Gabriel Montero Rodríguez, actual secretario de Planeación del Municipio, como Supervisor para la ejecución del presente contrato.
ACTIVIDAD 4. Difundir la Política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo dispuesta para el Municipio de Segovia y realizar capacitaciones al respecto.	58.72%-58.72%	El Contratante, a través de la oficina de Salud Ocupacional, programó capacitación para difundir la Política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.



ACTIVIDAD 5. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las normas relativas al Sistema de seguridad y salud en el trabajo.	58.72%-58.72%	El Supervisor verificó el cumplimiento del pago de aportes a la Seguridad Social de conformidad con el cuadro de honorarios por profesional y la aplicación de las Política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
---	---------------	---

REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA:

01 al 30 de
septiembre 2025

OBSERVACIONES

Durante el periodo ejecutado mes 05 del contrato. Se realizaron visitas técnicas a varios sectores afectados por la ola invernal, y reuniones virtuales con los funcionarios del Departamento Nacional de Planeación – DNP.

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato No. **SP-CPS-0254-2025**, en lo que corresponde a la información de los soportes entregados por el asociado y/o contratista durante el término de ejecución del contrato, cuya ejecución se realizó entre el **01 y el 30 de septiembre de 2025**.

El siguiente informe se realiza con el fin de complementar los anteriores informes en cuadros de **SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO**, y reiterar el tiempo de ejecución del mismo.

CONTROL DE PAGO O DESEMBOLSOS:

La Administración Municipal de Segovia, Antioquia, realizó los siguientes pagos periódicos al contratista **EDUARDO DE JESÚS BARRETO JARABA**, con C.C. No. **3.849.338** con la firma del acta de inicio, información de cuenta de ahorros, designación del supervisor del contrato y recibo a satisfacción por parte del Supervisor.

El desembolso está sujeto a la disponibilidad del (PAC) que apruebe la Secretaría de Hacienda, una vez revisada la información necesaria para su realización como son: Pago de seguridad social y/o parafiscal, cuenta de cobro, informe de actividades y demás.



NIT: 890981391-2

Centro Administrativo Municipal (CAM)
Cra 50 # 50 - 32 / Código postal: 052810
Correo: contactenos@segovia-antioquia.gov.co
Línea única de atención a la ciudadanía: (604) 831 58 60
Línea administrativa: +57 317 326 5574
contactenos@segovia-antioquia.gov.co
www.segovia-antioquia.gov.co





MES	No. DÍAS	VALOR MES	ACUMULADO	SALDO	% EJE. FINANC	ACUM. FÍSICO	% EJE. FÍSICA
		\$ 6.662.812		\$ 48.416.436,00	0,00%	0	0,00%
MAYO	8	\$ 1.776.752	\$ 1.776.752,00	\$ 46.639.684,00	3,67%	8	3,67%
JUNIO	30	\$ 6.662.812	\$ 8.439.564,00	\$ 39.976.872,00	17,43%	38	17,43%
JULIO	30	\$ 6.662.812	\$ 15.102.376,00	\$ 33.314.060,00	31,19%	68	31,19%
AGOSTO	30	\$ 6.662.812	\$ 21.765.188,00	\$ 26.651.248,00	44,95%	98	44,95%
SEPTIEMBRE	30	\$ 6.662.812	\$ 28.428.000,00	\$ 19.988.436,00	58,72%	128	58,72%

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	4	44.95%	\$ 21.765.188,00
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO		58.72%	\$28.428.000,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		41.28%	\$19.988.436,00
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR		13.76%	\$ 6.662.812,00

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:
El contratista **EDUARDO DE JESÚS BARRETO JARABA**, con C.C. No. **3.849.338** presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a la seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y aporta planilla No **90123372** correspondiente al mes de septiembre de 2025.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	VALOR
SALUD	\$334.700
PENSIÓN	\$428.400
ARL	\$ 0
No. DE PLANILLA	90123372

CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS:

Se ha realizado los controles pertinentes en la ejecución del contrato, lo que mitigo el riesgo durante el tiempo de cumplimiento del contrato.

ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

Al momento no se ha presentado ninguna dificultad en la prestación del servicio, descrito en el presente objeto del contrato.



NIT: 890981391-2

Centro Administrativo Municipal (CAM)
Cra 50 # 50 - 32 / Código postal: 052810
Correo: contactenos@segovia-antioquia.gov.co
Línea única de atención a la ciudadanía: (604) 831 58 60
Línea administrativa: +57 317 326 5574
contactenos@segovia-antioquia.gov.co
www.segovia-antioquia.gov.co





Al presente informe se le anexa Informe de actividades aportado por el contratista como anexo a la cuenta de cobro No. 05 de fecha **16/10/2025**, por un valor de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M.C.(\$ 6.662.812,00)**, y demás documentos de soporte:

- INFORME DE ACTIVIDADES 05 MES DE SEPTIEMBRE 2025.
- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2025.
- CUENTA DE COBRO 05.

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO No. 05** del contrato **No: SP-CPS-0254-2025** por valor de: **SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M.C.(\$ 6.662.812,00)**, el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal 2.3.2.02.02.009 *Servicios para la Comunidad, Sociales y Personales* – 202400000004470-4599031, bajo la **disponibilidad No. 723** del 13 de mayo de 2025, expedida por la Secretaría de Hacienda, vigencia con cargo al presupuesto 2025.

Cordialmente,


LUIS GABRIEL MONTERO RODRÍGUEZ
Secretario de Planeación
Supervisor



NIT: 890981391-2

Centro Administrativo Municipal (CAM)
Cra 50 # 50 – 32 / Código postal: 052810
Correo: contactenos@segovia-antioquia.gov.co
Línea única de atención a la ciudadanía: (604) 831 58 60
Línea administrativa: +57 317 326 5574
contactenos@segovia-antioquia.gov.co
www.segovia-antioquia.gov.co

