

 Alcaldía de Abejorral	ETAPA CONTRACTUAL		Código:
			Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL - ANTIOQUIA		Fecha aprobación
			Página

FECHA	02 de Diciembre de 2025
INFORME DE SEGUIMIENTO N°	01 e inicial
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Del 30 de agosto de 2025 al 30 de octubre de 2025


1. INFORMACIÓN GENERAL			
CONTRATO	X	CONVENIO	N/A
NÚMERO	PS-SE-2025-208		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25	AGOSTO	2025
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PERMANENCIA, ACOGIDA Y BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES OFICIALES EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEPARTAMENTO ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE ABEJORRAL		
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA		
CONTRATISTA	NOMBRE	EXPRESO ABEJORRAL LA COLMENA S.A.S identificado con NIT. 900941725-3, representada legalmente por JANEIRO DE JESUS DUQUE URIBE , identificado con cédula de ciudadanía N 70.783.852	
VALOR (\$)	INICIAL	VALOR TOTAL DEL CONVENIO: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$155.000.000) VALOR APORTE MUNICIPIO DE ABEJORRAL: CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$5.000.000) VALOR APORTE BOGERNACIÓN DE ANTIOQUIA: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$150.000.000)	
	ADICIONES	N.A	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NÚMERO	N° 0339 - 0671	
	FECHA	23/04/2025 - 14/08/2025	
	VALOR	CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$155.000.000)	
REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO	0949	
	FECHA	25/08/2025	
	VALOR	CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L (\$155.000.000)	
FORMA DE PAGO	El municipio de Abejorral, Antioquia, realizará mediante pagos parciales.		
PLAZO DE EJECUCIÓN	INICIAL	CIENTO SEIS (106) DÍAS A PARTIR DE LA SUSCRPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE INICIO		30 de Agosto	2025
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	NOMBRE	MARIBEL CRISTINA AMILARES PEREZ	
	NIT/C.C	43.766.719	

 Alcaldía de Abejorral	ETAPA CONTRACTUAL	Código:
		Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL - ANTIOQUIA	Fecha aprobación
		Página

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES		
2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO		
OBLIGACIÓN A.	Realizar la prestación del servicio de transporte escolar para los menores matriculados en las instituciones educativas del Municipio de Abejorral	
Cumple	El contratista realizó la prestación de servicio de transporte escolar a los menores matriculados y beneficiarios del mismo en los tiempos y rutas establecidas	Del 30 de agosto de 2025 al 30 de octubre de 2025
OBLIGACIÓN B.	Cubrir las rutas en los días escolares, incluyendo la zona de Llano Grande y a los estudiantes que se transportan a desarrollar su formación técnica y tecnológica	
ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTE	FECHA
Cumple	El contratista cubrió todas las rutas pactadas en el contrato, incluyendo la zona de Llano Grande y a los estudiantes que se transportan a desarrollar su formación técnica y tecnológica	Del 30 de agosto de 2025 al 30 de octubre de 2025
OBLIGACIÓN C.	Emplear conductores con habilidad, experiencia y sentido de responsabilidad	
ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTE	FECHA
Cumple	El contratista durante el periodo de seguimiento ha empleado conductores con habilidad, experiencia y sentido de responsabilidad	Del 30 de agosto de 2025 al 30 de octubre de 2025
OBLIGACIÓN D.	Mantener actualizados, legalizados y vigentes los documentos de conductores y vehículos.	
ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTE	FECHA
Cumple	El contratista mantiene actualizado, legalizado y vigentes de los documentos de los conductores y vehículos, los cuales se anexan en dicha supervisión	Del 30 de agosto de 2025 al 30 de octubre de 2025
OBLIGACIÓN E.	Establecer horarios de los recorridos para garantizar la puntualidad	
ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTE	FECHA
Cumple	El contratista estableció horarios de los recorridos garantizando la puntualidad y calidad en la prestación de servicios	Del 30 de agosto de 2025 al 30 de octubre de 2025
OBLIGACIÓN F.	Garantizar la afiliación de los conductores al Sistema General de Salud y Seguridad Social (SGSSS) de manera ininterrumpida	
ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTE	FECHA
Cumple	El contratista presenta la seguridad social al día, lo cual garantiza la afiliación de los conductores al Sistema General de Salud y Seguridad Social	Del 30 de agosto de 2025 al 30 de octubre de 2025

 Alcaldía de Abejorral	ETAPA CONTRACTUAL	Código:
		Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL - ANTIOQUIA	Fecha aprobación
		Página

OBLIGACIÓN G.	Garantizar que los vehículos cuenten con el seguro obligatorio SOAT	
ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTE	FECHA
Cumple	El contratista presentó los Soat de cada uno de los vehículos, se verificó la veracidad del documento y se anexa al presente informe	Del 30 de agosto de 2025 al 30 de octubre de 2025
OBLIGACIÓN H.		
ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTE	FECHA
Cumple	No se ha superado la capacidad establecida según la licencia de tránsito, se transporta pasajeros según la capacidad establecida	Del 30 de agosto de 2025 al 30 de octubre de 2025
OBLIGACIÓN I.	Presentar la Certificación de la revisión técnico-mecánica vigente	
ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTE	FECHA
Cumple	El contratista presentó la certificación de la revisión técnico-mecánica de los vehículos que prestan el servicio a ls beneficiarios del co0nvenio	Del 30 de agosto de 2025 al 30 de octubre de 2025
OBLIGACIÓN J.	Contar con autorización vigente expedida por el Ministerio de Transporte y que los vehículos cumplan con el Decreto 1079 de 2015	
ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTE	FECHA
Cumple.	Se cuenta con autorización vigente expedida por Ministerio de Transporte y que los vehículos cumplan con el Decreto 1079 de 2105, la cual se anexa	Del 30 de agosto de 2025 al 30 de octubre de 2025
OBLIGACIÓN K.	Mantener vigentes las Pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extra-contractual, cumpliendo con las condiciones mínimas del Ministerio de Transporte	
ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTE	FECHA
Cumple.	El contratista cuenta con pólizas exigidas en el contrato con vigencia hasta el 2026	Del 30 de agosto de 2025 al 30 de octubre de 2025
OBLIGACIÓN L.	Presentar los informes solicitados dentro de los tiempos requeridos y asistir a reuniones	
ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTE	FECHA
Cumple.	El contratista presentó los informes en los tiempos establecidos	Del 30 de agosto de 2025 al 30 de octubre de 2025
OBLIGACIÓN M.	Cumplir con la capacidad de personas a transportar según el aforo del vehículo	
ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTE	FECHA
Cumple.	El contratista cumple con las norma 1075 DE 2015 en donde se estable el aforo de los vehículos	Del 30 de agosto de 2025 al 30 de octubre de 2025
OBLIGACIÓN N.	Mantener los vehículos limpios y en óptimas condiciones	
ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTE	FECHA

 Alcaldía de Abejorral	ETAPA CONTRACTUAL	Código:
		Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL - ANTIOQUIA	Fecha aprobación
		Página

Cumple.	El contratista mantiene en óptimas condiciones los vehículos con los cuales presta el servicio a los beneficiarios de Transporte Escolar	Del 30 de agosto de 2025 al 30 de octubre de 2025
OBLIGACIÓN O.	Contar con las herramientas y kits de carretera según la normatividad vigente	
ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTE	FECHA
Cumple.	El contratista cuenta con las herramientas necesarias y Kits de carretera según la normativa vigente.	Del 30 de agosto de 2025 al 30 de octubre de 2025
OBLIGACIÓN P.	Presentar los certificados de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales	
ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTE	FECHA
Cumple.	El contratista presentó los certificados de pago al sistema de seguridad social y parafiscal, los cuales se verificaron la veracidad de los mismos y se anexan.	Del 30 de agosto de 2025 al 30 de octubre de 2025

2.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

2.3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se ANEXA: Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado. Se presenta cotizaciones a la seguridad social del mes de **agosto, septiembre y octubre**

Periodo de cotización: agosto de 2025

Número de planilla: 9490198163

Valor pagado: \$ 5.975.200

Periodo de cotización: septiembre

Número de planilla: 9491771914

Valor pagado: \$ 5.975.200

Periodo de cotización: octubre

Número de planilla: 92492984352

Valor pagado: \$ 6.406.300


2.3. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el periodo comprendido entre el **30 de agosto al 30 de octubre de 2025** no se han presentado novedades o situaciones anormales como parte del desarrollo del contrato

2.4. SEGUIMIENTO FINANCIERO BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	NRO. COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DEL COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR


 Alcaldía de Abejorral	ETAPA CONTRACTUAL	Código:
		Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL - ANTIOQUIA	Fecha aprobación
		Página

Valor inicial del contrato	\$155.000.000				
Valor adiciones	0				
Valor aporte del municipio	\$ 5.000.000				
Valor total del contrato	155.000.000				
Valor pagado	0				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 100.462.962				
Valor total ejecutado	\$ 100.462.962				
Valor saldo por ejecutar	\$ 54.537.038				

3. GARANTÍAS

3.1. AMPAROS


PÓLIZA NO.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
RCE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POLIZA# 1010499130706 SEGUROS BOLIVAR	- DAÑOS A BIENES DE TERCEROS - LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA - LESIONES O MUERTE A DOS O MAS PERSONAS - PROTECCION PATRIMONIAL - ASISTENCIA CONTRAVENCIONAL - ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL - LESIONES - HOMICIDIO	- 100 SMMLV - 100 SMMLV - 200 SMMLV - INCLUIDA - INCLUIDA - INCLUIDA - INCLUIDA - INCLUIDA	10 de mayo de 2025	10 de mayo de 2026
RE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL POLIZA# 1010499130706 SEGUROS BOLIVAR	- MUERTE ACCIDENTAL - INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE - INCAPACIDAD TEMPORAL	- 100 SMMLV - 100 SMMLV - 100 SMMLV - INCLUIDA - INCLUIDA - INCLUIDA	10 de mayo de 2025	10 de mayo de 2026

 Alcaldía de Abejorral	ETAPA CONTRACTUAL	Código:
		Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL - ANTIOQUIA	Fecha aprobación
		Página

	- GASTOS MEDICOS - ASISTENCIA JURIDICA - A JURIDICA INCLUIDA I			
3.2. ESTADO DE LA GARANTÍA				
VIGENTE	SI	SI	SI	SI
3.3. AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA				
SI	N/A	NO	N/A	
3.4. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS				
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SÍ	X	NO	
¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SI	X	NO	
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:	Ninguno			

4. SANCIONES IMPUESTAS AL CONTRATISTA				
Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.				
Tipo de Sanción (seleccionar con una x)	Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual.	Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso (si aplica)	Fecha ejecutoria de del proceso administrativo sancionatorio contractual.	Valor de la sanción impuesta
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)	N/A	N/A	N/A	N/A
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007)	Total	N/A	N/A	N/A
	Parcial	N/A	N/A	N/A
Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007)	N/A	N/A	N/A	N/A

5. EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

 Alcaldía de Abejorral	ETAPA CONTRACTUAL	Código:
		Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL - ANTIOQUIA	Fecha aprobación
		Página

Cumplimiento al objeto contractual	Cumplido
Calidad de las especificaciones del bien o servicio	Cumplido
Cumplimiento de la entrega	Cumplido
Atención y cumplimiento a los requerimientos	Cumplido

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato. b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato. c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente. e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago. f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido. g) Autorización para pago.

El presente informe se firma en Abejorral-Antioquia, a los dos (02) días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente,



MARIBEL CRISTINA AMARILES PÉREZ
Secretaria De Educación Y Cultura
Cc 43.766.719
Supervisor

ANEXOS:

1. Registro fotográfico
2. Informe de ejecución del operador
3. Planilla de seguridad social al día
4. Certificado de revisor fiscal y documentos.
5. Facturas generadas
6. Pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil