

INFORME DE ACTIVIDADES PAGO NÚMERO SIETE N° 7

CONTRATISTA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y AMBIENTE MUNICIPIO DE MARINILLA

CONTRATO NÚMERO: 275SA2025

Valor: CIENTO SETENTA Y UN MILLÓN CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MLC (\$171.407.436) INCLUIDOS LOS IMPUESTOS Y RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR.

Plazo: OCHO (8) meses contados a partir de la firma del acta de inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2025

OBJETO DEL CONVENIO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, DISPOSICIÓN FINAL DE FRASCOS Y EMPAQUES DE AGROQUÍMICOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES ECOLÓGICAS Y AMBIENTALES DESDE LA FUENTE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTIPULADOS EN EL PGIRS 2021-2027

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Actividad N°1: Elaboración de cronograma de actividades de todo el periodo del contrato, donde se especifique la programación fecha a fecha de las acciones a realizar, durante la ejecución del contrato.

Esta actividad se relaciona en el informe 1.

Actividad N°2: Realizar 218 actividades ecológicas y de educación ambiental con la comunidad rural frente al manejo adecuado de los residuos sólidos

OBJETIVO ESPECÍFICO

Realizar recorrido por 6 rutas establecidas las cuales abarcan cada una de las veredas del municipio con el fin hacer una clasificación y disposición de los residuos generados por los habitantes.

META

Realizar recorridos por cada una de las rutas, con una frecuencia semanal las cuales tienen un cubrimiento de un 75% de las veredas. Los recorridos son realizados por las vías principales de cada vereda.

ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Para el cumplimiento de las actividades se elaboró un cronograma de actividades el cual fue aprobado por las partes.

Esta actividad se realizó en cada una de las veredas según las rutas establecidas, los recorridos se hicieron con una frecuencia semanal de la siguiente manera:

Ruta 1: ALPES, YARUMOS, MONTAÑITA, SANTA CRUZ, ALTO DEL MERCADO.

Ruta 2: RECODO, SAN BOSCO, SAN JOSÉ, GAVIRIA, CHOCHO MAYO, LA PEÑA, SALTO ARRIBA, SALTO ABAJO.

Ruta 3: EL PORVENIR, POZO, EL ROSARIO, LA INMACULADA, MILAGROSA

Ruta 4: CIMARRONAS, CASCAJO ABAJO, CASCAJO ARRIBA, LAS MERCEDES, EL CHAGUALO.

Ruta 5: LA ESMERALDA, LA ESPERANZA, CAMPO ALEGRE.

Ruta 6: LLANADAS, LA ASUNCION, EL SOCORRO, LA PRIMAVERA, EL RECREO.

Durante este mes se continúa realizando refuerzos en las rutas 4 y 5 debido al incremento en la generación de residuos. En estos recorridos se evidenció una problemática relacionada con la inadecuada disposición de desechos a campo abierto y la deficiente separación en la fuente. Esta situación ha generado focos de contaminación, ya que los residuos no se están clasificando correctamente, pese a las capacitaciones brindadas por la asociación.

Las acciones implementadas hasta el momento han resultado insuficientes. Aunque la comunidad ha recibido formación sobre la correcta separación de los residuos, esta no se aplica de manera efectiva. Por ello, es fundamental que desde la dependencia se fortalezcan las acciones de educación ambiental, implementando estrategias que contribuyan a mitigar esta problemática y promuevan una gestión adecuada de los residuos sólidos.

Durante el mes se recolectaron 122.933 kg de residuos, los cuales fueron dispuestos en el relleno sanitario del municipio. Cabe resaltar que, durante los recorridos, se observó que algunas personas utilizan los residuos orgánicos como fertilizante en sus fincas, mientras que los residuos inorgánicos aprovechables son entregados en las rutas correspondientes y posteriormente gestionados por los recicladores del municipio.

Evidencias de la actividad





Actividad N° 3: Acompañamiento en el manejo adecuado de empaques de agroquímicos para aumentar el cubrimiento de las campañas de RESPEL

Meta:

Realizar la correcta disposición final de los residuos especiales generados por los habitantes de la zona rural del municipio, a través de jornadas de educación ambiental

Acciones realizadas para el cumplimiento de la actividad: Se continúa socializando la jornada de recolección que se llevará a cabo en el mes de diciembre. Durante este mes se ha reforzado la divulgación de la última jornada programada para el año en curso, la cual se realizará los días 15, 17 y 20 de diciembre.



Actividad N°4: Acompañamiento en el manejo adecuado de los residuos especiales para el fortalecimiento de las actividades con temporadas en el Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos.

Objetivo específico:

Fomentar un trabajo articulado entre la comunidad y la administración municipal para garantizar la correcta disposición de los residuos especiales, promoviendo prácticas responsables y sostenibles.

Meta:

Ejecutar jornadas de educación ambiental orientadas a la disposición final adecuada de residuos especiales generados por los habitantes de la zona rural del municipio, en cumplimiento de los lineamientos del PGIRS.

ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

Actividad N°5 Fortalecer los procesos con las comunidades rurales puerta - puerta mediante jornadas de educación ambiental en los espacios donde disponen los residuos a campo abierto. (8 actividades.)

Objetivo específico:

Desarrollar procesos de sensibilización y capacitación puerta a puerta en zonas rurales donde se ha identificado una disposición inadecuada de residuos, con el fin de promover prácticas responsables y sostenibles.

Meta:

Fortalecer la educación ambiental en los puntos críticos del municipio, previamente identificados por la inadecuada disposición de residuos a campo abierto, mediante la realización de cuatro jornadas comunitarias.

Acciones realizadas para el cumplimiento de las actividades:

Durante este mes se llevaron a cabo diversas jornadas en los sectores donde se ha identificado la disposición inadecuada de residuos a campo abierto. Estas intervenciones se desarrollaron de manera articulada con las comunidades, promoviendo su participación activa en cada una de las actividades.

El trabajo realizado incluyó espacios de sensibilización dirigidos a los habitantes, donde se explicó la importancia de una correcta separación en la fuente, los impactos ambientales derivados de la acumulación de residuos y las alternativas disponibles para una gestión responsable. Además, se realizaron jornadas de limpieza y recolección de los desechos presentes en los puntos críticos, con el propósito de recuperar las áreas afectadas.

Como complemento a estas acciones, se adelantaron actividades de embellecimiento del entorno, tales como la siembra de jardines y la instalación de letreros alusivos al manejo adecuado de los residuos sólidos. Estas

intervenciones buscan no solo mejorar el aspecto visual de los lugares intervenidos, sino también fomentar una cultura de cuidado ambiental y apropiación del espacio por parte de la comunidad.

Gracias al acompañamiento directo y la participación comunitaria, se fortaleció el compromiso de los habitantes rurales en la conservación del entorno y en la reducción de prácticas inadecuadas de disposición de residuos.

Evidencias de la actividad



Actividad N°6: Realizar 24 jornadas de reciclaciones por las 34 veredas enmarcadas en la campaña " Marinilla bonita segura y con oportunidades" para aprovechar los residuos sólidos inorgánicos del municipio de Marinilla de manera eficiente

Objetivo específico:

Ejecutar recorridos en cada una de las veredas del municipio para fomentar la adecuada clasificación y aprovechamiento del material reciclable, promoviendo la participación activa de las comunidades rurales.

Meta:

Fortalecer el proceso de aprovechamiento de residuos reciclables mediante su recolección y entrega a la Asociación de Recicladores del municipio, contribuyendo a la economía circular y al desarrollo ambiental sostenible.

Acciones realizadas para el cumplimiento de la actividad: Durante el mes, se desarrollaron jornadas de *Reciclatón* en las 34 veredas del municipio, recolectando materiales reutilizables con el fin de reducir la cantidad de residuos que se disponen en el Parque Ambiental Los Saltos. Estas actividades buscan sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del reciclaje, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento del oficio del reciclador.

Las rutas establecidas para la ejecución fueron:

- **Ruta 1 y 2:** Alpes, Yarumos, Montañita, Santa Cruz, Alto del Mercado, El Recodo, San Bosco, San José, Gaviria, Chocho Mayo, La Peña, Salto Arriba y Salto Abajo.
- **Ruta 3 y 6:** Porvenir, Pozo, El Rosario, La Inmaculada, Milagrosa, Llanadas, La Asunción, El Socorro, La Primavera y El Recreo.
- **Ruta 4 y 5:** Cimarronas, Cascajo Abajo, Cascajo Arriba, Las Mercedes, El Chagualo, La Esmeralda, La Esperanza y Campo Alegre.

Resultados:

Durante el mes, se realizaron jornadas de **Reciclatón** en las 34 veredas del municipio de Marinilla, como parte de la campaña “**Marinilla bonita, segura y con oportunidades**”, logrando recolectar un total de **2.900 kg (3.50 toneladas)** de material reciclable. Estos residuos fueron entregados a la corporación de recicladores **CORPOGESTAR**, garantizando su adecuado aprovechamiento y reincorporación en la cadena productiva.

Esta iniciativa tuvo un impacto significativo en varios frentes:

- **Ambiental:** La recolección y gestión adecuada de estos residuos contribuyó a la disminución de la cantidad de desechos enviados al Parque Ambiental Los Saltos, ayudando a prolongar la vida útil del sitio de disposición final y reduciendo la huella ecológica del municipio.
- **Social:** Se fortaleció el rol de los recicladores de oficio mediante la entrega directa del material recolectado, mejorando sus condiciones laborales y reconociendo su labor dentro del sistema de gestión integral de residuos sólidos.
- **Educativo y comunitario:** Las jornadas permitieron sensibilizar y capacitar a las comunidades rurales sobre la importancia de la clasificación en la fuente y el reciclaje, fomentando una cultura de responsabilidad ambiental y participación activa en el manejo de residuos.

Asimismo, la ejecución de las actividades por rutas permitió una cobertura eficiente del territorio rural, optimizando los recursos logísticos y fortaleciendo el vínculo entre la administración municipal, las comunidades y los recicladores. Esta acción se alinea con los principios de economía circular, al promover el aprovechamiento de materiales inorgánicos y reducir la presión sobre los recursos naturales.

Evidencias de la actividad



Actividad N°7: Fomentar el reciclaje en las 34 veredas con que cuenta el municipio para fortalecer la campaña de separación desde la fuente” a través de 12 talleres teórico – prácticos y acompañamiento en la estrategia de dicha campaña, para la realización de las actividades derivadas de los talleres. Se debe evidenciar mediante listados de asistencia y registros fotográfico y metodología.

- Realizar 12 talleres teórico- prácticos con los diferentes grupos de las veredas del Municipio. Donde se realizan talleres de educación Ambiental relacionado con el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos, estos talleres se realizaron con los niños de las escuelas: El Socorro, Santa Cruz, Cascajo Arriba, Colegio Rosalía Hoyos, Yarumos, Campo Alegre, Montañaña, Alto del mercado y la comunidad de las veredas Llanadas y el Rosario.





OBJETIVO ESPECÍFICO

Promover la educación ambiental mediante estrategias participativas y pedagógicas que fortalezcan la cultura del cuidado de los recursos naturales y la correcta gestión de los residuos sólidos desde su origen **META**
Desarrollar 12 talleres teórico-prácticos dirigidos a grupos comunitarios de las veredas del municipio, con el fin de fomentar la cultura ambiental y fortalecer los procesos de separación de residuos en la fuente.

ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el mes se llevaron a cabo los talleres programados, titulado "**Manejo de Residuos**", dirigido a niños de las escuelas rurales del municipio de Marinilla. La actividad fue liderada por la **Asociación de Mujeres Siete Cueros**, entidad encargada del servicio de recolección de residuos en zonas rurales.

El taller se enfocó en concientizar a los niños sobre la importancia de la separación adecuada de residuos y su correcta disposición, promoviendo hábitos de consumo responsable y respeto por el entorno. La

metodología incluyó actividades lúdicas, dinámicas de clasificación de residuos y charlas participativas adaptadas al público infantil.

Evidencias del proceso:

- Listado de asistencia.
- Registro fotográfico de la jornada.
- Documento metodológico aplicado.

Estas acciones contribuyen directamente a fortalecer la cultura ambiental en la población rural, generando un impacto positivo en la gestión integral de residuos sólidos y en la preservación de los recursos naturales del municipio.

Evidencias de la actividad

Para este mes no se reporta

Actividad N°8: Presentar informe de las actividades según el requerimiento del supervisor del municipio de forma mensual, dando cumplimiento con el objeto del contrato; los informes deberán ajustarse a las obligaciones específicas del contrato, para que le sea expedida la certificación del cumplimiento correspondiente, documento indispensable para el pago. Dicho informe deberá presentarse teniendo en cuenta los formatos del SIGEM.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Realizar acompañamiento administrativo en la ejecución del proyecto.

META

Acompañamiento en cada una de las actividades y apoyo administrativo, para el buen desarrollo del proyecto.

En las siguientes gráficas se relaciona en consolidado de las actividades donde se entrega un avance de ejecución del 80%.

- Apoyo en el seguimiento del cronograma de actividades.
- Apoyo en los mensajes ambientales para diferente publicidad del proyecto.
- Apoyo en la articulación con a las entidades para el trabajo articulado (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Campo Limpio, Asociación de Recicladores CORPOGESTAR, secretaría de educación del municipio).
- Apoyo en las campañas en los Centros Educativos Rurales
- Apoyo en trámites contractuales y entrega de informe con las respectivas evidencias.

CONSOLIDADO RECOLECTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE

Tabla 1: Total material reciclable recolectado y entregado a la corporación Corpogestar




Tabla 2: Total residuos recolectados y dispuestos en el relleno sanitario.





Tabla 3 : Total residuos RESPEL recolectados



NIT 900309526-5

Generando procesos sociales y ambientales

INFORME N°7 CONTRATO 275SA2025

Informe financiero y valor a cobrar en este informe

ACTIVIDAD	Unidad	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTE MUNICIPIO	pago 7	
Actividades de recolección de residuos sólidos diferenciada de acuerdo a las demandas de la población campesina y neo rural	Número de días requeridos	218	\$ 419.000	\$ 91.342.000	\$ 91.342.000	40	\$ 16.760.000
	Mano de Obra	654	\$ 75.000	\$ 49.050.000	\$ 49.050.000	120	\$ 9.000.000
Acompañamiento en el manejo adecuado de empaques de agroquímicos para aumentar el cubrimiento de las campañas de RESPEL	Numero de días requeridos	6	\$ 419.000	\$ 2.514.000	\$ 2.514.000	0	\$ 0
	Mano de obra	12	\$ 75.000	\$ 900.000	\$ 900.000	0	\$ 0
Acompañamiento en el manejo adecuado de los residuos especiales para el fortalecimiento de las actividades con temporadas en el Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos	Horas	10	\$ 90.000	\$ 900.000	\$ 900.000	0	\$ 0
	Mano de Obra	6	\$ 75.000	\$ 450.000	\$ 450.000	0	\$ 0
Fortalecer los procesos con las comunidades rurales puerta - puerta mediante jornadas de educación ambiental en los espacios donde disponen los residuos a campo abierto.	Jornadas	4	\$ 200.550	\$ 802.200	\$ 802.200	8	\$ 1.604.400
Jornada de reciclaciones por las 34 veredas " Mi vereda más limpia" para aprovechar los residuos sólidos inorgánicos del municipio de Marinilla de manera eficiente	Número de días requeridos	24	\$ 419.000	\$ 10.056.000	\$ 10.056.000	3	\$ 1.257.000
	Mano de Obra	48	\$ 75.000	\$ 3.600.000	\$ 3.600.000	3	\$ 225.000
Actividades de fomento del reciclaje en los Centros Educativos Rurales para fortalecer la campaña "Mi Vereda Más Limpia	Talleres teórico-prácticos	12	\$ 316.103	\$ 3.793.236	\$ 3.793.236	16	\$ 5.057.648
Acompañamiento administrativo en la ejecución del proyecto	Meses	8	\$ 1.000.000	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	1	\$ 1.000.000
TOTAL APORTE MUNICIPIO							\$ 37.000.000

Hacen parte de este informe

- Copia de las cantidades dispuestas en el relleno
- Certificado de parafiscales y planilla de seguridad social
- Listados de asistencia talleres de educación ambiental
- Factura

Correo Electrónico mujeres7cueros@yahoo.com.co

Cel: 3192264040 - 3137554611