

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

E.S.E. HOSPITAL NAZARETH LA GUAJIRA

ESE	HOSPITAL DE NAZARETH
LA GUAJIRA	URIBIA
VALOR	\$ 36.794.622.299,00
% DE EJECUCIÓN	PROGRAMADO 97.67% EJECUTADO 97.67%
FECHA DE GIRO DE LOS RECURSOS	28 – JUNIO 2023
FECHA DE INICIO	20 NOVIEMBRE 2023



E.S.E HOSPITAL DE NAZARETH



PROYECTOS EN EJECUCIÓN

E.S.E. HOSPITAL ARMANDO PABÓN LÓPEZ DE MANAURE LA GUAJIRA

ESEj	HOSPITAL ARMANDO PABON LOPEZ
LA GUAJIRA	MANAURE
VALOR	\$35.298.177.349,00
% DE EJECUCIÓN	PROGRAMADO 96.73 EJECUTADO 96.89%
FECHA DE GIRO DE LOS RECURSOS	28 – JUNIO 2023
FECHA DE INICIO	1° NOVIEMBRE 2023



E.S.E. HOSPITAL ARMANDO PABÓN LÓPEZ DE MANAURE



PROYECTOS EN EJECUCIÓN

E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO

ESE	HOSPITALSAN LUCAS DEL MOLINO
LA GUAJIRA	URIBIA
VALOR	\$ 36.794.622.299,00
% DE EJECUCIÓN	PROGRAMADO 43.84% EJECUTADO 40.29%
FECHA DE GIRO DE LOS RECURSOS	28 – JUNIO 2023
FECHA DE INICIO	20 NOVIEMBRE 2023



E.S.E HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO

