

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V3

BOGOTÁ, ENERO 2026

DE ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN
Supervisor Administrativo

ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL
Apoyo Técnico a la supervisión

PARA: AREA DE CONTRATACIÓN

CONTRATO No. 4963-2025

OBJETO DEL CONTRATO:

COMPRA DE SENSORES PARA VENTILADORES BELLAVISTA PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

CONTRATISTA: INSTRUMENTACION S.A.

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN	☒	SUSPENSIÓN	☐	REINICIO	☐	MODIFICACIÓN	☐	ACLARATORIO	☐
PRORRÓGA	☒								

VALOR DE LA ADICIÓN: QUINCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE \$15.733.876

PLAZO 75 día(s) /mes(es) DESDE 16/1/2026 HASTA 31/3/2026

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

Con el fin de garantizar la necesidad urgente de los sensores para los ventiladores Bellavista para las unidades de Tunal y Meissen, se requiere realizar contratación a través de solicitud de invitación directa, el cual es un mecanismo de contratación que se encuentra incluido en el manual de contratación Directa y En el acuerdo 074-2024 y se utiliza para atender necesidades urgentes, imprevistas u ocasionales, ya que cumple con las causales aplicables a la contratación directa, siendo un insumos que cuenta con distribuidor exclusivo.

El cual a la fecha ha presentado el siguiente comportamiento mensual:

MES	VALOR 2025
MAYO	\$8.889.300
JUNIO	\$8.592.990
JULIO	\$5.926.200
AGOSTO	\$5.926.200
SEPTIEMBRE	\$5.926.200
NOVIEMBRE	\$14.815.500
DICIEMBRE	\$5.926.200

Según el análisis realizado sobre los consumos actuales y las necesidades de los servicios asistenciales, se ha determinado que el saldo disponible en el contrato 4963-2025 es insuficiente para atender los requerimientos previstos. Es por esta razón que desde el área de presupuesto se autorizó un valor a adicionar de \$15.733.876 En consecuencia, para dar cumplimiento al objetivo misional y los estándares de habilitación se solicita adicionar y prorrogar el contrato 4963-2025 con el proveedor INSTRUMENTACION S.A., hasta el 31 de marzo del 2026, esto con el fin de garantizar el normal funcionamiento en la prestación del servicio ya que el saldo actual del contrato es insuficiente para cubrir las necesidades hasta el mes de marzo. Es importante recalcar que el contratista ha cumplido a cabalidad con la ejecución del mismo.

A la fecha el contrato de suministro 4963-2025 con el proveedor INSTRUMENTACION S.A. cuenta con un porcentaje de ejecución del 95,97% y el saldo actual del contrato es de \$ 2.100.971

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
\$ 12.519.098	95,97%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO PROYECCION	
\$ 52.177.361	\$ 50.076.390	\$ 2.100.971	16/1/2026	31/3/2026

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR

PERIODO INICIAL DEL CONTRATO			PRORROGAS EFECTUADAS		SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR		
14/4/2025	AL	13/6/2025	14/6/2025	31/7/2025	N/A	16/1/2026	AL	31/3/2026
			1/8/2025	31/8/2025				
			1/9/2025	30/9/2025				
			1/10/2025	31/10/2025				
			1/11/2025	30/11/2025				
			1/12/2025	15/1/2026				
			AL					

ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN
Supervisor Administrativo

ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL
Apoyo Técnico a la supervisión





FECHA: DICIEMBRE 31 DE 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN		CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA		CO-CBS-FT-12 V7	
INFORME PARCIAL:		X		INFORME FINAL :	
No. DE CONTRATO:		4963-2025		CONTRATISTA:	
OBJETO:		COMPRA DE SENSORES PARA VENTILADORES BELLAVISTA PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR		CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	
DATOS DEL CONTRATISTA:		REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO JAVIER BRAVO MONTENEGRO		CÉDULA DE CIUDADANÍA :	
		ASESOR COMERCIAL: SIN DATO		TELÉFONO:	
		DIRECCIÓN: CARRERA 15 A No. 118-12		CELULAR:	
		E-MAIL: fbravo@instrumentacion.com.co		PÁGINA WEB:	
		NOMBRES Y APELLIDOS: ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	
		CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		ÁREA O DEPENDENCIA:	
		DIRECCIÓN: CALLE 48A SUR #28-48		TELÉFONO FIJO:	
		CORREO ELECTRONICO: gestionsuministros@subredsur.gov.co		CELULAR:	
		NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION: ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	
		CARGO/PERFIL: APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	
		CORREO ELECTRONICO: comprasmedicquirurgicos@subredsur.gov.co		CELULAR:	
FECHA ACTA DE INICIO:		2025-04-14		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 11.852.400		ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE	
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:		MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS		CÓDIGO DEL RUBRO:	
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)		N/A		CÓDIGO DEL RUBRO:	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:		504		FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:		17462		FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	
2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO					
N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:
1	\$ 11.852.400	2025-06-25	1054	2025-06-16	20934
2	\$ 11.852.400	2025-08-22	1392	2025-08-15	25797
3	\$ 5.629.890	2025-09-30	1573	2025-09-17	28387
4	\$ 5.629.890	2025-10-28	1696	2025-09-30	31847
5	\$ 5.360.381	2025-11-29	2033	2025-11-27	34895
3. INFORMACIÓN DE PROROGAS o SUSPENSIÓNES REALIZADAS AL CONTRATO					
N°	PRORROGA / SUSPENSIÓN	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1 Mes y 16 Días	2025-06-05	2025-06-14	31/07/2025
2	PRORROGA	1 Mes	2025-06-25	2025-06-01	31/08/2025
3	PRORROGA	1 Mes	2025-08-22	2025-09-01	30/09/2025
4	PRORROGA	1 Mes	2025-09-30	2025-10-01	31/10/2025
5	PRORROGA	1 Mes	2025-10-28	2025-11-01	30/11/2025
6	PRORROGA	1 Mes y 15 Días	2025-11-29	2025-12-01	15/01/2026
4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES					
N°	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI		FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL OTRO SI	
1	#N/D	#N/D		#N/D	



INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA										CO-CBS-FT-12 V7	
DICIEMBRE 31 DE 2025											
5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar											
ITEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	Nº ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	Nº ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO			
1	2025-05-15	8460	VZ000000016748	\$ 2.963.100	\$ 8.889.300						
2	2025-05-23	29	VZ000000016774	\$ 2.963.100	\$ 5.926.200						
3	2025-05-26	31	VZ000000016775	\$ 2.963.100	\$ 2.963.100						
4	2025-06-05	83	VZ000000016818	\$ 2.666.790	\$ 296.310						
5	2025-06-26	204	VZ000000016905	\$ 5.926.200	\$ 6.222.510						
6	2025-07-24	339	VZ000000017032	\$ 5.926.200	\$ 296.310						
7	2025-09-02	535	VZ000000017195	\$ 5.926.200	\$ 6.222.510						
8	2025-11-05	897	VZ000000017510	\$ 5.926.200	\$ 11.556.090						
9	2025-11-24	1007	VZ000000017511	\$ 8.889.300	\$ 2.666.790						
10	2025-12-18	1187	VZ000000017634	\$ 5.926.300	\$ 2.100.971						
TOTAL EJECUTADO				\$	50.076.390			\$			
6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL											
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:				\$	11.852.400	VALOR PAGADO:		\$			
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:				\$	40.324.961	SALDO POR PAGAR:		\$	50.076.390		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :				\$	52.177.361	SALDO A REINTEGRAR					
7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)											
No.	OBLIGACIÓN				CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD		SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN			
1	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias; certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales (si aplica) en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Se deben realizar las entregas en el empaque correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento. Registro				Si			Solicitudes de pedido & Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.			
2	Entregar dispositivos e insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal, para su remplazo en un término que no supere su vigencia.				Si			Cartas de compromiso / Almacén de medico quirurgicos.			
3	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos médicos quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato.				Si			Nota credito / Radicado cuentas por pagar.			
4	Entregar toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones que sean necesarias.				Si			Conciliaciones / Secop modulo siete.			
5	Permitir el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe.				Si			Solicitudes / Correos electrónicos.			
6	Realizar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato e informar de inmediato al supervisor del contrato.				Si			No aplicado hasta la fecha de ejecución.			
7	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médicos quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas e informar de inmediato al supervisor del contrato.				Si			No aplicado hasta la fecha de ejecución.			
8	Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto.				Si			Recepciones técnicas / Almacén.			
9	Disponer en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos médicos quirúrgicos requeridos objetos del contrato.				Si			Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.			
10	En el caso que los insumos presenten eventos de seguridad, el Contratista se compromete a realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato.				Si			Sucesos de seguridad / Correos electrónicos.			
11	Cambiar los insumos próximos a vencer o presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades, una vez notificado por el supervisor del contrato, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato. Para lo anterior la Subred Sur avisará con una antelación mínima de dos (2) meses.				Si			Cambio de insumos próximos a vencer cuando aplique / Correos electrónicos.			
12	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivos médicos quirúrgico que lo requieran.				Si			Capacitaciones cuando sean solicitadas por el área asistencial o se deriven de sucesos de seguridad / Actas de capacitación.			

 Ministerio de Salud de la República de Colombia		INFORME DE SUPERVISIÓN		CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA		CO-CBS-FT-12 V7	
FECHA:		DICIEMBRE 31 DE 2025					
13	Informar con mínimo 20 días de antelación las novedades presentadas con la firma de modificaciones, prorrogas y adiciones a la supervisión del contrato.			SI		No aplicado hasta la fecha de ejecución.	
14	Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos médicos quirúrgicos que requieran apoyo tecnológico (si hay lugar).			SI		Apoyo tecnológico si aplica / Soportes biomédicos.	
15	Aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos.			SI		Recepción técnica / Almacén.	
16	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato.			SI		Facturas emitidas por proveedor sin cobros adicionales / Almacén.	
17	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur.			SI		No aplicado hasta la fecha de ejecución.	
OBSERVACIONES:						PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	95,97%
8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS							
VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES							
Plantillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal / Contador							
ESPECIFICANDO EL MES							
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN			ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:		
FIRMA DEL SUPERVISOR			TOTAL FOLIOS	1	FECHA:		
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME			CARGO/PERFIL	FIRMA	FECHA:		

