

Ajuste a Decreto ET

Proceso: EJ-TP-TER-08001-0103 Fecha: 02-01-2026 12:21:24
ID: 1013115 BPIN: 2024080010102

Nombre: Fortalecimiento del Proceso de Recuperación de Cartera en la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial en el Distrito de Barranquilla **Entidad:** BARRANQUILLA **Estado:** En Ejecucion **Vigencia inicial:** 2024 **Vigencia final:** 2027 **Valor total:** \$18.820.750.008,00 **Valor total ajuste:** \$18.820.750.008,00

[VER MÀS](#)

VER MGA

 [SOPORTES](#)

DEVOLVER

Ajuste proyecto ?

SIGUIENTE

[Inicio](#) | [Datos generales](#) | [Recursos](#) | [Focalización](#) | [Justificación](#) | [Soportes](#)

Fuentes de financiación

[Modificar fuente](#)

	Etap	Tipo financiador	Financiador	Recurso	Cofinanciador		
Añadir 	Inversión	Municipios	Territorial - BARRANQUILLA - Propios	Propios	No		

Ajustes de fuente

* La columna "En ajuste \$" presenta inicialmente los valores en firme. Si usted edita y guarda un nuevo valor, este será identificado como valor en ajuste.

	Vigencia	Solicitados (gestión de recursos) \$	En firme \$	En ajuste \$ *	
	2024	0,00	473.550.000,00	473.550.000,00	
	2025	0,00	9.841.444.508,00	9.841.444.508,00	
	2026	0,00	0,00	7.500.000.000,00	
	2027	0,00	8.505.755.500,00	8.505.755.500,00	
■	TOTAL	0,00	18.820.750.008,00	26.320.750.008,00	

Resumen ajustes de fuentes de financiación

Inversión

	Vigencia	Solicitados gestión de recursos \$	Iniciales decreto liquidación \$	En firme \$	En ajuste \$
	2026	7.732.505.000,00	7.500.000.000,00	0,00	7.500.000.000,00
	2027	8.505.755.500,00	0,00	8.505.755.500,00	8.505.755.500,00
	Total Inversión	16.238.260.500,00	7.500.000.000,00	8.505.755.500,00	16.005.755.500,00

Totales globales

Correspondientes a sumatoria de recursos registrados en las etapas de Preinversión, Inversión y Operación

	Vigencia	Solicitados gestión de recursos \$	Iniciales decreto liquidación \$	En firme \$	En ajuste \$
=	TOTAL	16.238.260.500,00	7.500.000.000,00	8.505.755.500,00	16.005.755.500,00

▲ Recursos fuentes de financiación vs. costos de actividades

Inversión

	Vigencia	Costos actividades \$	Ajustes fuentes \$
	2024	473.550.000,00	473.550.000,00
	2025	9.841.444.508,00	9.841.444.508,00
A	2026	7.732.505.000,00	7.500.000.000,00
	2027	8.505.755.500,00	8.505.755.500,00
=	Total Inversión	26.553.255.008,00	26.320.750.008,00

⚠ En vigencia: 2026, el valor de las fuentes de financiación no coinciden con L.VER MAS

Costos de las actividades

Observaciones generales

Observación Ajuste proyecto (Máximo 5.000 caracteres)

Observación

Este proceso se creó automáticamente para que se realice el cuadro con el decreto SGP. Proceso Cierre masivo por cierre de vigencia SGP

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

27/May/2025 01:14 PM

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-08001-0346	TIPO DE PROCESO	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	FECHA INICIO DEL AJUSTE	5/27/2025 12:44:51 PM	FECHA FIN DEL AJUSTE	5/27/2025 1:14:59 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010102	ESTADO	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento del Proceso de Recuperación de Cartera en la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial en el Distrito de Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría Distrital de Planeación	HORIZONTE	2024 - 2027
SECTOR	Gobierno Territorial	PROGRAMA	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial		
VALOR TOTAL	\$ 22.981.291.980,00	APROPIACIÓN INICIAL	\$ 1.100.000.000,00	APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 6.269.481.480,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027
	Ajustado		AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	262.760	EN FIRME	262.760	EN AJUSTE	262.760

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Incrementar las herramientas tecnológicas, y operacionales asignadas para realizar gestión de cobro a los deudores y gestionar los recursos económicos asignados.				
PRODUCTO	24503 - Servicio de información actualizado -				
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES

INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	459902800 - Sistemas de información actualizados			UNIDAD DE MEDIDA	Número de sistemas de información
	META INICIAL (MGA)	0,0000	EN FIRME	1,0000	EN AJUSTE	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Ejecutar el proceso de notificación de los mandamientos de pagos, resoluciones de seguir adelante la ejecución y demás actividades del proceso de cobro coactivo y persuasivo que requieran ser notificadas a los ciudadanos						
		VIGENCIA	EN FIRME			AJUSTADO		
		2024	\$	0,00		\$	0,00	
		2025	\$	0,00		\$	0,00	
		2026	\$	2.602.105.000,00		\$	2.602.105.000,00	
		2027	\$	2.862.315.500,00		\$	2.862.315.500,00	
		Realizar el proceso de fortalecimiento de recuperación de cartera con acciones para mejorar los resultados obtenidos con la formulación, ejecución y seguimiento del plan anual de recuperación de cartera, optimizando el equipo de trabajo, herramientas y estrategias requeridas						
		VIGENCIA	EN FIRME			AJUSTADO		
		2024	\$	473.550.000,00		\$	473.550.000,00	
		2025	\$	5.722.504.387,00		\$	6.269.481.480,00	
		2026	\$	5.130.400.000,00		\$	5.130.400.000,00	
		2027	\$	5.643.440.000,00		\$	5.643.440.000,00	
		COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		EN FIRME	\$ 22.434.314.887,00		AJUSTADO	\$ 22.981.291.980,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado						

FUENTES DE FINANCIACIÓN	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	Propios
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - Propios				
	VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO	
	2024		\$	473.550.000,00	\$	0,00
	2025		\$	5.722.504.387,00	\$	6.269.481.480,00
	2026		\$	7.732.505.000,00	\$	7.732.505.000,00
	2027		\$	8.505.755.500,00	\$	8.505.755.500,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado				

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES						
Se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite						

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	