

INFORME DE SUPERVISIÓN										No.		001			
1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO															
Seleccione con una X el tipo de documento:										CONTRATO		079-2026		CONVENIO	
NUMERO DEL CONTRATO		079-2026		FECHA		DD 9		MM ENE		AAAA 2026		VALOR		\$ 373,825,229.00	
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO															
Servicio de Actualización, Mantenimiento y Soporte al sistema de información DINAMICA GERENCIAL de manera remota o a distancia.															
SUPERVISOR		César Andrés Vargas Carvajal						CEDULA		15.439.905					
CARGO		Líder de Sistemas													
CONTRATISTA		SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S.A.S.						CEDULA O NIT		800.149.562					
FECHA ELABORACION DE INFORME		DD 22		MM 01		AAAA 2026		PERIODO DE COBRO		DD 16		MM 01		AAAA 2026	
2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO															
REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):				No.		79		FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL		DD 01		MM 01		AAAA 2026	
REQUIERE POLIZAS DE GARANTIA				SI		FECHA DE EXPEDICIÓN DE POLIZA		16		01		2026			
FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)		DD 16		MM ENE		AAAA 2026		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO		31		12		2026	
DURACION DEL CONTRATO		11.5 Meses				No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO				345		DIAS			
2.1 PRÓRROGAS															
A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS												NO			
CONTRATO ADICIONAL NUMERO						TIEMPO DIAS CALENDARIO									
1															
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA										DD		MM		AAAA	
2.2 ADICIONES															
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO												NO			
CONTRATO ADICIONAL NUMERO						VALOR DE LA ADICIÓN									

1			\$					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO			\$					
2.3 SUSPENSIONES								
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES AL CONTRATO O CONVENIO							NO	
CONTRATO ADICIONAL NUMERO			TIEMPO DIAS CALENDARIO					
1								
2.4 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA								
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NO.	621008606	ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTA			
2.5 ANTICIPOS o PAGOS ANTICIPADOS								
EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS y/o PAGOS ANTICIPADOS							NO	
<i>El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo o pago anticipado</i>								
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión					No. Folios			
Formato control de seguimiento anticipo*					No. Folios			
Conciliación bancaria					No. Folios			
Extractos bancarios					No. Folios			
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros					No. Folios			
3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$ 373,825,229.00				
VALOR CONFINANCIACIÓN (Para los convenios)				\$ 0.00				
VALOR ADICIÓN				\$ 0.00				
VALOR ANTICIPO				\$ 0.00				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 373,825,229.00				
VALOR DEL ACTA (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).				\$ 31,152,107.00				
VALOR PAGADO (Debe ser igual a la factura o cuenta de cobros presentada por el contratista)				\$ 0.00				
VALOR TOTAL EJECUTADO				\$ 31,152,107.00				
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)				\$ 0.00				
3.1 RENDIMIENTOS								
EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS							NO	
PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO	DD	MM	AAAA	FECHA CORTE	DD	MM	AAAA
\$					DD	MM	AAAA	

VALOR DE RENDIMIENTOS		FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	
4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO							
4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES							
<p>El supervisor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.</p> <p>Se revisó certificado de parafiscales del 19/01/2026 según el cual, se encuentra afiliado a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones y Administradoras de Riesgos profesionales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.</p>							SI
4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE							
<p>El interventor o supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a las pólizas del contrato, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad y demás que le apliquen.</p> <p>Las Garantías se encuentran suscritas a favor del hospital por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra</p>							SI
5. COMPONENTE TÉCNICO							
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO							
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA		Indique el porcentaje la Ejecución Física				8.33%	
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA		Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.				8.33%	
<i>Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades.</i>							
No	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN					
		% AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE				
1	Servicio de Actualización, Mantenimiento y Soporte al sistema de información DINAMICA GERENCIAL de manera remota o a distancia.	8.33%	Su cumple a cabalidad con las obligaciones del contrato				
5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)							
¿SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?						NO	
¿ POR QUÉ?							
No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS				
1							



PROCESO DE CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
VERSIÓN 05

Código
FPE0301003
Fecha:
Agosto 2025

5.3. LIQUIDACIÓN			
SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO		Si	No
En caso afirmativo ver formato Acta de liquidación			
5.4. RECOMENDACIONES			
6. ANEXOS			
1	Informe de ejecución o actividades presentado por:	Sistemas y Asesorías de Colombia	
2	Cuenta de cobro o Número de factura	SYAC7375	
3	Certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.	19/01/2026	
4	Otros		
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR			
<div>FIRMA: César Andrés Vargas Carvajal CEDULA: 15.439.905</div> 			