

 GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE INICIO CONTRATO 05122025-1756		Código: FO-CA-098	
			Versión: 1.0	
			Fecha de Modificación: 12/12/2022	

FECHA DEL ACTA		23/01/2026		
NUMERO DE PROCESO		CM-SI-008-2025		
NUMERO DE CONTRATO		05122025-1756		
ID SECOP		CO1.PCCNTR.8486887	EN	SECOP II
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA		
UNIDAD / DEPENDENCIA		INGENIERIA		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA		
	CARGO	Secretario de Infraestructura		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS. BIC		
No. DE IDENTIFICACION		901.506.750	DV	7
REPRESENTANTE LEGAL		SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA		
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS		
VALOR		1.048.350.672 COP		
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		TRECE (13) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.		
FECHA DE INICIO		23 de enero de 2026		
FECHA DE TERMINACION PACTADA		22 de febrero de 2027		

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	4500029298
	FECHA DE EXPEDICION	5/12/2025
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	SECOP II
	FECHA	21/01/2026
AFILIACION ARL (Aplica para Prestacion de servicios)	RADICADO	N/A
	FECHA	N/A

De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.

Link de Publicación	<u>CO1.PCCNTR.8486887</u>		
SUPERVISOR (ES)	JORGE HERNAN NEIRA DIAZ	C.C.	10.266.971
		C.C.	
		C.C.	

www.caldas.gov.co

 GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE INICIO CONTRATO 05122025-1756		Código: FO-CA-098
			Versión: 1.0
			Fecha de Modificación: 12/12/2022

INTERVENTOR (Cuando Aplique)	NIT O CC	N/A
	RAZON SOCIAL	N/A
	Representante Legal	N/A
	CONTRATO No.	N/A


Las partes acordaron como fecha de inicio el día viernes, 23 de enero de 2026, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el lunes, 22 de febrero de 2027

Para constancia firman los intervinientes:


JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA
 Secretario de Infraestructura
 EL DEPARTAMENTO


ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS. BIC
SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA
 EL CONTRATISTA

N/A
 N/A
 Interventor


JORGE HERNAN NEIRA DIAZ
 Supervisor

Nota: Es responsabilidad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar

Publicado en:	Responsable Publicación	Fecha	Firma
SECOP II			