

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE PROVEEDOR O CONTRATISTA	FR-JUR-02-V13 Vigencia: 15/12/2022 Pág. 1 de 5
---	---	---

Fecha:	20	de	Noviembre	de	2025
--------	----	----	-----------	----	------

Acta de recibo Inicial __ Parcial X Final __

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato número:	20251066
Tipo de contrato:	CONTRATO 20251066 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE CONCEPTOS CREATIVOS GRÁFICOS, AUDIOVISUALES Y SONOROS, DESTINADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO INMEDIATO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (PTIES)
Nombre de Contratista:	OFIPRINT S.A.S.
Objeto del contrato: CONTRATO 20251066 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE CONCEPTOS CREATIVOS GRÁFICOS, AUDIOVISUALES Y SONOROS, DESTINADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO INMEDIATO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (PTIES)	

Valor del contrato:	\$540.000.000,00M/L		RP Número:	253292	
Rubro:	2.3.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Fuente de Financiación:	RECURSOS PROPIOS	Centro de Costo:	PROYECTO DE TRANSICION INMEDIATO A LA EDUCACION SUPERIOR PTIES
Plazo del contrato:	Fecha de inicio:	21 de octubre de 2025	Fecha de finalización:	31 de diciembre de 2025	
Suspensión de contrato: (Si aplica)	Fecha de suspensión:	N/A	Fecha de reinicio:	N/A	

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CONTRATO	
Adicional al contrato número:	N/A
Tipo de contrato:	N/A
Nombre de Contratista:	N/A

Valor del adicional contrato:	N/A	Valor Total Del Contrato	N/A	RP Número:	N/A
Rubro:	N/A	Fuente de Financiación:	N/A	Centro de Costo:	N/A
Plazo del contrato:	Fecha de inicio:	N/A	Fecha de finalización:	N/A	
Suspensión de contrato: (Si aplica)	Fecha de suspensión:	N/A	Fecha de reinicio:	N/A	

INFORMACIÓN DEL PAGO

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA VIGILADA MINEDUCACIÓN	INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE PROVEEDOR O CONTRATISTA	FR-JUR-02-V13 Vigencia: 15/12/2022 Pág. 2 de 5
---	---	---

Valor Para Pagar Parcial: CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$162.000.000)	
Periodo al que corresponde el pago:	PAGO 3

GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):				
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	SEGUROS MUNDIAL	CRC-100028293	20/10/2025	30/04/2026
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	CRC-100028293	20/10/2025	30/04/2026
Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones	SEGUROS MUNDIAL	CRC-100028293	20/10/2025	31/12/28
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A

ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)	BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO		APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE:
Salud	12.5%	N/A	N/A
Pensión	16%	N/A	N/A
ARL			

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES REVISOR FISCAL – REPRESENTANTE LEGAL (Persona Jurídica) (dd/mm/aaaa)	Fecha	23/10/2025
--	--------------	-------------------

CONTRATO				
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	BASE GRAVABLE	N° Recibo Pago	Valor Pagado	Fecha de Pago
Estampilla ITSA	\$540,000,000	20250094686	\$1,620,000	23/10/2025
Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)	\$453,781,512	20250094753	\$11,345,000	24/10/2025
Estampilla Pro-Cultura	\$453,781,512	20250094751	\$4,538,000	28/10/2025
Bono al Deporte	N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIONAL DEL CONTRATO				
PAGO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	BASE GRAVABLE	N° Recibo Pago	Valor Pagado	Fecha de Pago
Estampilla ITSA	N/A	N/A	N/A	N/A

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE PROVEEDOR O CONTRATISTA	FR-JUR-02-V13 Vigencia: 15/12/2022 Pág. 3 de 5
---	---	---

Estampilla Pro – Dotación (Tercera Edad)	N/A	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro Cultura	N/A	N/A	N/A	N/A
Bono al Deporte	N/A	N/A	N/A	N/A

PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES:	N° Recibo Pago	Valor Pagado	Fecha de Pago
Estampilla Pro-Hospitales de 1y 2 Niveles	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro-Hospital Universitario CARI	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro-Electrificación Rural	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro-Cultura	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro-Desarrollo	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro-Ciudadela Universitaria	N/A	N/A	N/A
Estampilla Pro-Anciano	N/A	N/A	N/A

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es) o Supervisor (es):	Arcesio Julián Castro Agudelo		
Por parte del contratista:	Gustavo Adolfo Sanjuan Melendez		
Lugar donde se realiza la reunión	Reunión mediante Microsoft Teams		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	10:00 a.m.	Hora de finalización (a.m./p.m.)	11:30 a.m.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	Justificación / Observación
Apoyar en el desarrollo del trabajo creativo que demandan las actividades en el desarrollo del programa de tránsito inmediato a la educación superior del ministerio de educación nacional (PTIES),	Se brindó apoyo constante en la generación de propuestas creativas destinadas a fortalecer la comunicación visual, audiovisual y sonora del programa PTIES, asegurando que cada producto elaborado respondiera a las necesidades de difusión y posicionamiento institucional. Este acompañamiento incluyó la creación de conceptos innovadores, el diseño de piezas gráficas y la elaboración de guiones audiovisuales, contribuyendo a una comunicación efectiva con los públicos objetivo del programa.
Brindar acompañamiento en el desarrollo del concepto creativo de nuevas campañas institucionales de acuerdo con las necesidades específicas del programa de tránsito inmediato a la educación superior del ministerio de educación nacional (PTIES).	Se participó activamente en la conceptualización y desarrollo de nuevas campañas institucionales, proporcionando asesoría técnica y creativa para definir los lineamientos visuales, narrativos y comunicacionales de cada propuesta. Este acompañamiento permitió garantizar que las campañas respondieran a los objetivos de promoción

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE PROVEEDOR O CONTRATISTA	FR-JUR-02-V13 Vigencia: 15/12/2022 Pág. 4 de 5
---	---	---

	del programa PTIES y mantuvieran coherencia con la identidad institucional y los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional.
Brindar acompañamiento en la actualización del concepto gráfico de campañas ya existentes, con la finalidad de adaptarlas a la identidad visual que sea adoptada en el programa de tránsito inmediato a la educación superior del ministerio de educación nacional (PTIES)	Se realizó una revisión detallada de las campañas institucionales previamente desarrolladas con el fin de actualizarlas y ajustarlas a la nueva identidad visual del programa PTIES. Este proceso incluyó la optimización de elementos gráficos, la redefinición de paletas de color, tipografía y composición visual, asegurando la coherencia estética y la claridad del mensaje en todos los materiales. Las actualizaciones permitieron modernizar la comunicación del programa y fortalecer su imagen ante los públicos de interés.
Cumplir con todas las actividades y gestiones necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual, garantizando que los procesos de construcción y desarrollo de conceptos creativos gráficos, audiovisuales y sonoros para brindar soporte a la realización de las campañas institucionales se ajusten a los objetivos de comunicación para el desarrollo de las actividades del programa de tránsito inmediato a la educación superior del ministerio de educación nacional (PTIES)	Durante el desarrollo de las actividades, se garantizó el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales, realizando una gestión eficiente en la planeación, desarrollo y entrega de los productos asociados al componente creativo y comunicacional del programa. Se mantuvo una comunicación constante con la supervisión y con el equipo de proyectos especiales, asegurando que los procesos creativos, gráficos, audiovisuales y sonoros se ejecutaran en coherencia con los objetivos y metas del PTIES.
Asegurar la disponibilidad de recurso humano y físico idóneo para el cumplimiento del objeto contractual.	Se contó con personal calificado en las áreas de diseño gráfico, producción audiovisual y comunicación estratégica, así como con los equipos tecnológicos y materiales necesarios para la ejecución de las actividades. Esta disponibilidad garantizó la eficiencia y calidad en el desarrollo de los productos entregados, cumpliendo los plazos y estándares establecidos por la institución.
Mantener al día el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales durante la ejecución del contrato.	Se cumplió
Garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad, bioseguridad y accesibilidad establecidos por la IUB.	En todas las actividades presenciales y de producción se dio estricto cumplimiento a los protocolos de seguridad, bioseguridad y accesibilidad definidos por la IUB. Se adoptaron medidas preventivas, de control y de cuidado del entorno laboral para proteger la integridad del personal y de los espacios de trabajo, contribuyendo así a un ambiente seguro, responsable y accesible para todos los participantes.
Atender los requerimientos de la supervisión y suministrar la información que le sea solicitada.	Respondieron de manera diligente a los requerimientos realizados y entregando la información solicitada
Responder por la calidad técnica y la pertinencia de las actividades.	CUMPLE

	INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DE PROVEEDOR O CONTRATISTA	FR-JUR-02-V13 Vigencia: 15/12/2022 Pág. 5 de 5
---	---	---

EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA
--

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 el máximo:

OPCIONES A EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto del contrato					x
Calidad de las especificaciones del bien o servicio					x
Cumplimiento de la entrega					x
Atención al cliente por parte del contratista					x

Calificación proveedor o contratista:

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN		
Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

Fecha de la próxima reunión	N/A	de	N/A	de	N/A
-----------------------------	-----	----	-----	----	-----

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los treinta (30)					
Veinte	día del mes de	NOVIEMBRE	de	2025	


Arcesio Julián Castro Agudelo
SUPERVISOR o INTERVENTOR


Gustavo Adolfo Sanjuan Melendez
CONTRATISTA