

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-TP-TER-08001-0021	TIPO DE PROCESO	Ajuste a Decreto ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	FECHA INICIO DEL AJUSTE	1/2/2026 12:21:24 PM	FECHA FIN DEL AJUSTE	1/5/2026 7:59:15 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010056	ESTADO	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Actualización y mantenimiento del Sistema de Información de Potenciales Beneficiarios SISBEN en el distrito de Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	UNIDAD RESPONSABLE		HORIZONTE	2024 - 2027
SECTOR	Gobierno Territorial	PROGRAMA	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial		
VALOR TOTAL	\$ 13.217.329.018,00	APROPIACIÓN INICIAL	\$ 990.410.000,00	APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 6.222.242.143,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base	AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027	
	Ajustado	AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027	
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	864.000	EN FIRME	864.000	EN AJUSTE	864.000

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Actualizar y mantener la información registrada según demanda que los usuarios requieran.				
PRODUCTO	26281 - Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN -				
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES


INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	459903300 - Hogares que realizaron la encuesta			UNIDAD DE MEDIDA	Número de hogares
	META INICIAL (MGA)	0,0000	EN FIRME	360000,0000	EN AJUSTE	360000,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Atender a los usuarios a través del punto de atención							
		VIGENCIA	EN FIRME			AJUSTADO			
		2024	\$	87.030.735,00		\$	87.030.735,00		
		2025	\$	761.250.000,00		\$	761.250.000,00		
		2026	\$	799.312.500,00		\$	799.312.500,00		
		2027	\$	839.278.125,00		\$	839.278.125,00		
			Realizar encuestas y modificación de los registros por demanda para el mantenimiento de la base de datos de sisben iv						
			VIGENCIA	EN FIRME			AJUSTADO		
			2024	\$	284.419.265,00		\$	284.419.265,00	
			2025	\$	2.488.500.000,00		\$	2.488.500.000,00	
			2026	\$	2.612.925.000,00		\$	2.612.925.000,00	
			2027	\$	2.743.571.250,00		\$	2.743.571.250,00	
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO			EN FIRME	\$	10.616.286.875,00	AJUSTADO	\$ 10.616.286.875,00	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado							

FUENTES DE FINANCIACIÓN	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	Propios
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - Propios				
	VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
	2024	\$	842.250.000,00		\$	0,00
	2025	\$	6.222.242.143,00		\$	0,00
	2026	\$	0,00		\$	8.012.309.753,00
	2027	\$	3.582.849.375,00		\$	3.582.849.375,00
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO						

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	Ernesto Alonso Toncel Reyna	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	