

	<b>FORMATO INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	Código	Versión
		IPSE-CO-F73	7
		Fecha:	Paginas
		16/07/2024	1/2

<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:</b>				<b>065</b>	Del Año:	<b>2025</b>		
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>CARLOS ANDRÉS LÓPEZ CASTAÑO</b>			<b>C.C./ C.E. No.:</b>	<b>1.112.629.652</b>			
<b>PERIODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde:</b>	<b>01</b>	<b>12</b>	<b>2025</b>	<b>Hasta:</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2025</b>
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

**OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN EN EL COMPONENTE TÉCNICO - ELÉCTRICO A LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO**

<b>Fecha de inicio</b>	18	02	2025	<b>Fecha de terminación</b>	31	12	2025
	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

### 1.1. ANÁLISIS DE RIESGOS

1. Riesgos	2. Responsable	3. Materializado Si/No	4. Plan de acción
Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta.	IPSE	No	
Se presenta cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido.	CONTRATISTA	No	
Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, o cuando los mismos no cumplen con la especificidad establecida.	CONTRATISTA	No	
Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.	IPSE	No	
Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio.	IPSE CONTRATISTA	No	

## 2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	AVANCE/ ESTADO DE EJECUCIÓN
-----	-----------------------	------------------------	-----------------------------

	<b>FORMATO INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	Código	Versión
		IPSE-CO-F73	7
		Fecha:	Paginas
		16/07/2024	1/2

<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:</b>				<b>065</b>	Del Año:	<b>2025</b>		
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>CARLOS ANDRÉS LÓPEZ CASTAÑO</b>			<b>C.C./ C.E. No.:</b>	<b>1.112.629.652</b>			
<b>PERIODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde:</b>	<b>01</b>	<b>12</b>	<b>2025</b>	<b>Hasta:</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2025</b>
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

<b>1</b>	Apoyar a la supervisión en la revisión de los cronogramas anexos a los contratos celebrados por el IPSE de los proyectos energéticos sostenibles en las ZNI, y las modificaciones y/o ajustes que se realicen durante la ejecución contractual y verificar que las actividades se desarrollen en los tiempos establecidos	Se realizó revisión de la matriz de seguimiento y asignación de apoyos a la supervisión, se validaron y ajustaron fechas de ejecución de cronogramas de acuerdo con las recientes modificaciones, para verificar el desarrollo a tiempo de las actividades y establecer posibles alertas.	<b>En ejecución</b>
<b>2</b>	Apoyar técnicamente a la supervisión proyectando respuestas a los oficios que presente el administrador y/o contratista en la ejecución de contratos celebrados por el IPSE de los proyectos energéticos sostenibles en las ZNI, y que le sean asignados	<p>Se apoyó la elaboración de oficios de remisión de observaciones a los informes de octubre y noviembre de 2025 del Contrato 214-2024 pendiente de radicación y envío al Contratista</p> <p>Se apoyó la elaboración de oficio de remisión de observaciones al informe de agosto de 2025 del Contrato 306-2023 pendiente de radicación y envío al Contratista</p> <p>Se revisó cartilla pedagógica propuesta por el Contratista del Contrato 226-2024 y se envió observaciones mediante correo electrónico</p> <p>Se revisará versión final de la cartilla pedagógica propuesta por el Contratista del Contrato 226-2024 y se enviará observaciones o aprobación mediante correo electrónico</p> <p>Se revisó comunicación respuesta a propuesta de socializaciones conjuntas con comunidades del Contrato 226-2024 y se envió mediante radicado 202515200023091 del 5/12/2025</p> <p>Se revisará solicitud de aprobación de cambio de personal HSEQ INTERVENTORÍA con relación al contrato 231-2024</p>	<b>En ejecución</b>

	<b>FORMATO INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	Código	Versión
		IPSE-CO-F73	7
		Fecha:	Paginas
		16/07/2024	1/2

<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:</b>				<b>065</b>	Del Año:	<b>2025</b>		
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>CARLOS ANDRÉS LÓPEZ CASTAÑO</b>			<b>C.C./ C.E. No.:</b>	<b>1.112.629.652</b>			
<b>PERIODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde:</b>	<b>01</b>	<b>12</b>	<b>2025</b>	<b>Hasta:</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2025</b>
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

<b>3</b>	Revisar y verificar el cumplimiento técnico de los hitos establecidos en los contratos que le sean asignados, para la emisión de las autorizaciones de desembolso, no objeciones de pago y pagos solicitados por los contratistas del IPSE	Se revisará solicitud de no objeción de pago a contratista derivado del Contrato 329-2023	<b>En ejecución</b>
<b>4</b>	Emitir conceptos a la supervisión de contratos celebrados por el IPSE, efectuando el análisis de las especificaciones y condiciones técnicas de los contratos, con el objeto de verificar el dimensionamiento de las soluciones energéticas a ser instaladas, el número de usuarios beneficiarios y las cantidades de obra.	Se revisó solicitud de modificaciones técnicas a ítems de actividades del proyecto López de Micay del Contrato 266-2024 y se envió aprobación mediante correo electrónico  Se enviará concepto sobre replanteo técnico con relación al proyecto de Guapi del Contrato 266-2024	<b>En ejecución</b>
<b>5</b>	Apoyar a la supervisión desde el punto de vista técnico en la verificación del cumplimiento de cada una de las obligaciones dispuestas en los contratos celebrados por el IPSE que le sean asignados.	Se realizó verificación del estado de ejecución de acuerdo con lo dispuesto en la matriz de seguimiento de los Contratos asignados, validando el cumplimiento de las obligaciones a la fecha, los pendientes y los compromisos	<b>En ejecución</b>

	<b>FORMATO INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	Código	Versión
		IPSE-CO-F73	7
		Fecha:	Paginas
		16/07/2024	1/2

<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:</b>				<b>065</b>	Del Año:	<b>2025</b>		
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>CARLOS ANDRÉS LÓPEZ CASTAÑO</b>			<b>C.C./ C.E. No.:</b>	<b>1.112.629.652</b>			
<b>PERIODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde:</b>	<b>01</b>	<b>12</b>	<b>2025</b>	<b>Hasta:</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2025</b>
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

<b>6</b>	<p>Analizar, revisar y conceptuar técnicamente sobre las solicitudes de modificación, adición, prórroga, suspensión y otros que sean presentados en los contratos celebrados por el IPSE que le sean asignados.</p>	<p>Se revisó solicitud de prórroga del Contrato 329-2023 y se elaboró formato de modificaciones conceptuando sobre la solicitud recibida, se envió al Grupo de Gestión Contractual mediante radicado 202515200039143</p> <p>Se revisará solicitud de prórroga del Contrato 266-2024, se elaborará formato de modificaciones conceptuando sobre la solicitud recibida, y se enviará al Grupo de Gestión Contractual</p>	<b>En ejecución</b>
<b>7</b>	<p>Apoyar técnicamente a la supervisión en la revisión de los informes mensuales presentados por los contratistas en ejecución de los contratos suscritos por el IPSE y que corresponden a los proyectos energéticos sostenibles en las ZNI</p>	<p>Se revisó desde el componente técnico el informe del mes de septiembre de 2025 del Contrato 214-2024 y se enviaron comentarios al responsable mediante correo electrónico</p> <p>Se revisó desde el componente técnico el informe del mes de octubre de 2025 del Contrato 214-2024 y se enviaron comentarios al responsable mediante correo electrónico</p> <p>Se revisó desde el componente técnico el informe del mes de agosto de 2025 del Contrato 306-2023 y se enviaron comentarios al responsable mediante correo electrónico</p> <p>Se solicitó mediante correo electrónico el apoyo de los diferentes componentes del equipo de supervisión para la revisión del informe no. 13 del Contrato 231-2024 y se está elaborando oficio respuesta con observaciones pendiente de radicar</p> <p>Se solicitó mediante correo electrónico el apoyo de los diferentes componentes del equipo de supervisión para la revisión del informe no. 23 del Contrato 329-2023 y se está elaborando oficio respuesta con observaciones pendiente de radicar</p>	<b>En ejecución</b>

	<b>FORMATO INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	Código	Versión
		IPSE-CO-F73	7
		Fecha:	Paginas
		16/07/2024	1/2

<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:</b>				<b>065</b>	Del Año:	<b>2025</b>		
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>CARLOS ANDRÉS LÓPEZ CASTAÑO</b>			<b>C.C./ C.E. No.:</b>	<b>1.112.629.652</b>			
<b>PERIODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde:</b>	<b>01</b>	<b>12</b>	<b>2025</b>	<b>Hasta:</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2025</b>
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

<b>8</b>	Apoyar a la supervisión en la elaboración de informes mensuales y/o especiales, respuestas a solicitudes de información, requerimientos de Órganos de Control, de Autoridades Administrativas y Judiciales y los demás le sean solicitados.	<p>Se elaboró informe mensual de supervisión del mes de octubre de 2025 del Contrato 329-2023 y se envió al Subdirector de Contratos y Seguimiento mediante radicado 202515200038913</p> <p>Se elaboró informe mensual de supervisión del mes de noviembre de 2025 del Contrato 329-2023 y se envió para revisión y firma del supervisor mediante correo electrónico</p> <p>Se revisará informe de obra e interventoría del mes de septiembre de 2025 del Contrato 226-2024 y 231-2024 y se enviarán observaciones o aprobación</p> <p>Se revisará informe de administrador del mes de septiembre de 2025 del Contrato 266-2024 y se enviarán observaciones o aprobación</p> <p>Se está proyectando respuesta a Derecho de Petición recibido por parte de la comunidad con relación al proyecto de Manaure del Contrato 226-2024 y se enviará respuesta durante este mes de diciembre</p>	<b>En ejecución</b>
<b>9</b>	Realizar el acompañamiento desde el componente técnico en la estructuración e implementación de proyectos de comunidades energéticas en las zonas no interconectadas.	No se ejecutaron actividades con relación a esta obligación durante el periodo objeto del presente informe	<b>En ejecución</b>

	<b>FORMATO INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	Código	Versión
		IPSE-CO-F73	7
		Fecha:	Paginas
		16/07/2024	1/2

<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:</b>				<b>065</b>	Del Año:	<b>2025</b>		
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>CARLOS ANDRÉS LÓPEZ CASTAÑO</b>			<b>C.C./ C.E. No.:</b>	<b>1.112.629.652</b>			
<b>PERIODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde:</b>	<b>01</b>	<b>12</b>	<b>2025</b>	<b>Hasta:</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2025</b>
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

<b>10</b>	Apoyar a la supervisión en el análisis y revisión documental de los mismos, compilando el total de la documentación en el expediente virtual y físico que sobre el contrato supervisado lleve el IPSE.	<p>Se revisaron comunicaciones recibidas mediante correo y ControlDoc y se compilaron en sus debidos expedientes virtuales</p> <p>Se enviaron mediante correo electrónico para revisión del área Contractual las pólizas actualizadas de acuerdo con el Otrosí No. 3 del Contrato 226-2024</p> <p>Se enviaron mediante correo electrónico para revisión del área Contractual las pólizas actualizadas de acuerdo con el Otrosí No. 2 del Contrato 231-2024</p> <p>Se tramitarán y archivarán las 11 comunicaciones pendientes a la fecha en la plataforma ControlDoc con el fin de dejar las bandejas al día</p>	<b>En ejecución</b>
<b>11</b>	Realizar los desplazamientos que sean solicitados por el supervisor del contrato, presentado los informes requeridos y así mismo la documentación de legalización en los formatos exigidos por el IPSE.	<p>Se legalizó comisión de visita de verificación técnica de ejecución al proyecto de López de Micay del Contrato 266-2024 del 24 al 27 de noviembre de 2025 mediante radicado 202513400041273 del 2/12/2025</p> <p>Se proyectó PAC de comisiones de visita al Contrato 266-2024 durante el año 2026 y se envió al supervisor mediante correo electrónico</p>	<b>En ejecución</b>

	<b>FORMATO INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	Código	Versión
		IPSE-CO-F73	7
		Fecha:	Paginas
		16/07/2024	1/2

<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:</b>				<b>065</b>	Del Año:	<b>2025</b>		
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>CARLOS ANDRÉS LÓPEZ CASTAÑO</b>			<b>C.C./ C.E. No.:</b>	<b>1.112.629.652</b>			
<b>PERIODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde:</b>	<b>01</b>	<b>12</b>	<b>2025</b>	<b>Hasta:</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2025</b>
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

<b>12</b>	<p>Participar en las mesas técnicas a las que sea convocado por la Coordinación del Grupo de Seguimiento y supervisión y/o por la Subdirección de Contratos y Seguimiento y apoyar el seguimiento a los compromisos establecidos en dichas mesas técnicas de seguimiento, elaborando las respectivas actas.</p>	<p>Se realizó acompañamiento a los supervisores en reuniones de seguimiento realizadas para los contratos interadministrativos 124-2020, 329-2023, 214-2024 y 266-2024. Así como para los contratos de interventoría 306-2023 y 231-2024 y el Convenio 122-2020</p> <p>Se revisaron subsanaciones al Acta de comité de seguimiento del 28 de octubre de 2025 al Contrato 329-2023 y se envió firmada mediante correo electrónico</p> <p>Se revisó Actas de comité de seguimiento del 11 y 24 de noviembre de 2025 al Contrato 329-2023 y se enviaron comentarios a ENERGUAVIARE mediante correo electrónico</p> <p>Se enviaron mediante correo electrónico a los contratistas las actas de comité de seguimiento al Contrato 231-2024 firmadas por parte del supervisor</p> <p>Se revisarán las actas de reunión sostenidas con DISPAC con relación al Contrato 124-2020 y al Contrato 214-2024</p>	<b>En ejecución</b>
<b>13</b>	<p>Apoyar a la supervisión de los contratos asignados en la elaboración del informe final de supervisión, proyección del acta de liquidación y verificación de los documentos soporte de liquidación.</p>	<p>No se ejecutaron actividades con relación a esta obligación durante el periodo objeto del presente informe</p>	<b>En ejecución</b>
<b>14</b>	<p>Las demás que se consideren pertinentes y que se encuentren relacionados con el objeto contractual pactado.</p>	<p>Se revisó propuesta de cartilla pedagógica del Contrato 226-2024 recibida por parte de la Interventoría Contrato 231-2024 y se envió con comentarios para ajustes</p>	<b>En ejecución</b>

	<b>FORMATO INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	Código	Versión
		IPSE-CO-F73	7
		Fecha:	Paginas
		16/07/2024	1/2

<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:</b>				<b>065</b>	Del Año:	<b>2025</b>		
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>CARLOS ANDRÉS LÓPEZ CASTAÑO</b>			<b>C.C./ C.E. No.:</b>	<b>1.112.629.652</b>			
<b>PERIODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde:</b>	<b>01</b>	<b>12</b>	<b>2025</b>	<b>Hasta:</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2025</b>
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

**3. PRODUCTOS ENTREGADOS** (En caso de haber sido pactados)

1	
2	
3	

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (12) de (diciembre) de (2025)



Firma Contratista

Nombre: Carlos Andrés López Castaño



Vo.Bo. Supervisor y/o Interventor

Nombre: Sergio Silva Ariza