

ACTA TERMINACIÓN INTERVENTORÍA				 ASOSUPRO Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso	
CONTRATO N°		030 DE 2023		PROYECTO N°	
				202368152002	
OBJETO PROYECTO:			INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES, EN EL MUNICIPIO DE CARCASÍ DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
CONTRATISTA:			FRANKLIN BLADIMIR RANGEL CALDERÓN		
CORREO ELECTRONICO:			fbldimir97@gmail.com		
SUPERVISOR:			ING. MARIA VICTORIA RUIZ PRIETO		
APOYO A LA SUPERVISIÓN:			N/A		
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°			N/A		
CORREO ELECTRONICO:			N/A		
VIGENCIA INICIAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN		3	Meses	0	Días
FECHA DE INICIACIÓN:		10/01/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN		9/04/2024			
PRORROGAS CONTRATO					
FECHA ACTA PRORROGA N° 01		8/03/2024			
TIEMPO		2	MES	0	DIAS
SUSPENSIONES CONTRATO					
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01		N/A			
TIEMPO:		MES		DIAS	
REINICIACION		N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					
PRORROGAS PROYECTO					
FECHA ACTA PRORROGA N° 01		N/A			
TIEMPO		MES		DIAS	
SUSPENSIONES PROYECTO					
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01		N/A			
TIEMPO:		MES		DIAS	
REINICIACION		N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					
VALOR DEL PROYECTO					
N°	PROYECTO N°	VALOR (\$) INICIAL		VALOR (\$) ADICIONAL	
1	N° 202368152002	\$ 94,694,250.00		\$ 94,694,250	
2				\$ -	
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO				\$ 94,694,250.00	
VIGENCIA ACTUAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN		5	Meses	0	Días
FECHA DE TERMINACIÓN		8/06/2024			
Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el tiempo de ejecución actual.					

Prevía revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, realizando el recibo total a satisfacción .

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **sábado, 8 de junio de 2024**

Firma
 Nombre: FRANKLIN BLADIMIR RANGEL CALDERON
 REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Firma
 Nombre: MARIA VICTORIA RUIZ PRIETO
 SUPERVISOR
 N° Matricula Profesional: 25202202124 CND

Firma
 Nombre: FRANKLIN BLADIMIR RANGEL CALDERON
 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
 N° Matricula Profesional: 68202-189464 STD

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.