



PROCESO		
MÓDULO		
NOMBRE DEL FORMATO		
INFORME DE ACTIVIDADES SEMANALES		
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN		
Pública <input type="checkbox"/>	Pública Clasificada <input checked="" type="checkbox"/>	Pública Reservada <input type="checkbox"/>

PROYECTO ZAJUNA LMS SENA

SEMANA DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2026

Presentado por:

Daniel Andrés Villa Ahmad

Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial

SENA Risaralda


Dosquebradas

2026



ENTREGABLES

N°	Fecha	Actividad	Resumen	Estado
1	29/01/2026	Generar Costos – Azure	Generé archivos en Excel desde Azure con el detalle de los costos de los servicios por suscripción, permitiendo analizar la configuración de la infraestructura que soporta el LMS y su comportamiento a nivel de consumo.	Finalizado
2	30/01/2026	Documento - Análisis de los costos	Elaboré un documento consolidado con el análisis de los costos de las suscripciones del LMS entre los meses de octubre y enero, con el fin de evaluar el impacto de las acciones de optimización y verificar la reducción en el consumo de recursos.	Finalizado



OPCIONAL FINALIZANDO EL INFORME: MEJORAS/OBSERVACIONES: N/A