

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOstrar DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOstrar DETALLES

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Con...
- 9 Incumplimientos

¿Requiere reconocimiento del proveedor?



Estado de la fecha 27/11/2025 3:26:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación
Mediante memorando radicado en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo el número 20254000120823 del 25 de noviembre de 2025 la supervisión solicitó a la Dirección Administrativa y Financiera adelantar el trámite de adición y prórroga del contrato ADRES-CPS-626-2025.

Documentos de la modificación

Ref. de	Archivo	Nombre del archivo	Detalle
CO1.C	DOCUMENTOS ADICION Y PRORROGA.pdf	DOCUMENTOS ADICION Y PRORROGA.pdf	(detalle)
	Base Relación Balances Financieros ISAAC ALFONSO ABELLO.xlsx	Base Relación Balances Financieros ISAAC ALFONSO ABELLO.xlsx	(detalle)
	10. Adicion y Prorroga No. ADRES-CPS-626-2025.pdf	10. Adicion y Prorroga No. ADRES-CPS-626-2025.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

- El contrato fue cambiado para En ejecución.
- + Campo 2 - - fue agregado.
 - ⚠ Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.
 - ⚠ Campo 2 - Adicion y prórroga 01 - Descripción valor ha cambiado para Adicion y prórroga 01.
 - ⚠ Campo 2 - Adicion y prórroga 01 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
 - ⚠ Campo 2 - Adicion y prórroga 01 - Unidad valor ha cambiado para UN.
 - ⚠ Campo 2 - Adicion y prórroga 01 - Precio estimado valor ha cambiado para 9.256.808,00.