

1. Información general del contrato/convenio

Datos generales del contrato / convenio	
Número de contrato	183-2025
Objeto del contrato	"OIS-178-Contratar en el marco del proyecto de inversión No. 8030 para el cumplimiento de la meta No. 3. "Renovar el 100% del programa tecnológico y de gobierno digital", el servicio de actualización del KIOSCO de atención al ciudadano y la implementación de nuevas funcionalidades para el fortalecimiento de los puntos de atención del FONCEP
Valor total del contrato	VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos fiscales y legales el valor del contrato es hasta por la suma de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS (\$164.658.515,00) M/CTE , incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, así como todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución del contrato. Del valor anterior, el FONCEP efectuará los descuentos que se generen de acuerdo con la normatividad vigente y a los que, de lugar, en especial para Bogotá D.C
No. CDP y fecha de expedición	CDP 285 del 23/05/25
No. CRP y fecha de expedición	CRP 388 del 24//07/2025
Fecha de inicio del contrato	25/07/2025
Fecha suscripción del contrato	24/07/2025
Plazo de Ejecución	PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato será por el término de Cuatro (04) MESES y/o hasta agotar el presupuesto asignado, lo primero que ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin superar el 24 DE noviembre DE 2025 .
Fecha terminación del contrato	24/11/2025
Nombre del Contratista	ADVANTAGE MICROSYSTEMS COLOMBIA LTDA
Periodo informe	Primer pago
Cargo y nombre del supervisor del contrato	TANIA KRUSKAYA LEON PATIÑO Jefe Oficina de Informática y Sistemas
Área perteneciente	Oficina de informática y Sistemas

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98
Edificio Condominio Parque Santander
Teléfono: +571 307 62 00 || www.foncep.gov.co



FONDO DE
**PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES**

2. informe de actividades y entregables

Obligaciones	Seguimiento	Evidencias
1. Cumplir con el objeto del contrato, en la forma y tiempo pactados de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo No. 1. - Ficha Técnica, para lo cual el contratista empleará todos sus recursos técnicos, económicos, físicos y logísticos necesarios para el normal desarrollo del objeto contractual.	El contratista entregó el certificado de renovación y activación de la nueva licencia estipulada en el alcance del objeto de vigencia de un (1) año de conformidad con lo establecido en el Anexo No. 1 - Ficha técnica y el cronograma de actividades propuesto para la actualización de la plataforma tecnológica de seguridad informática y del Assessment.	Documentos Entregable 1 9.1.1.1.1. FCP - Diagnóstico del sistema actual.pdf 9.1.1.1.2. FCP - Cronograma de HITOS.pdf 9.1.2.2. Hardware y Equipos - Certificación de Vida útil.pdf 9.1.1.1.3. FCP - Diagrama de infraestructura.pdf
2 Realizar la instalación, configuración, pruebas técnicas necesarias y puesta en operación de las mejoras y actualizaciones de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo No. 1. - Ficha Técnica.	El contratista cumplió con el objeto del contrato y atendió los requerimientos y especificaciones técnicas previstas en el Anexo No. 1 - Ficha Técnica y demás documentos que hacen parte integral del contrato.	Plan de trabajo propuesto para instalación y configuración 9.1.1.1.1. FCP - Diagnóstico del sistema actual.pdf 9.1.1.1.2. FCP - Cronograma de HITOS.pdf 9.1.2.2. Hardware y Equipos - Certificación de Vida útil.pdf 9.1.1.1.3. FCP - Diagrama de infraestructura.pdf

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98
Edificio Condominio Parque Santander
Teléfono: +571 307 62 00 || www.foncep.gov.co



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES

3. Presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, el cronograma y plan de trabajo, el cual deberá ser aprobado por el supervisor del contrato.	El contratista suministró un cronograma de trabajo y documentación para actualización de sistema aprobado por supervisor de contrato	Cronograma y plan de trabajo 9.1.1.1.1. FCP - Diagnóstico del sistema actual.pdf 9.1.1.1.2. FCP - Cronograma de HITOS.pdf 9.1.3.2. Documentación del nuevo sistema y actualización.pdf
4. Prestar el servicio técnico de soporte y mantenimiento 7x24x365 para el sistema actual QUICKTURN de acuerdo con los niveles de servicio ANS, establecidos en el Anexo No. 1. - Ficha Técnica.	El contratista suministró carta de soporte y garantía por un año y las especificaciones del servicio prestado.	Carta de soporte técnico Certificación de Vida útil y garantía.pdf
5. Certificar que los equipos entregados a FONCEP, son nuevos y no son de segunda, ni equipos en prueba, ni repotenciados	El contratista entrega la documentación solicitada	Carta de garantía de fábrica De los equipos 9.1.2.2. Hardware y Equipos - Certificación de Vida útil.pdf Certificación de Vida útil y garantía.pdf
6. Realizar un proceso de transferencia de conocimiento, inducción y/o capacitación en el manejo de la solución actualizada y mejorada a los funcionarios de FONCEP, posterior a la instalación y puesta en funcionamiento de los elementos objeto del contrato, conforme con lo establecido en el Anexo No. 1 – Ficha Técnica	El contratista entrego cronograma de actividades para efectuar durante la ejecución del contrato	Cronograma : 9.1.1.1.2. FCP - Cronograma de HITOS.pdf

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98
Edificio Condominio Parque Santander
Teléfono: +571 307 62 00 || www.foncep.gov.co



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES

7. Establecer un contacto directo, para la solución de inconvenientes e imprevistos.	El contratista entregó el procedimiento para radicaciones solicitudes	
8. Disponer del personal idóneo que garantice el cubrimiento de la garantía durante un (1) año contado a partir de la renovación y activación del licenciamiento software para agendamiento y trámites virtuales.	El contratista certifico que cuenta con personal idóneo para efectuar las actividades propias del contrato	Certificado garantía fábrica: Certificación de Vida útil y garantía.pdf 9.1.2.2. Hardware y Equipos - Certificación de Vida útil.pdf 9.1.3.1. Certificación de licencia de software para agendamiento y trámites virtuales.pdf
9. Elaborar y entregar al Foncep la documentación del nuevo sistema y de la actualización de los componentes	El contratista efectuó las actividades requeridas para el cumplimiento de lo establecido en el contrato.	9.1.3.2. Documentación del nuevo sistema y actualización.pdf
10. Elaborar y entregar al FONCEP, la documentación técnica y funcional del modelamiento de procesos y desarrollos adelantados.	El contratista entrego	9.1.1.1.1. FCP - Diagnóstico del sistema actual.pdf 9.1.1.1.2. FCP - Cronograma de HITOS.pdf 9.1.1.1.3. FCP - Diagrama de infraestructura.pdf
11. Elaborar y entregar al FONCEP, los informes de mantenimiento preventivo y correctivo y demás documentos técnicos de acuerdo con el Anexo No. 1..	El proveedor entrega la documentación requerida	9.1.3.2. Documentación del nuevo sistema y actualización.pdf 9.1.1.1.1. FCP - Diagnóstico del sistema actual.pdf
12. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato a través de las herramientas virtuales dispuestas para ello o de manera presencial si a ello hubiera lugar	Se efectuarán reuniones de seguimiento de la implementación	N/A

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98
Edificio Condominio Parque Santander
Teléfono: +571 307 62 00 || www.foncep.gov.co



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES

13. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, la ficha técnica y demás documentos que se desarrollen en la ejecución del contrato.	N/A	N/A
---	-----	-----

3. Productos y/o bienes entregados

Descripción del bien	Cantidad	Fecha de entrega	A satisfacción del supervisor	
			Si	No
Calificador punto de atención	4		X	
Software Administración Carteleras Digitales para Pantallas QuickTurnView	4		X	
Pantalla 43 pulgadas DA HUA para proyección carteleras digitales Incluye player	2		X	
Licencia software agendamiento y tramites virtuales	1		X	

4. Observaciones a las actividades ejecutadas, a las obligaciones cumplidas, a los productos y/o bienes entregados e incumplimientos contractuales

Observaciones: El contratista cumplió con la entrega del licenciamiento del software y la nueva implementación junto con el cronograma del mantenimiento preventivo sobre la solución y actualización del digiturno y kiosco.

5. Modificaciones contractuales (si aplica)

Tipo de modificación			N/A			
No. de la modificación	Valor Inicial del contrato	Valor final del contrato	Fecha de suscripción	Valor de la adición	Plazo	Fecha final
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Justificación de modificación						
N/A						

6. Avance presupuestal con base en los pagos realizados

Nº de pago	Periodo facturado	Valor autorizado por supervisor	Saldo por ejecutar
1.	1er Pago	\$101.864.000	\$62.794.515

7. Análisis materialización y mitigación del riesgo:

¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? ¿Cual?	NO
Fecha de materialización	N.A.
Descripción de la materialización del riesgo	N.A.
Indique como gestionó el riesgo en este periodo	N.A.
¿La materialización del riesgo fue reportado a la Subdirección Jurídica?	N.A.
¿Cuál fue el plan o acciones de contingencia realizadas para la mitigación del riesgo?	N.A.
¿El impacto afecta a algún tercero no identificado en la matriz?	N.A.
Observaciones:	

8. Declaración de inhabilidades sobrevinientes incompatibilidades o potenciales conflicto de interés

a) En mi calidad de supervisor del contrato y conforme al informe de actividades presentado por EL CONTRATISTA, me permito certificar que durante el periodo reportado el contratista **NO__X__** **SI_____** se encontró incurso en inhabilidades sobrevinientes o incompatibilidades, igualmente tampoco se configuraron situaciones que propiciaran potenciales conflicto de interés frente a FONCEP para la ejecución del contrato.

b) Igualmente manifiesto bajo la gravedad del juramento que en mi condición de supervisor (a) del contrato, durante el periodo reportado **NO_X_ SI_____** me encontré incurso en inhabilidades sobrevinientes o incompatibilidades para el ejercicio de mi función de supervisión, así como tampoco se configuraron situaciones que propiciaran potenciales conflicto de interés frente a FONCEP.

9. Registro del informe de ejecución contractual y anexos en SECOP II

Verificación por parte del Supervisor del Registro del informe de ejecución contractual y anexos en SECOP II	Si		No	X
--	----	--	----	---

10. Cumplimiento pago seguridad social

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98

Edificio Condominio Parque Santander

Teléfono: +571 307 62 00 || www.foncep.gov.co



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES

Cumplimiento aportes a seguridad social integral y/o parafiscales	Si	X	No	
---	----	---	----	--

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



TANIA KRUSKAYA LEON PATIÑO
Jefe Oficina de Informática y Sistemas
CC 52.182.471



Proyectó: Henry Cruz Quintero

Sede Principal

Carrera 6 Nro. 14-98
Edificio Condominio Parque Santander
Teléfono: +571 307 62 00 || www.foncep.gov.co



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES