

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1**CONDICIONES GENERALES**

NÚMERO DE CONTRATO	BV-ESAL-005-2026
CLASE DE CONTRATO	CONVENIO ASOCIACIÓN
CONTRATANTE	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE.
CONTRATISTA	FUNDACIÓN ECOIDEAS, NIT: 802.023.278
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES, CON EL FIN DE PROMOVER LA RECONVERSIÓN A TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN EL SECTOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL	VALOR TOTAL \$357.142.858 70% EPA BARRANQUILLA VERDE \$ 250.000.000 30% FUNDACION ECOIDEAS \$ 107.142.858
VALOR FINAL	VALOR TOTAL \$357.142.858 70% EPA BARRANQUILLA VERDE \$ 250.000.000 30% FUNDACION ECOIDEAS \$ 107.142.858
PLAZO	6 MESES
CDP	2026000302 del 14 de enero de 2026
RP	2026000317 del 30 de enero de 2026
FECHA LEGALIZACIÓN	30 DE ENERO DE 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	OSCAR CONTRERAS APONTE C.C: 1.094.243.063 Cargo: Subdirector de Gestión Ambiental Dependencia: Subdirector de Gestión Ambiental Correo electrónico: Oscar.contreras@barranquillaverde.gov.co

En Barranquilla el día veinticuatro (24) del mes de febrero de 2026, se reunieron en las instalaciones del ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE la señora CANDY PAOLA DE LA HOZ GUILLEN , mayor de edad identificada con cédula de ciudadanía No. 1045737245, quien obra en calidad de Director Ejecutivo de la FUNDACION ECO-IDEAS, la cual se identifica con el NIT 802.023.278-9 y OSCAR CAMILO CONTRERAS APONTE, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.094.243.063, en calidad de Supervisor en representación del Establecimiento Publico Ambiental Barranquilla Verde.

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 30 DE ENERO DE 2026

SUSPENSIONES:

N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:

N/A

PRÓRROGAS:

N/A

ADICIONES EN VALOR:

N/A

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

31/07/2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Factura correspondiente.
2. Plan de Trabajo o Actividades (POA) y el cronograma de Actividades.
3. Hojas de vida del personal requerido para el cumplimiento del proyecto.
4. Certificación de encontrarse al día en los pagos al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales.
5. Certificados de exención de impuestos distritales y departamentales.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

VALOR TOTAL \$357.142.858

70% EPA BARRANQUILLA VERDE \$ 250.000.000

30% FUNDACION ECOIDEAS \$ 107.142.858

VALOR FINAL DEL CONTRATO

VALOR TOTAL \$357.142.858

70% EPA BARRANQUILLA VERDE \$ 250.000.000

30% FUNDACION ECOIDEAS \$ 107.142.858

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1

FORMA DE PAGO:

Para todos los efectos fiscales el valor total de los aportes del presente Convenio es la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$357.142.858)** INCLUIDO IVA y todos los tributos, así como cualquier costo directo e indirecto que deba incurrir el asociado para la ejecución y liquidación del convenio a que haya lugar y de acuerdo con los siguientes aportes: EL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE asumirá el 70% del valor del convenio de asociación, por el cual efectuará un aporte en dinero correspondiente a la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$250.000.000)**. Por parte de la FUNDACIÓN ECO - IDEAS, un aporte del 30% del valor del convenio equivalentes a la suma de **CIENTO SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ML (\$107.142.858)**

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

UN PRIMER PAGO

Un primer desembolso equivalente al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del aporte de la entidad, correspondiente a la suma de OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE, (\$87.500.000) el cual se efectuará previa presentación y aprobación del Plan Operativo de Actividades (POA), el cronograma de ejecución, las hojas de vida del personal requerido para el cumplimiento del proyecto y la suscripción del acta de inicio.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Valor ejecutado \$87.500.000

Valor pendiente de pago \$250.000.000

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$250.000.000		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	\$0		
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 87.500.000	
VALOR NO EJECUTADO		\$162.500.000	
VALOR PAGADO			\$ 0
VALOR DESCUENTOS			\$ 0
VALOR PENDIENTE PAGO			\$ 250.000.000
TOTALES	\$250.000.000	\$250.000.000	\$ 250.000.000

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

GARANTÍAS

ASEGURADOR				COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
AMPAROS				VIGENCIAS			
DESDE			HASTA			VALOR	
DD	MM		AAA		DD	MM	AAA
CUMPLIMIENTO	29	01	2026	29	11	2026	\$35.714.285,80
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	29	01	2026	29	07	2029	\$17.857.142,90
CALIDAD DEL SERVICIO				N.A.			
CLASE DE GARANTÍA	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		NÚMERO		CERTIFICADO MODIFICATORIO		NÚMERO 0
CRC- 10009676							
ASEGURADOR				COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.			
AMPAROS			VIGENCIAS			VALOR	
DESDE			HASTA				
DD	MM		AAAA		DD	MM	AAAA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	29	01	2026	29	07	2026	\$ 350.181.000

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula 12 del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo parcial por los que en ella intervinieron el día 24 de febrero de 2026



CANDY PAOLA DE LA HOZ GUILLEN
Representante Legal
FUNDACION ECOIDEAS



OSCAR CONTRERAS APONTE
C.C: 1.094.243.063
Supervisor Gestión Ambiental
EPA Barranquilla Verde

Proyectó: Kyara Almeida G. 
Revisó: Marta Ocampo 