
	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO ERNESTO ANDRADE</b> <b>ROVIRA</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>		
	<b>PROCESO OPERATIVO</b> <b>APOYO CONTRACTUAL</b>	<b>CODIGO:</b> <b>FOR-EC-02</b>	<b>VERSIÓN: 1</b> <b>Vigente desde:</b> <b>02/01/2025</b>	
	<b>ACTA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN</b>			

**MODIFICACIÓN No. 1 del 16 de febrero 2026**

**CONTRATO DE COMPRAVENTA No. IEJEA-RC-C-10 del 18 de diciembre 2025**

Entre los suscritos: **MILTON GIOVANNY RODRÍGUEZ RUIZ**, identificado con C.C. No. 93.239.970 de Ibagué (Tol.), en calidad de Rector y Ordenador del Gasto de la **Institución Educativa Julio Ernesto Andrade** con NIT. No. 809.004.609-8, nombrado y posesionado debidamente para el cargo en cuestión, quien para los efectos del presente contrato se denomina la **INSTITUCIÓN**, por una parte; y por la otra, **BRENDA MAITE MENDOZA NARANJO** identificado con NIT. No. 1106712680-1, actuando en nombre propio, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar la presente **MODIFICACIÓN**, previa la siguiente consideración:

- Que la necesidad está debidamente soportada en el Acta Técnica la cual hace parte integral del presente documento.

Por lo anterior, las partes celebran la presente **MODIFICACIÓN**, la cual se registrará por las siguientes cláusulas:



**PRIMERA. MODIFICAR** la Clausula tercera así:

**Cláusula 3 - Valor del contrato y forma de pago**

El valor del presente contrato corresponde a la suma de **SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS \$ 7.390.150,00 M/CTE.**

La **INSTITUCIÓN** pagará al **CONTRATISTA** el valor del presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal, a saber:

<b>Rubro - Fuente</b>	<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>	<b>Número CDP</b>	<b>Fecha CDP</b>
2.1.2.02.01.003.01 - 1.2.4.1.04	Materiales y suministros Ej papelería, aseo, elementos de ferretería no metálicos (Excepto elementos de ferretería metálicos): Calidad por gratuidad	\$ 5.563.435	CDP-2025:0011	5/12/2025
2.1.2.02.01.004.01 - 1.3.3.6.04	Materiales y suministros Ej elementos de ferretería metálicos: Recursos del Balance - SGP Gratuidad	\$ 1.146.159		
2.1.2.02.01.004.01 - 1.2.4.1.04	Materiales y suministros Ej elementos de ferretería metálicos: Calidad por gratuidad	\$ 689.556		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 7.399.150</b>		

	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO ERNESTO ANDRADE</b> <b>ROVIRA</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>		
	<b>PROCESO OPERATIVO</b> <b>APOYO CONTRACTUAL</b>	<b>CODIGO:</b> <b>FOR-EC-02</b>	<b>VERSIÓN: 1</b> <b>Vigente desde:</b> <b>02/01/2025</b>	
	<b>ACTA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN</b>			





El presente contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a la apropiación presupuestal.


La **INSTITUCIÓN** pagará el valor del contrato al **CONTRATISTA**, así:

**UN (1) PAGO** a la presentación de la factura y demás soportes de ley, previa acta de recibo a satisfacción de los bienes recibidos e informe por la supervisión.

**SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, permanecen vigentes. **TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN:** La presente Acta se perfecciona y legaliza con la firma de quienes interviene en ella.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervienen.

Por la <b>INSTITUCIÓN</b>  Firma		Por la <b>CONTRATISTA</b>  Firma		
<b>MILTON GIOVANNY RODRÍGUEZ RUIZ</b> Rector - Ordenador del Gasto C.C. No. 93.239.970 de Ibagué (Tol.)		<b>BRENDA MAITE MENDOZA NARANJO</b> Contratista NIT. No. 1106712680-1		
Por la <b>INSTITUCIÓN</b>  Firma				
<b>RUSBELL ROJAS SANTAMARIA</b> Supervisor - Docente CC. No. 1.110.505.237 de Ibagué-Tolima				
<b>Funcionario</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Vo. Bo.</b>	<b>Fecha</b>
<b>Elaborado por:</b>	Carlos Alberto Rivera Escobar	Contratista - Apoyo Jurídico		Febrero - 2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.				

	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO ERNESTO ANDRADE</b> <b>-</b> <b>ROVIRA</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y</b> <b>GESTIÓN - MIPG</b>		
	<b>PROCESO OPERATIVO</b> <b>APOYO CONTRACTUAL</b>	<b>CODIGO:</b> <b>FOR-EC-01</b>	<b>VERSIÓN: 1</b> <b>Vigente desde:</b> <b>02/01/2025</b>	
	<b>ACTA TÉCNICA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O</b> <b>MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN</b>			

Rovira, 16 de febrero 2026





### ACTA TÉCNICA PARA MODIFICACIÓN

El Ordenador del Gasto - supervisor y contratista del contrato de compraventa **No. IEJEA-RC-C-10 del 18 de diciembre 2025**, se reunieron el día de hoy, con el propósito de analizar la **MODIFICACIÓN** que se realizará al contrato en referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que la Entidad detecto un error humano involuntario al momento de estipularse el valor del contrato como quiera que validada la propuesta económica esta asciende a la suma de **SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS \$ 7.390.150,00 M/CTE.**

Por lo anterior, se tiene programado suscribir el **ACTA DE MODIFICACIÓN** para el día 16 de febrero 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervienen.

Por la <b>INSTITUCIÓN</b>  Firma		Por la <b>CONTRATISTA</b>  Firma		
<b>MILTON GIOVANNY RODRÍGUEZ RUIZ</b> Rector - Ordenador del Gasto C.C. No. 93.239.970 de Ibagué (Tol.)		<b>BRENDA MAITE MENDOZA NARANJO</b> Contratista NIT. No. 1106712680-1		
Por la <b>INSTITUCIÓN</b>  Firma				
<b>RUSBELL ROJAS SANTAMARIA</b> Supervisor - Docente CC. No. 1.110.505.237 de Ibagué-Tolima				
<b>Funcionario</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Vo. Bo.</b>	<b>Fecha</b>
<b>Elaborado por:</b>	Carlos Alberto Rivera Escobar	Contratista - Apoyo Jurídico		Febrero - 2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.				