



[Aumentar el contraste](#)



UTC -5 17:15:07
ALCALDIA LOCAL DE...



Procesos SECOP	Procesos	Contratos	Menú	Ir a
----------------	----------	-----------	------	------

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

X

MOSTRAR DETALLES

Justificación de la modificación CPS-AG (133156) en treinta (30) días, contados a partir del 24 de diciembre de 2025 hasta el 23 de enero de 2025 y ADICIONA por valor de Tres Millones Seiscientos Mil Pesos \$3.600.000 M/Cte.

Flujos de aprobación 3

Documentos de la modificación

MOSTRAR DETALLES

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
MEMORANDO SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA.pdf	MEMORANDO SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA.pdf	(detalle)
FORMATO SOLICITUD MODIFICACION CONTRACTUAL.pdf	FORMATO SOLICITUD MODIFICACION CONTRACTUAL.pdf	(detalle)
PRORROGA_1_Y_ADICION_N°1_AL_CONTRATO_JHOJAN STIVEN BARÁCALDO RODRÍGUEZ 331-2025.pdf	PRORROGA_1_Y_ADICION_N°1_AL_CONTRATO_JHOJAN STIVEN BARÁCALDO RODRÍGUEZ 331-2025.pdf	(detalle)
20255620023003_CDP_1541.pdf	20255620023003_CDP_1541.pdf	(detalle)
ANTECEDENTES.zip	ANTECEDENTES.zip	(detalle)

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

Detalles de la modificación

Flujos de aprobación 5

Cambios de la Entidad Estatal

MOSTRAR DETALLES

El contrato fue cambiado para En ejecución.

Campo 2 - - fue agregado.

Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.

Campo 2 - ADICION Y PRORROGA 01 - Descripción valor ha cambiado para ADICION Y PRORROGA 01.

Campo 2 - ADICION Y PRORROGA 01 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.

Campo 2 - ADICION Y PRORROGA 01 - Unidad valor ha cambiado para UN.

Campo 2 - ADICION Y PRORROGA 01 - Precio estimado valor ha cambiado para 3.600.000,00.

Campo 2 - ADICION Y PRORROGA 01 - Precio unitario valor ha cambiado para 3.600.000,00.

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 8 días para terminar (23/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 23/01/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 31

Imprimir

Modifica

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Con...

9 Incumplimientos

Volver

n Versión previa

Ver

Imprimir

Modifica