


Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

CONTRATO No. 4600105578 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: INFORME N° 01, SEPTIEMBRE 2025 A
DICIEMBRE 2025
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 03 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL

CONTRATISTA: GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA

NIT: 900.068.999-1

REPRESENTANTE LEGAL: MISDALIA ROMERO GONZALEZ

CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 64.480.128

OBJETO: Apoyar en el fortalecimiento y asistencia técnica del Software INTEGRIN, para los prestadores del servicio de acueducto y/o alcantarillado de los corregimientos del Distrito de Medellín.

VALOR INICIAL: Noventa y siete millones quinientos noventa y seis mil setecientos treinta y un pesos M/L (\$97.596.731) IVA incluido

ADICIONES: Cuando Aplique (Detallar cada una de las adiciones realizadas al contrato de manera separada)

VALOR MÁS ADICIONES: Noventa y siete millones quinientos noventa y seis mil setecientos treinta y un pesos M/L (\$97.596.731) IVA incluido


DURACIÓN INICIAL: Cuatro (4) meses contados a partir del inicio de ejecución en la plataforma SECOP II

AMPLIACIONES: Cuando Aplique (Detallar cada una de las ampliaciones realizadas al contrato de manera separada)

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: CUATRO (4) MESES

FECHA DE INICIO: 09 de septiembre de 2025


FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2025

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600105578 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- A la fecha de corte del presente informe, el contratista GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA, quien en el presente informe será nombrado como GPSI LTDA realizó las capacitaciones presenciales y virtuales teórica – practica en el manejo y operación del sistema INTEGRIN dando alcance a los objetivos establecidos en el contrato.
- El software INTEGRIN está diseñado para cubrir de manera integrada las necesidades informáticas, cumpliendo con todas las características exigidas y las estructuras promulgadas por la Superintendencia de Servicios Públicos (SSPD) y por la Comisión Reguladora de Agua y Saneamiento (CRA), lo mismo que las demás normas vigentes para los pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado que atienden principalmente los cinco corregimientos del Distrito de Medellín.
- Los sistemas y/o componentes que hacen parte del software INTEGRIN y que fueron incluidos en las capacitaciones objeto del contrato 4600105578 de 2025 fueron:
 - **Comercial:** Permite adelantar entre otros los procesos de liquidación, facturación, recaudos, financiaciones, solicitudes, peticiones, quejas y recursos, reportes para cargue al SUI.
 - **Financiero:** Permite adelantar el manejo contable y presupuestal de los servicios prestados, amortizaciones, manejo de inventarios, depreciaciones, planta y equipos; así mismo desarrolla el sistema de costos basado en actividades (ABC)
 - **De personal:** Administra la información relacionada con el personal vinculado a la entidad, tales como hojas de vida, pre nómina, pagos, cálculo de cesantías, aportes parafiscales entre otros.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

- **De control:** Permite adelantar procesos de mantenimiento y restauración d archivos, generación de copias de respaldo, control de acceso a los sistemas mediante claves de seguridad, etc.
 - **Gerencial:** Está constituido por un grupo de opciones que permiten extraer la información más relevante de los demás sistemas y generar una serie de indicadores administrativos, financieros, comerciales y estratégicos. Además, permite generar los archivos en formato CSV para cargue masivo al SUI y a los entes de control.
- Para el presente informe de supervisión, el contratista presento las capacitaciones realizadas de acuerdo al cronograma presentado, indicando que realizaron capacitaciones remotas (4 talleres uno por semana en sesiones de 4 horas cada una), capacitaciones presenciales (4 talleres divididos en cuatro corregimientos), asistencia técnica presencial en cada uno de los acueductos y Soporte Técnico Remoto, posterior en el manejo y operación.
 - EL contratista presento informes de gestión donde detalla cada una de las actividades realizadas de manera virtual y presencial en los diferentes corregimientos del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
 - De acuerdo a la proyección realizada y la entrega de productos y cumplimiento de actividades el porcentaje de ejecución física del contrato es de 100%.
 - El Contratista GPSI LTDA, presento evidencias de las capacitaciones realizadas que hacen parte del cumplimiento del objeto del contrato las cuales se encuentran almacenadas en la siguiente ruta de NAS:
\\nas1\Alcaldia\229-GCT\22930-S-SP\U-Serv-Pub\Cmn-Serv-Pub\4_FSRI\2025\Contrato GPSI
 - Los anexos de las evidencias que soportan el cumplimiento de lo pactado en el contrato se encuentra en la siguiente carpeta de OneDrive: [Contrato GPSI](#)



Fotos Asistencia Corregimiento Santa Elena





Imagen 25 Fotos Asistencia Corregimiento San Antonio de Prado



Imagen 31 Fotos Asistencia Corregimiento San Cristóbal



Imagen 28 Fotos Asistencia Corregimiento Altavista

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

El contratista cumple con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal, de acuerdo con la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

El Supervisor y/o Interventor, evidencio el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 820.141,00
Rtte Fte Serv Licen Software 3.5%	\$ 2.870.492,00
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	\$ 148.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$ 2.337.401,00
Tasa Pro deporte Y Recreación 1.3%	\$ 1.066.183,00
Ded. Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	\$ 1.640.281,00
Total general	\$ 8.882.498,00

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación final del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, conforme a la certificación firmada por el representante Legal del prestador:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
05 de enero de 2026	01/09/2025 hasta 31/12/2025	Misdalia Romero González – Representante Legal

- En el contrato de la referencia no hay lugar a subcontratación ni a adquisición de bienes muebles e inmuebles.
- En el contrato de la referencia no se realiza registro ni marcación de bienes.

Para la ejecución del presente contrato el equipo de supervisión designado por el Secretario de Despacho se relaciona a continuación, al igual que cualquier modificación como ausencias temporales o definitivas y/o redesignaciones de supervisión.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 17		

Fecha notificación	Supervisores	Componente	Novedad	
			Ingreso	Sustitución
26/08/2024	Natalia Andrea Lopera Mejía	Todos	X	
	Ana Isabel Úsuga Yepes	Suplente	X	

Apoyos	Componente	Novedad	
		Ingreso	Sustitución
Verónica Andrea Santiago Montoya	Apoyo Administrativo	X	
Wbeimar Alejandro Gómez Quiroz	Apoyo Jurídico	X	

- En la ejecución del contrato en referencia no se ha materializado ninguno de los riesgos identificados en los estudios previos.
- En la ejecución del presente contrato no se realizan contratos de comodato.

La siguiente es la evidencia de la evaluación realizada al prestador, sobre la misma no se presentan observaciones:

Evaluación del Contratista


Numero de Contrato 4600105578
 Objeto del Contrato Apoyar en el fortalecimiento y Asistencia Técnica del Software Integrin, para los prestadores del
 Numero Evaluación 1
 Periodo Evaluado

Componentes	Criterios	% Peso específico	Calificación	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	5,00	4,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	5,00	12,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	5,00	8,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVLUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	5,00	40,00
TÉCNICO	CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	5,00	10,00

Componente	% Ponderacion	% Calificación	% Calificación Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	20,00	20,00
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	20,00
JURÍDICO	10	10,00	10,00
TÉCNICO	50	50,00	50,00

% Calificación Total	100,00
----------------------	--------

% Total Calificación acumulado	100,00
--------------------------------	--------

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

- Durante el periodo al que hace referencia el Informe Parcial de Supervisión; dicho contrato no está siendo objeto de Auditoría por parte de ningún ente de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110090125	76200000	2320202008	240217	4000122194	50102393	4700056369

- Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700056369	GE5037	03/12/2025	5000782818	97.596.731

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600105578	4700056369	233	Gest y ContrTerrit	240217	DESARROLLO INTEGRAL EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO MEDELLIN	97.596.731	97.596.731	0

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 97.596.731
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	\$ 97.596.731
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 97.596.731
Pago autorizado del mes de diciembre de 2025	\$ 97.596.731
Porcentaje de ejecución financiera	100%


4. INFORME JURÍDICO:

- A la fecha de corte del presente informe de supervisión, no se han presentado reclamaciones, controversias, procesos sancionatorios o imposiciones de multas al prestador en ejecución del contrato en referencia.
- A la fecha no se ha generado multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, por lo que no se ha requerido la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:


Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado SA	17-44-101219633	Calidad	03/09/2025	30/06/2026	09/09/2025	\$9.759.673,10
		Cumplimiento	03/09/2025	30/06/2026	09/09/2025	\$9.759.673,10
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	03/09/2025	31/12/2028	09/09/2025	\$9.759.673,10

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de **\$97.59.731**.

Atentamente,



NATALIA ANDREA LOPERA MEJÍA
Supervisora

Elaboró: Mónica Andrea Betancur Correa  Contratista Subsecretaría de Servicios Públicos	Revisó: Verónica Andrea Santiago Montoya Apoyo Administrativo Wbeimar Alejandro Gómez Quiroz Apoyo Jurídico
---	---

GERENTE GENERAL

CERTIFICA:

Que **GESTIÓN PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA.**, identificada con **NIT 900068999**, ha realizado oportunamente el pago de los aportes correspondientes al financiamiento del Sistema de Seguridad Social Integral, encontrándose a paz y salvo por los últimos cuatro (4) meses, correspondientes a los períodos comprendidos entre septiembre de 2025 y diciembre de 2025. Dichos aportes se encuentran establecidos conforme a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, e incluyen los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Cajas de Compensación Familiar, los cuales han sido cancelados mediante Planillas Integradas de Liquidación de Aportes – PILA. De conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, la empresa se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del SENA y del ICBF.

Las planillas son canceladas de manera mensual, de acuerdo con el calendario de pagos definido por el Gobierno Nacional, conforme al Decreto 1990 de 2006, a través del operador de información SIMPLE.

El presente certificado se expide y firma por el Representante Legal, teniendo en cuenta que **GESTIÓN PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA.**, por ser una sociedad de responsabilidad limitada, no se encuentra obligada a contar con Revisor Fiscal, de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y demás normas aplicables.

Este certificado se expide el 05 de enero de 2026

Atentamente,



MISDALIA ROMERO GONZÁLEZ
Representante Legal

Contáctanos:



601 628 71 57
321 452 75 70
321 311 73 23



Carrera 58b Bis # 128b - 50
Bogotá D.C. Colombia



contacto.gpsi@gmail.com
contacto@gpsi.com.co

www.gpsi.com.co

