



Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ACTA DE TERMINACIÓN AL CONTRATO No. 449 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MESETAS Y INNOVA TRADE R&G SAS

CONTRATO No.	449 DE 2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE ADQUISICIÓN
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MESETAS META NIT No. 892.099317-1
CONTRATISTA	INNOVA TRADE R&G SAS
NIT. N°:	901.086.642-7
OBJETO:	"ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MESETAS, META."
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTICINCO PESOS (\$19.942.025) M/CTE
PLAZO INICIAL:	DOS (02) DÍAS
FECHA DE INICIO	30 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de diciembre de 2025

A. SUSPENSIONES

ACTA No.	FECHA	TIEMPO
N/A	N/A	N/A

B. REINICIO

ACTA No.	FECHA	TIEMPO
N/A	N/A	N/A

C. PRORROGA

ACTA No.	FECHA	TIEMPO
N/A	N/A	N/A

D. MODIFICACIONES

ACTA No.	FECHA	TIEMPO
N/A	N/A	N/A

E. ADICIÓN

ACTA No.	FECHA	TIEMPO
N/A	N/A	N/A

F. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DOS (02) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2025



Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ACTA DE TERMINACIÓN AL CONTRATO No. 449 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MESETAS Y INNOVA TRADE R&G SAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTICINCO PESOS (\$19.942.025) M/CTE
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DOS (02) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO + ADICIÓN No 01	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTICINCO PESOS (\$19.942.025) M/CTE
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$ 00,00

A los TREINTA Y UN (31) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, en las instalaciones de la alcaldía municipal se reunieron el SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, el ARQ. SILVIO VLADIMIR RIVERA SÁNCHEZ en calidad de SUPERVISOR e DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO en calidad de representante legal de INNOVA TRADE R&G SAS con el objetivo de proceder a verificar el estado y terminación del contrato.

Las partes de común acuerdo manifiestan que este acto tiene como finalidad la terminación del contrato de conformidad con los plazos pertinentes; se deja constancia que el municipio de Mesetas efectuará las revisiones dentro del marco de la supervisión en un termino prudencial no mayor a quince (15) días y realizará las observaciones en caso de que haya lugar a ellas, para su posterior corrección por parte del contratista,

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes, así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

En constancia de lo anterior se firma en Mesetas (Meta) el día treinta y ún (31) días del mes de diciembre el año dos mil veinticinco (2025).

SILVIO VLADIMIR RIVERA SÁNCHEZ
Secretario de planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

INNOVA TRADE R&G SAS
R/L DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO
contratista

Proyecto: Silvio Vladimir Rivera Sánchez/secretario de Planeación e Infraestructura
Reviso: Silvio Vladimir Rivera Sánchez/secretario de Planeación e Infraestructura

	REPUBLICA DE COLOMBIA		
	DEPARTAMENTO DEL META		
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE MESETAS		
	ACTA DE RECIBIDO FINAL		

CONTRATO N°	449 DE 2025				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MESETAS				
CONTRATISTA	INNOVA TRADE R&G SAS				
CC No.	901.086.642-7				
SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA				
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MESETAS, META"				
VALOR DEL CONTRATO	\$ 19,942,025.00	ACTA DE INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2025	ACTA DE TERMINACION FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$ 19,942,025.00	FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA PRESENTE ACTA	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DOS (02) DIAS				

En el Municipio de Mesetas - Meta, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del año 2025 se reunieron DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO y el Arquitecto VLADIMIR SANCHEZ RIVERA , Secretario de planeacion Municipal, en calidad de supervisor designado del contrato, para dejar constancia de la presente ACTA DE RECIBIDO FINAL para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:

CONDICIONES INICIALES						ACTAS ANTERIORES		PRESENTA ACTA DE RECIBIDO		CANTIDADES POR EJECUTAR			CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS		
Item	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	%	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	%	VALOR EJECUTADO
1	PINTURA VINILO TIPO I LAVABLE	GLN	223.00	\$ 75,148.00	\$ 16,758,004.00	0.00	\$ -	223.00	\$ 16,758,004.00	0.00	0.00%	\$ -	223.00	100.00%	\$ 16,758,004.00
SUBTOTAL					\$ 16,758,004.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,758,004.00	0	-	\$ -	\$ -	-	\$ 16,758,004.00
IVA					10%	\$ 3,184,020.76	\$ -	\$ -	\$ 3,184,020.76	0	-	\$ -	0	10.00%	\$ 3,184,020.76
TOTAL DEL CONTRATO					\$ 19,942,025.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,942,025.00	0	-	\$ -	0	-	\$ 19,942,025.00

BALANCE GENERAL	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 19,942,025.00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	\$ 0.00
VALOR ANTICIPO	\$ 0.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 0.00
VALOR PRESENTE ACTA RECIBIDO FINAL	\$ 19,942,025.00
VALOR POR AMORTIZAR	\$ 0.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	\$ 19,942,025.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0.00
PORCENTAJE EJECUTADO TOTAL	100.00%
PORCENTAJE POR EJECUTAR	0.00%

NOTA: EL VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA ES DE DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTICINCO PESOS (19'942.025,00) M/CTE

Para constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del año 2025

INNOVA TRADE R&G SAS
RL Diana Consuelo Ruiz Bejarano
CONTRATISTA

ARQ. SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
SUPERVISIÓN
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA.