

		20251009_006_InformeGestionServicios_Septiembre.pdf (Numeral 3.1 pag 12)	
3	Servicio mensual bóveda de datos - datacenter principal	Y:\WP_Planeacion\TIGTIDITIDITASUNTOS_TRAN S\VERSALES\Superv_ConfFase Contractual\2025\CTG_021_2025_BóvedaDatos_UT DATA\VAULT\Facturacion\202508\ 20251009_007_EvidenciasFuncionamientoBóveda_8 septiembre.pdf Y:\WP_Planeacion\TIGTIDITIDITASUNTOS_TRAN S\VERSALES\Superv_ConfFase Contractual\2025\CTG_021_2025_BóvedaDatos_UT DATA\VAULT\Facturacion\202508\ 20251009_006_InformeGestionServicios_Septiembre .pdf (Numeral 3.2 pag 16)	Cumplido
4	Servicio mensual bóveda de datos - sitio externo	Y:\WP_Planeacion\TIGTIDITIDITASUNTOS_TRAN S\VERSALES\Superv_ConfFase Contractual\2025\CTG_021_2025_BóvedaDatos_UT DATA\VAULT\Facturacion\202508\ 20251009_007_EvidenciasFuncionamientoBóveda_8 septiembre.pdf Y:\WP_Planeacion\TIGTIDITIDITASUNTOS_TRAN S\VERSALES\Superv_ConfFase Contractual\2025\CTG_021_2025_BóvedaDatos_UT DATA\VAULT\Facturacion\202508\ 20251009_006_InformeGestionServicios_Septiembre .pdf (Numeral 3.3 pag 20)	Cumplido
5	Servicio mensual bóveda de datos - sitio externo - capacidad ciberprotección	Y:\WP_Planeacion\TIGTIDITIDITASUNTOS_TRAN S\VERSALES\Superv_ConfFase Contractual\2025\CTG_021_2025_BóvedaDatos_UT DATA\VAULT\Facturacion\202508\ 20251009_007_EvidenciasFuncionamientoBóveda_8 septiembre.pdf Y:\WP_Planeacion\TIGTIDITIDITASUNTOS_TRAN S\VERSALES\Superv_ConfFase Contractual\2025\CTG_021_2025_BóvedaDatos_UT DATA\VAULT\Facturacion\202508\ 20251009_006_InformeGestionServicios_Septiembre .pdf (Numeral 3.4 pag 22)	Cumplido
6	Servicio mensual repositorio de largo término -Servicio mensual repositorio de largo término con línea base de 100000 GB en nube	Y:\WP_Planeacion\TIGTIDITIDITASUNTOS_TRAN S\VERSALES\Superv_ConfFase Contractual\2025\CTG_021_2025_BóvedaDatos_UT DATA\VAULT\Facturacion\202508\	Cumplido

INDICADOR	C	I	D	Notas
	1	1	1	de 5



INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE
CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO:	GAO-GOO-FMT-068
VERSION:	4
FECHA:	22/03/2024

		20251009_007_EvidenciaFuncionamientoBóveda_5 septiembre.pdf Y:\WP_Planeacion\TIGTIDITIDITASUNTOS_TRAN S\VERSALES\Superv_ContrFase Contractual\2025\CTO_021_2025_BóvedaDatos_UT DATA\VAULT\Facturacion\202506\ 20251009_006_InformeGestionServicios_Septiembre .pdf (Numeral 3.5 pag 25)	
7	Servicio mensual de administración y soporte	Y:\WP_Planeacion\TIGTIDITIDITASUNTOS_TRAN S\VERSALES\Superv_ContrFase Contractual\2025\CTO_021_2025_BóvedaDatos_UT DATA\VAULT\Facturacion\202506\ 20251009_007_EvidenciaFuncionamientoBóveda_5 septiembre.pdf Y:\WP_Planeacion\TIGTIDITIDITASUNTOS_TRAN S\VERSALES\Superv_ContrFase Contractual\2025\CTO_021_2025_BóvedaDatos_UT DATA\VAULT\Facturacion\202506\ 20251009_006_InformeGestionServicios_Septiembre .pdf (Numeral 3.6 pag 27)	Cumplido

¿El Contrato/Aceptación de Oferta incluye obligaciones específicas en materia de Responsabilidad Social y Ambiental? SI ____ NO X. En caso afirmativo, ¿el contratista ha cumplido con dichas obligaciones? SI NO X. Detalle su respuesta: No aplica

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el suscrito certifica que:

1. EL CONTRATISTA durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el contrato/aceptación de oferta en mención (anteriormente descritas).
2. De conformidad con las disposiciones legales se efectuó el pago a los aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y/o Aportes Parafiscales.
3. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por EL CONTRATISTA durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas.
4. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de COLPENSIONES.

MERCADO	C	I	D	NÚMERO
	2	2	1	Pág. 5

	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO:	GAO-GOO-FMT-068
		VERSIÓN:	4
		FECHA:	22/03/2024

EJECUCIÓN FINANCIERA	Ejecución financiera a la fecha del informe:			
	Valor total contrato	Valor ejecutado y pagado	Saldo contrato	% Ejecución
	\$ 65.715.797.913	\$ 4.461.763.256	\$81.254.034.657	6.79%
La facturación correspondiente a la prestación del servicio durante el mes de septiembre de 2025 es por un valor de \$1.115.440.814				
OBSERVACIONES	Que mediante Oficio No. 1 del 15 de julio de 2025, se modificó la cláusula octava correspondiente a la facturación:			
	"En cumplimiento de la instrucción impartida por la UT DATAVAULT a COLPENSIONES, se efectuarán los pagos derivados de la ejecución del contrato, a favor del fideicomiso para la administración, pagos y fuente de pagos, denominado PA 422205 FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE UT DATAVAULT en la cuenta de ahorros No. 001-23012-7 del Banco de Occidente de la cual es titular FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., compañía identificada con NIT 830.052.998-9. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración, fuente de pago y pagos, suscrito el 25 de junio de 2025, entre las empresas OPEN GROUP S.A.S y SPECTRA INGENIERIA S.A.S., integrantes de la UT DATAVAULT y la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., actuando esta última como vocera y administradora del FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE – UT DATAVAULT, y el Acuerdo de Cesión de Derechos Económicos celebrado entre dichas partes. Así mismo, se aclara que la cesión económica, no modifica las condiciones pactadas en el contrato, en consecuencia, EL CEDENTE continúa a cargo de todas las obligaciones derivadas del mismo."			
ANEXOS O DOCUMENTOS ADJUNTOS	Y:\VP_Planeacion\TI\GTID\DT\DTASUNTOS_TRANSVERSALES\Superv_Conf\Fa se Contractual\2025\CTO_021_2025_BóvedaDatos_UT DATAVAULT\Facturacion\2025\09			

MERCADO	C	I	D	PROMEDIO
	1	2	3	



INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE
CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO:	GAO-GOO-FMT-068
VERSION:	4
FECHA:	22/03/2024

Certifico de manera parcial la ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción y en constancia firmo:


David Blandón Rosaña
Supervisor

Elaboró: Fernando Guillán Oviedo Profesional Máster - Dirección de Infraestructura Tecnológica.
Revisó: Alexander Ramírez Daza Director de Infraestructura Tecnológica - Dirección de Infraestructura Tecnológica.
Aprobó: David Blandón Rosaña - Gerente de Tecnologías de la Información

Lugar y Fecha: Bogotá D.C., 22 de octubre de 2025

MERCADO	C	I	D	NÚMERO
	2	3	1	1 de 5