

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	1 de 4
			FECHA	
	FORMATO	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	CUENTA DE COBRO N°	1
			INFORME N°	1


CONTRATO No. 334 -2025
INFORME No. 01
PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JURLEY KARINA BONILLA GONZALEZ

ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>OBLIGACIONES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diseñar, y crear la metodología para los talleres a los cuales debe estar asignado su trabajo 2. Gestión de los recursos técnicos, tecnológicos y de infraestructura requeridos para el desarrollo del proyecto (insumos, puestos de trabajo, equipos de cómputo, impresoras, acceso a internet, transporte, ayudas didácticas, materiales para ayudas educativas, etc.). 3. Elaboración de fichas metodológicas para la línea formativa. 4. Socialización de las fichas metodológicas de la línea formativa con Alcaldía Local y Secretaría Distrital de la Mujer para recibir retroalimentación y atender a las sugerencias que se realicen. 5. Consignar todos los insumos (presentación de PowerPoint, videos, audios) necesarios para el desarrollo de cada uno de los talleres formativos a realizar. 6. Realizar mensualmente informe de actividades donde reporten cantidad de personas beneficiadas y tipos de actividades ejecutadas. 7. Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. 8. Las demás relacionadas con el objeto del contrato y que se plasmen en el contrato, necesarias para garantizar su cumplimiento, que se le asignen por parte del ejecutor contratado por la alcaldía para la ejecución del contrato. 9. Desarrollo metodológico de las actividades. <p>En este periodo se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Participación en el espacio de presentación del proyecto. 2. Identificación del territorio sondeo de los puntos claves y las participantes de las actividades a realizar 

 Pro&consult Proyectos & Consultorías RC SAS	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	2 de 4
			FECHA	
	FORMATO	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	CUENTA DE COBRO N°	1
			INFORME N°	1

6. Se participó en la elaboración de carteles para la actividad para el 25N realizado el 29 de noviembre en el parque Modelo norte.



7. Se participó en la conmemoración del 25N realizado el día 29 de noviembre en el parque modelo norte.



8. Convocatoria de las mujeres para la feria de emprendimiento llevada a cabo el día 29 de noviembre dentro de la agenda de conmemoración.

 Pro&consult Proyectos & Consultorias RC SAS	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	3 de 4
			FECHA	
	FORMATO	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	CUENTA DE COBRO N°	1
			INFORME N°	1



3. Confirmación de participantes para la feria de emprendimiento del día 29 de noviembre.



4. IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDAD PARA LA CONMEMORACIÓN DEL 25N

 Pro&consult Proyectos & Consultorías RC SAS	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	4 de 4
			FECHA	
	FORMATO	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	CUENTA DE COBRO N°	1
			INFORME N°	1



FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: 5 DE DICIEMBRE DE 2025
OPERADOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL:

APORTES	Valor Cotizado	Periodo cotizado
SALUD	127.500	NOVIEMBRE 2025
PENSIÓN	163.200	NOVIEMBRE 2025
ARL	29.900	NOVIEMBRE 2025

Karina Bonilla Gonzalez
 JURLEY KARINA BONILLA GONZALEZ
 CONTRATISTA

 Pro&consult Proyectos & Consultorías RC SAS	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	1 de 9
			FECHA	
	FORMATO	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	CUENTA DE COBRO N°	2
			INFORME N°	2

CONTRATO No. 334 -2025
INFORME No. #002
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DANIELA ALEJANDRA ROMERO GALINDO

ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>OBLIGACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none">• Diseñar, y crear la metodología para los talleres a los cuales debe estar asignado su trabajo• Gestión de los recursos técnicos, tecnológicos y de infraestructura requeridos para el desarrollo del proyecto (insumos, puestos de trabajo, equipos de cómputo, impresoras, acceso a internet, transporte, ayudas didácticas, materiales para ayudas educativas, etc.).• Elaboración de fichas metodológicas para la línea formativa.• Socialización de las fichas metodológicas de la línea formativa con Alcaldía Local y Secretaría Distrital de la Mujer para recibir retroalimentación y atender a las sugerencias que se realicen.• Consignar todos los insumos (presentación de PowerPoint, videos, audios) necesarios para el desarrollo de cada uno de los talleres formativos a realizar.• Realizar mensualmente informe de actividades donde reporten cantidad de personas beneficiadas y tipos de actividades ejecutadas.• Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago.• Las demás relacionadas con el objeto del contrato y que se plasmen en el contrato, necesarias para garantizar su cumplimiento, que se le asignen por parte del ejecutor contratado por la alcaldía para la ejecución del contrato.• Desarrollo metodológico de las actividades. <p>En este periodo se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <p>02 de Diciembre: Se realizó la cotización de los materiales de papelería requeridos para el desarrollo de la actividad programada, en el marco de la conmemoración del 4D, Día Distrital de la Lucha contra el Feminicidio en Bogotá.</p> <p>03 de Diciembre:</p> <ul style="list-style-type: none">• Se llevó a cabo una reunión logística, liderada por la coordinación, con el objetivo de realizar la revisión final de la metodología de la actividad conmemorativa del 4D, Día Distrital de la Lucha contra el Feminicidio en Bogotá. Durante esta sesión, se procedió a la asignación detallada de roles, funciones y actividades específicas para cada miembro del equipo, asegurando la correcta ejecución y coordinación de todas las acciones programadas.• Se elaboró material de apoyo, específicamente porta velas, para las actividades programadas en el marco del 4D, Día Distrital de la Lucha contra el Feminicidio en Bogotá, con el propósito de garantizar la seguridad de todas las participantes durante la ejecución de la actividad, así como de contribuir a la correcta organización y desarrollo de los actos simbólicos previstos. <p>04 de Diciembre: Se realizó la actividad conmemorativa del 4D, Día Distrital de la Lucha contra el Feminicidio, mediante el desarrollo de actos simbólicos orientados a la resignificación de espacios, con el propósito de promover procesos de deconstrucción de imaginarios sociales y la construcción de memoria colectiva, que propicien escenarios para la adopción efectiva de una política pública de cero tolerancia frente a todas las formas de violencia basada en género, así como el reconocimiento, apoyo y resignificación de las víctimas de este delito.</p> <p>05 de Diciembre: Se llevó a cabo una reunión con la profesional Lina Luis, en la cual se realizó la estructuración detallada de los lineamientos y elementos necesarios para el desarrollo de la metodología correspondiente al 17D, Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas (PRASP). Durante la sesión, se consideraron de manera integral el contexto histórico de la conmemoración, las necesidades específicas de la población objetivo y el anexo documental</p>

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	2 de 9
			FECHA	
	FORMATO	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	CUENTA DE COBRO N°	2
			INFORME N°	2

previamente aprobado, con el fin de garantizar que la metodología diseñara acciones pertinentes, inclusivas y alineadas con la política pública vigente.

06 de Diciembre: Se procedió a la estructuración, elaboración y envío de la metodología correspondiente al 17D, Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas (PRASP), asegurando que su contenido incluyera un análisis del contexto histórico de la conmemoración, las necesidades específicas de la población objetivo y las directrices contenidas en el anexo documental aprobado. Este proceso tuvo como objetivo garantizar que la metodología fuera integral, coherente con los lineamientos institucionales y permitiera la correcta implementación de las actividades planificadas.

07 de Diciembre: Día de descanso.

08 de Diciembre: Se realizó la revisión de las correcciones previamente efectuadas al documento metodológico, así como la verificación del anexo documental aprobado, dando inicio al proceso de ajustes adicionales necesarios para garantizar la coherencia, precisión y alineación con los lineamientos institucionales establecidos para el 17D, Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas (PRASP). Este proceso buscó optimizar la metodología para su aplicación efectiva durante la actividad conmemorativa.

09 de Diciembre: Se culminó el proceso de revisión, ajuste y finalización del documento metodológico correspondiente al 17D, Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas (PRASP), procediendo posteriormente al envío formal de las correcciones a las instancias correspondientes. Esta acción tuvo como finalidad garantizar la correcta aplicación de la metodología en la actividad conmemorativa, asegurando su pertinencia, claridad y alineación con los objetivos institucionales y los lineamientos de política pública.

10 de Diciembre: Convocatoria digital y telefónica dirigida a organizaciones que protegen y acompañan a la población de Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas (PRASP)..

11 de Diciembre: Reunión logística con el equipo técnico de trabajo, destinada a abordar temas relacionados con cuentas de cobro y aspectos generales de la organización.

12 de Diciembre: Elaboración de frases conmemorativas y significativas en el marco del 17D, Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas (PRASP), así como su envío a los demás miembros del equipo.

13 de Diciembre: Finalización de la elaboración de carteles conmemorativos en el marco del 17D, Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas (PRASP).

14 de Diciembre: Día de Descanso.

15 de Diciembre: Se llevó a cabo la convocatoria para la actividad conmemorativa del 17D en territorio, en el barrio 07 de Agosto, dirigida a las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas (PRASP).

16 de Diciembre: Se participó en la capacitación impartida por la Secretaría de la Mujer sobre la política pública distrital vigente, orientada a garantizar los derechos y proteger a las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas (PRASP) frente a los diferentes tipos de violencia. Asimismo, se llevó a cabo una reunión con el equipo para la asignación de roles, funciones y planificación de las actividades a desarrollar por cada miembro durante la actividad conmemorativa del 17D.


17 de Diciembre: Se realizo la actividad conmemorativa del 17D, Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas (PRASP).

 Pro&consult Proyectos & Consultorías RC SAS	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	3 de 9
			FECHA	
	FORMATO	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	CUENTA DE COBRO N°	2
			INFORME N°	2


18 de Diciembre: Organización, revisión y sistematización de los anexos requeridos para la entrega del informe final, asegurando que toda la documentación complementaria cumpla con los lineamientos establecidos y esté debidamente estructurada para su presentación formal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

02 DE DICIEMBRE:



03 DE DICIEMBRE:



04 DE DICIEMBRE:



 Pro&consult Proyectos & Consultorías RC SAS	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	4 de 9
			FECHA	
	FORMATO	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	CUENTA DE COBRO N°	2
			INFORME N°	2



05 DE DICIEMBRE Y 06 DE DICIEMBRE:

Metodología – Actividad 17D: Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas

1. Objetivo General

Promover la conciencia pública y de cero tolerancias frente a las Violencias Basadas en Género, mediante estrategias comunicativas, pedagógicas y territoriales que permitan la transformación de prácticas machistas y sexistas para así avanzar en la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres y el feminicidio.

Población Participante

2. Objetivos específicos

- Generar un espacio seguro y participativo que permita la visibilización de las violencias estructurales, institucionales y cotidianas que enfrentan las personas que realizan actividades sexuales pagadas (PRASP), al tiempo que posibilita la expresión de sus experiencias, necesidades y propuestas.
- Promover acciones colectivas y comunitarias para la reducción de las violencias contra enfrentan las personas que realizan actividades sexuales pagadas (PRASP), mediante estrategias preventivas y de sensibilización orientadas a disminuir el estigma y la discriminación hacia quienes realizan estas actividades, impulsando el respeto de sus derechos humanos y el mejoramiento de su calidad de vida.

**CPS334-2025 MUJERES**
BU, BU, UCMC, +57 311 5440296, +57 310 3499449, +57 310 3388226, +57 311 8025389, Tú

+57 311 5440296: coordinacion-cps334@proyconsult.com

6/12/2025

Hola Buenos días, discúlpenme la hora tan temprano en la que escribo, espero se encuentren bien todas!

Queríamos preguntar con @BU Lina Luis a donde enviamos la propuesta de metodología?

7:36 a. m. ✓

**UCMC Marilyn Patiño**

Buenos días 7:38 a. m.

Por acá y ya después se le da el visto bueno 7:39 a. m.

**BU Lina Luis**


 Metodología Actividad 17D Día Internacional para poner fin a la...
DOCX • 46 kB

Buenos días a todas, espero que se encuentren de maravilla y que hayan descansado 😊 envié la metodología del 17D Día internacional para poner fin a la violencia contra las personas que realizan actividades sexuales pagadas. Esta metodología la realice con @Danii Romero 🌹 quedamos atentas a cualquier indicación


+  Escribe un mensaje 

 <div>Pro&consult Proyectos & Consultorias RC SAS</div>	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA FECHA	5 de 9
	FORMATO	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	CUENTA DE COBRO N°	2
			INFORME N°	2

08 DE DICIEMBRE Y 09 DE DICIEMBRE:



10 DE DICIEMBRE:




 Pro&consult Proyectos & Consultorías RC SAS	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA FECHA	6 de 9
	FORMATO	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	CUENTA DE COBRO N°	2
			INFORME N°	2


11 DE DICIEMBRE:



12 DE DICIEMBRE:



 Pro&consult Proyectos & Consultorías RC SAS	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA FECHA	8 de 9
	FORMATO	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	CUENTA DE COBRO N°	2
			INFORME N°	2



17 DE DICIEMBRE:




18 DE DICIEMBRE:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1B7o2lf8WgHEZggCnAHT15bINdRX0BJpL>

 Pro&consult Proyectos & Consultorías RC SAS	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	9 de 9
			FECHA	
	FORMATO	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	CUENTA DE COBRO N°	2
			INFORME N°	2

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: 05 DE ENERO DE 2025
OPERADOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL:

APORTES	Valor Cotizado	Periodo cotizado
SALUD	230.000	DICIEMBRE 2025
PENSIÓN	294.400	DICIEMBRE 2025
ARL	9.700	DICIEMBRE 2025



DANIELA ALEJANDRA ROMERO GALINDO
CONTRATISTA

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	1 de 12
			FECHA	5/1/26
	FORMATO	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	CUENTA DE COBRO N°	2
			INFORME N°	2

CONTRATO No. 334 -2025
INFORME No.2
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 18 DE DICIEMBRE 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LINA MARIA LUIS RAMOS

ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>OBLIGACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseñar, y crear la metodología para los talleres a los cuales debe estar asignado su trabajo • Gestión de los recursos técnicos, tecnológicos y de infraestructura requeridos para el desarrollo del proyecto (insumos, puestos de trabajo, equipos de cómputo, impresoras, acceso a internet, transporte, ayudas didácticas, materiales para ayudas educativas, etc.). • Elaboración de fichas metodológicas para la línea formativa. • Socialización de las fichas metodológicas de la línea formativa con Alcaldía Local y Secretaría Distrital de la Mujer para recibir retroalimentación y atender a las sugerencias que se realicen. • Consignar todos los insumos (presentación de PowerPoint, videos, audios) necesarios para el desarrollo de cada uno de los talleres formativos a realizar. • Realizar mensualmente informe de actividades donde reporten cantidad de personas beneficiadas y tipos de actividades ejecutadas. • Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. • Las demás relacionadas con el objeto del contrato y que se plasmen en el contrato, necesarias para garantizar su cumplimiento, que se le asignen por parte del ejecutor contratado por la alcaldía para la ejecución del contrato. • Desarrollo metodológico de las actividades. <p>En este periodo se desarrollaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 de diciembre del año 2025 se participó en la capacitación sobre la sensibilización y transversalización de la política pública de la mujer, en la casa de igualdad y oportunidad de la mujer de 2:00pm a 5:00pm • 02 de diciembre se realizó la construcción de la metodología para la actividad 17D: Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas. Por otra parte, se hizo la convocatoria por medio de flyer informativos de la actividad del 4 de diciembre Día distrital contra el feminicidio. • 03 de diciembre se realizó estudio análisis de la metodología y preparación de la actividad del 4D: Día distrital contra el feminicidio. Por otro lado, se participó en la reunión de equipo para delegar responsabilidades para la actividad del 4D.

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	2 de 12
			FECHA	5/1/26
	FORMATO	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	CUENTA DE COBRO N°	2
			INFORME N°	2


- 04 de diciembre se realizó la actividad del 4D: Día distrital contra el feminicidio, esta actividad fue con el fin de contribuir a la memoria colectiva y al reconocimiento de las víctimas directas e indirectas del feminicidio, a través de actos simbólicos que resignifican espacios de la localidad, promoviendo el rechazo absoluto y las cero tolerancias frente a este delito, cuya erradicación es urgente y necesaria.
- 05 de diciembre se realizó la construcción de la metodología para la actividad 17D: Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas.
- 06 de diciembre se realizó la construcción de la metodología para la actividad 17D: Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas y se envía a coordinación para la revisión.
- 07 de diciembre día de descanso
- 08 de diciembre día de descanso
- 09 de diciembre se hace la corrección pertinente de la metodología para la actividad 17D: Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas (PRASP)
- 10 de diciembre se realizó carteles y convocatoria por medio de redes sociales para la actividad del 17D: Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas (PRASP)
- 11 de diciembre se realizó convocatoria voz a voz en la localidad de Barrios Unidos en el barrio 7 de agosto a las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas (PRASP) para la actividad del 17D
- 12 de diciembre se realizó convocatoria por medio de redes sociales para la actividad del 17D: Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas (PRASP)
- 13 de diciembre se realizó convocatoria por medio de redes sociales para la actividad del 17D: Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas (PRASP)
- 14 de diciembre día de descanso
- 15 de diciembre se realizó convocatoria en la fundación Casa Santa Isabel de Hungría con la líder de la fundación Natalia Cortes para la actividad del 17D: Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas (PRASP)

 Pro&consult Proyectos & Consultorías RC SAS	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	3 de 12
			FECHA	5/1/26
	FORMATO	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	CUENTA DE COBRO N°	2
			INFORME N°	2

- 16 de diciembre se participó en la capacitación de la política pública de las mujeres que trabajan sexualmente la capacitación fue por TEAMS teams.microsoft.com, por otra parte, se participó en la reunión de equipo para delegar responsabilidades de la actividad del 17D
- 17 de diciembre se realizó la actividad del 17D: Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas (PRASP)
- 18 de diciembre se realizó organización de evidencias e informe final

REGISTRO FOTOGRAFICO

01 de diciembre capacitación P.P de la mujer:




02 de diciembre convocatoria flyer 4D:

 Pro&consult Proyectos & Consultorías RC SAS	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	4 de 12
			FECHA	5/1/26
	FORMATO	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	CUENTA DE COBRO N°	2
			INFORME N°	2



03 de diciembre reunión de equipo



04 de diciembre actividad del 4D: Día distrital contra el feminicidio

 Pro&consult Proyectos & Consultorías RC SAS	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	5 de 12
			FECHA	5/1/26
	FORMATO	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	CUENTA DE COBRO N°	2
			INFORME N°	2



05 de diciembre metodología del 17D



Metodología – Actividad 17D: Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas

1. Objetivo General

Promover la conciencia pública y de cero tolerancias frente a las Violencias Basadas en Género, mediante estrategias comunicativas, pedagógicas y territoriales que permitan la transformación de prácticas machistas y sexistas para así avanzar en la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres y el feminicidio.

Población Participante

2. Objetivos específicos

- Generar un espacio seguro y participativo que permita la visibilización de las violencias estructurales, institucionales y cotidianas que enfrentan las personas que realizan actividades sexuales pagadas (PRASP), al tiempo que posibilita la expresión de sus experiencias, necesidades y propuestas.
- Promover acciones colectivas y comunitarias para la reducción de las violencias contra enfrentan las personas que realizan actividades sexuales pagadas (PRASP), mediante estrategias preventivas y de sensibilización orientadas a disminuir el estigma y la discriminación hacia quienes realizan estas actividades, impulsando el respeto de sus derechos humanos y el mejoramiento de su calidad de vida.

06 de diciembre metodología del 17D

 Pro&consult Proyectos & Consultorías RC SAS	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	6 de 12
			FECHA	5/1/26
	FORMATO	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	CUENTA DE COBRO N°	2
			INFORME N°	2



Metodología – Actividad 17D: Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas

1. Objetivo General

Promover la conciencia pública y de cero tolerancias frente a las Violencias Basadas en Género, mediante estrategias comunicativas, pedagógicas y territoriales que permitan la transformación de prácticas machistas y sexistas para así avanzar en la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres y el feminicidio.

Población Participante

2. Objetivos específicos

- Generar un espacio seguro y participativo que permita la visibilización de las violencias estructurales, institucionales y cotidianas que enfrentan las personas que realizan actividades sexuales pagadas (PRASP), al tiempo que posibilita la expresión de sus experiencias, necesidades y propuestas.
- Promover acciones colectivas y comunitarias para la reducción de las violencias contra enfrentan las personas que realizan actividades sexuales pagadas (PRASP), mediante estrategias preventivas y de sensibilización orientadas a disminuir el estigma y la discriminación hacia quienes realizan estas actividades, impulsando el respeto de sus derechos humanos y el mejoramiento de su calidad de vida.

09 de diciembre corrección de la metodología:

 FICHA METODOLOGÍA Y PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES	
PROYECTO CPS 334-2025 COMPONENTE: 001. PREVENCIÓN DE FEMINICIDIO Y VIOLENCIAS CONTRA LA MUJER	
FECHA DE LA ACTIVIDAD: 17 de diciembre	TEMA O NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas (PRASP)
PROFESIONAL A CARGO: Equipo Psicosocial	
PRESENCIAL ☒	VIRTUAL ☐
LUGAR: 7 DE AGOSTO	HORA INICIAL: 1:00 PM HORA FINAL: 5:00 PM
OBJETIVO GENERAL:	Promover la conciencia pública y de cero tolerancias frente a las Violencias Basadas en Género, mediante estrategias comunicativas, pedagógicas y territoriales que permitan la transformación de prácticas machistas y sexistas para así avanzar en la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres y el feminicidio.
Objetivos Específicos:	<ul style="list-style-type: none"> • Generar un espacio seguro y participativo que permita la visibilización de las violencias estructurales, institucionales y cotidianas que enfrentan las personas que realizan actividades sexuales pagadas (PRASP), al tiempo que posibilita la expresión de sus experiencias, necesidades y propuestas. • Promover acciones colectivas y comunitarias para la reducción de las violencias contra enfrentan las personas que realizan actividades sexuales pagadas (PRASP), mediante estrategias preventivas y de sensibilización orientadas a disminuir el estigma y la discriminación hacia quienes realizan estas actividades, impulsando el respeto de sus derechos humanos y el mejoramiento de su calidad de vida. • Fortalecer las redes de apoyo comunitario mediante la articulación con organizaciones de las personas que realizan actividades sexuales pagadas (PRASP) y otras entidades defensoras de derechos humanos, promoviendo alianzas que contribuyan a la protección, defensa y garantía de los derechos de quienes realizan estas actividades.
Alcance:	Población: 30 personas. Participantes principales: <ul style="list-style-type: none"> • Personas que realizan actividades sexuales pagadas (PRASP) (incluyendo mujeres trans, cis, y mujeres en sus diversidades). Otros posibles participantes (según previa convocatoria): <ul style="list-style-type: none"> • Organizaciones comunitarias, líderes PRASP, equipos profesionales acompañantes, ciudadanía interesada.
MOMENTO	DESCRIPCIÓN DE METODOLOGÍA
1:00 pm – 2:00 pm Organización del espacio: • Disposición circular o semicircular con sillas plásticas sin brazos, lo que favorece la horizontalidad, evita jerarquías rígidas y promueve la participación comunitaria. (Todo el equipo) • Ambientación simbólica, es decir, mensajes alusivos al 17D, el presente se estipula en caso de existencia y aprobación previa. (Todo el equipo hacer 2 carteles)	DURACIÓN
	RECURSOS

10 de diciembre carteles para el 17D

 Pro&consult Proyectos & Consultorías RC SAS	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	7 de 12
			FECHA	5/1/26
	FORMATO	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	CUENTA DE COBRO N°	2
			INFORME N°	2




11 de diciembre convocatoria a las PRASP



12 de diciembre convocatoria a las PRASP redes social

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	8 de 12
			FECHA	5/1/26
	FORMATO	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	CUENTA DE COBRO N°	2
			INFORME N°	2



13 de diciembre convocatoria a las PRASP



	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	9 de 12
			FECHA	5/1/26
	FORMATO	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	CUENTA DE COBRO N°	2
			INFORME N°	2

15 de diciembre convocatoria a las PRASP




16 de diciembre capacitación de la P.P de las PRASP

 Pro&consult Proyectos & Consultorías RC SAS	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	10 de 12
			FECHA	5/1/26
	FORMATO	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	CUENTA DE COBRO N°	2
			INFORME N°	2

 Pro&consult Proyectos & Consultorías RC SAS	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	11 de 12
			FECHA	5/1/26
	FORMATO	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	CUENTA DE COBRO N°	2
			INFORME N°	2

17 de diciembre 17D: Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas (PRASP)



LISTADOS DE ASISTENCIAS

 Pro&consult Proyectos & Consultorias RC SAS	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	12 de 12
			FECHA	5/1/26
	FORMATO	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	CUENTA DE COBRO N°	2
			INFORME N°	2

Capacitación casa de igualdad y oportunidad de la mujer 01 de diciembre

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA
REGISTRO GENERAL DE ASISTENCIA

Unidad: San Blas de los Rios
Barrio: Bogota

Fecha: 01/12/2025
Hora: 4:45 PM

Actividad: Capacitación casa de igualdad y oportunidad de la mujer

Facilitador: Lina María Luis Ramos

Número	Nombre(s) y apellido(s)	Fecha de nacimiento (dd/mm/aa)	Educación	Sexo	Identificación	Organización / Estado a la que pertenece	Teléfono	Correo electrónico	Localidad	Firma
31562559	Elena Galindo Z	11/01/81	HA	F	H	Proy&consult	31562559	elena.galindo@proyconsult.com	Bogotá	[Firma]
1073133861	Angelica Martinez	21/06/94	33	F	H	Proy&consult	31562559	martinez.martinez@proyconsult.com	Bogotá	[Firma]
3033912858	Lina Elena Cruz	01/02/93	31	F	H	Proy&consult	31562559	linacruzcruz@gmail.com	Bogotá	[Firma]
1023927372	Juan Carlos de la Cruz	14/04/98	27	M	H	Proy&consult	31562559	juan.carlos.de.la.cruz@gmail.com	Bogotá	[Firma]
29102697	Sandra Ruth Contreras	14/03/29	93	F	H	Proy&consult	31562559	sandra.ruth.contreras@gmail.com	Bogotá	[Firma]
1015498252	Julia Karina Escobar	26/11/99	23	F	H	Proy&consult	31562559	jk6698@gmail.com	Bogotá	[Firma]
3026387	Marcelo Botero	22/04/88	37	M	H	Proy&consult	31562559	marcelo.botero@gmail.com	Bogotá	[Firma]
11186646	Lina Andrea Botero	10/08/90	35	F	H	Proy&consult	31562559	lina.andrea.botero@gmail.com	Bogotá	[Firma]
132943143	Lina Verónica Botero	23/06/93	32	F	H	Proy&consult	31562559	lina.veronica.botero@gmail.com	Bogotá	[Firma]
04992863	Leidy Sanchez	04/11/99	26	F	H	Proy&consult	31562559	leidy.sanchez@gmail.com	Bogotá	[Firma]
302329549	Mayer Gomez	27/11/88	37	F	H	Proy&consult	31562559	mayer.gomez@gmail.com	Bogotá	[Firma]
302389948	Diana Hoyos	01/08/90	35	F	H	Proy&consult	31562559	diana.hoyos@gmail.com	Bogotá	[Firma]
132943143	Andrea Hoyos	10/08/90	35	F	H	Proy&consult	31562559	andrea.hoyos@gmail.com	Bogotá	[Firma]
302389948	Diana Hoyos	01/08/90	35	F	H	Proy&consult	31562559	diana.hoyos@gmail.com	Bogotá	[Firma]
102389948	Diana Hoyos	01/08/90	35	F	H	Proy&consult	31562559	diana.hoyos@gmail.com	Bogotá	[Firma]

de ciudadanía / TE: Tarjeta de Identidad / CE: Cédula de Extrajero / NIP: Número de Identificación Personal / NUP: Número de identificación personal / PA: Pasaporte / PPT: Puntos por Protección Temporal / RUCV: Registro Único de Migrantes Venezolanos / Otro: Otro

El: Hombre / E: Intersexual

19: F: Femenino / M: Masculino / T: Transfeminino / T3: Transmasculino

11: H: Heterosexual / B: Bisexual / G: Gay / L: Lesbianas

12: No Heterosexual / A: Afrodescendiente / S: Raza / P: Político(s) / I: Indígena / G: Raza - Gitano(s) / N/A: No Heterosexual / A: Afrodescendiente / S: Raza / P: Político(s) / I: Indígena / G: Raza - Gitano(s) / N/A: No Heterosexual del mismo sexo / A: 2, ley 1223 de 2008.

Elaborado por: Lina María Luis Ramos

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: 5 DE ENERO DE 2025
OPERADOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL: aspagos número de planilla 35592035

APORTES	Valor Cotizado	Periodo cotizado
SALUD	178.000	DICIEMBRE 2025
PENSIÓN	227.800	DICIEMBRE 2025


 NOMBRE DEL CONTRATISTA
 LINA MARIA LUIS RAMOS