

CRONOGRAMA DEL PROYECTO “Fortalecimiento de la red de bibliotecas a través de procesos de formación en el departamento de Santander”

 <div>GOBERNACIÓN DE SANTANDER SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO</div>		Fortalecimiento de la red de bibliotecas a través de procesos de formación en el departamento de Santander.																											
COMPONENTE/ACTIVIDAD		MESES																											
		M1				M2				M3				M4				M5				M6							
		Tiempo	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4			
		Etapas	Ejecución				Ejecución				Ejecución				Ejecución				Ejecución				Ejecución						
1. FORMACIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL																													
		VALOR	\$642,166,662.50				\$642,166,662.50				\$642,166,662.50				\$642,166,662.50				\$642,166,662.50				\$642,166,662.50						
		VALOR TOTAL				\$ 3.852.999.975,00																							

Manuel Cantillo 
Profesional Universitario