

**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****VERSIÓN N°:****05****VIGENCIA:****12-12-2024****UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** JEFSA**FECHA INFORME:** Día: 01 Mes: Octubre . Año: 2025**CONTRATO N°.** 090-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025**CONTRATISTA:** \_Top Medical Systems S.A.S.**VALOR DEL CONTRATO:** \$17.400.000

**FORMA DE PAGO:** El MINISTERIO realizará el pago del valor del contrato en PAGOS PARCIALES, dentro de los 60 días siguientes a la APROBACIÓN de las facturas y sus documentos de soporte según los desembolsos realizados por el Tesoro Nacional y previa prestación del servicio tras agotados los trámites administrativos a que haya lugar, acompañando para su pago de: 1. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 2. La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales, por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 3. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 4. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC (para los casos que aplique).

**FECHA FIRMA CONTRATO:** Día 24 . Mes 07 . Año 2025 .**OBJETO DEL CONTRATO:**

PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LOS ECÓGRAFOS MARCA CANON (ANTES TOSHIBA) DEL DISPENSARIO MÉDICO FAC (DMEFA) Y DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN (EMAVI).

**CONTRATO MODIFICATORIO No.:** No aplica**FECHA DE FIRMA:** No aplica**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** No aplica**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**Plazo Ejecución Contractual, desde el 28 de Julio del 2025 hasta el 30 de Noviembre del 2025Porcentaje Avance en tiempo: 51 %Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 66 %**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 33 % - De acuerdo a Factura Electrónica de Venta No. FVEL48889 del 09-09-2025 y orden de pago No. 351159925, de fecha 2025-09-24 por valor de \$5.800.000Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 67 %



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

Table with 4 columns: Nombre, Cargo, Celular, identificación. Rows include MARIA CATALINA DURAN, ANDREA MARQUEZ, ALEJANDRO CUBILLOS, MIGUEL ANGEL DURAN, ALEXANDER PABON, FELIPE BURBANO, and LUIS EDUARDO ROMERO.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí X

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

TOP MEDICAL SYSTEMS S.A. DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE CANON MEDICAL SYSTEMS



Bogotá D.C., 14 de Agosto de 2025

STP - 225 - 25

Señores LA NACION - MDN - CGFM - DIGSA- JEFSA FAC Bogotá, D.C

Ref.: Programación de visitas de mantenimiento preventivo para equipos de imágenes diagnósticas marca CANON Y TOSHIBA, según código No. ASER09000505 y Contrato No. 090-01-2025

A continuación, presentamos la programación de las visitas de mantenimiento preventivo del equipo en referencia, así:

ECÓGRAFO

Table with columns: EQUIPO, FECHA, SERIE, HORA. Rows include APLIO A (CUS-AA000/4S) and NEMIO 4D (SSA-SS0A/4S) with visit dates and times.

Nota: Favor programar los equipos en las fechas y horas indicadas.

Agradecemos su atención y quedamos en espera de sus comentarios al respecto.

Cordialmente,

Laura R. Ing. LAURA RAMÍREZ VARGAS Coordinadora Dpto. Servicio Técnico Preventivo



FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No \_\_\_ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

No aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)

Se realizó la visita de mantenimiento preventivo al ecógrafo marca Toshiba (Canon), Modelo: Nemio 4D, serie: M4625672, ubicado en el ESM de la Escuela Militar de Aviación, de acuerdo al reporte de servicio No. 12257 de fecha 24-09-2025. De acuerdo con el cronograma establecido, la actividad se encontraba programada para el 19-09-2025; no obstante, teniendo en cuenta la disponibilidad del servicio y el agendamiento del ESM, se efectuó el ajuste correspondiente, realizándose finalmente el mantenimiento en fecha 24-09-2025.

TOP MEDICAL SYSTEMS . .
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE CANON MEDICAL SYSTEMS
ANTES: TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS

Bogotá, D.C. - Carrera 15A No. 103 - 47 - PBX: 601 805 3992
Cel: +57 310 287 0188 + 310 206 0992 + 313 806 4663
E-mail: servicio\_tecnico@topmedical.com.co
Bucaramanga: +57 310 323 6233
Call: +57 310 206 0770 + Medellín: +57 310 267 0551

ECÓGRAFOS

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. 12257

Cod: R-STE-012
Versión: 7

DATOS DEL CLIENTE

Formulario de datos del cliente con campos para Nombre del Cliente, Teléfono, Garantía, Contrato, Factura, Otro, Ingeniero, Ciudad/Municipio, Fecha, Utilización, Marca, Modelo, Serie.

Table with columns: REFERENCIA, SERIE, CONECTOR, CARTE, CABEZAL, CRISTALES. Includes handwritten entries for QNH-375 AT, QVM-657 AT, PLM-703 AT.

Table for REVISION EXTERNA with columns OK and NA. Includes items like Fuentes, Soporte de monitor, Seguridad de monitor, Soporte de preferencias.

Table for FUNCIONAMIENTO with columns OK and NA. Includes items like Verificar operaciones en pantalla touch y panel de operación, Verificar funcionamiento de transductores.

Table for LIMPIEZA with columns OK and NA. Includes items like Limpieza de fuentes del equipo y tarjetas, Limpieza de polvo, filtros y ventiladores.

Table for CHECK FINAL with columns OK and NA. Includes items like Verificar funcionamiento de pantalla touch y panel de operación, Revisión del funcionamiento del equipo para ecografía en modo 2D, 4D, PW, M, CW.

Observaciones: No se pudo chequear los canales de los transductores porque no se encontró la clave del software... Hora de Llegada: 9:30 am, Hora de Salida: 12:30 m

Firmas: TOP MEDICAL SYSTEMS S.A. and FIRMA CLIENTE.



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACION).**

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica.

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se encuentra pendiente la realización de las visitas de mantenimiento preventivo al ecógrafo marca Canon (Toshiba) ubicado en el DMEFA, conforme al cronograma establecido para tal efecto.

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: \_\_\_\_\_ NO:  X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

CT. RODRÍGUEZ CAVIEDES DULZURA

FIRMA:

C.C. No.

20.689.096

DEPENDENCIA:

JEFSA – DIALO – SULOG

**NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.**

Elaboró: CT Rodríguez