



|                             |                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO.                   | CCV-500-2025                                                                                                                                 |
| CONTRATISTA                 | SERVICIOS TÉCNICOS AGROPECUARIOS.STA SAS                                                                                                     |
| CC O NIT                    | 901553471                                                                                                                                    |
| OBJETO                      | COMPRA DE INSUMOS, ELEMENTOS Y EQUIPOS VETERINARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2025 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO  | CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHENTA Y UN PESOS (\$131.215.081) M/CTE INCLUIDO IVA                                     |
| PLAZO DE EJECUCIÓN          | 30 DÍAS CALENDARIO                                                                                                                           |
| FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO | 05/05/2025                                                                                                                                   |
| FECHA ACTA DE INICIO        | 9/05/2025                                                                                                                                    |
| ADICION N°1                 | 001                                                                                                                                          |
| VALOR ADICIONADO            | VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES DE PESOS (\$29.995.563)                                       |
| FECHA ADICION               | 6/06/2025                                                                                                                                    |
| PRORROGA N°1                | 1                                                                                                                                            |
| PLAZO PRORROGADO            | QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO                                                                                                                  |
| FECHA PRORROGADO            | 6/06/2025                                                                                                                                    |
| FECHA DE TERMINACIÓN        | 23/06/2025                                                                                                                                   |
| FECHA DE LIQUIDACIÓN        | 27/03/2026                                                                                                                                   |

En Zipaquirá a los 31 de Marzo de 2026, se reunieron el señor Alcalde **FABIÁN MAURICIO ROJAS GARCÍA**, el secretario de Desarrollo Rural y Ambiente **WILMER YAIR VENEGAS ZAMBRANO** como SUPERVISOR del contrato y **SERVICIOS TÉCNICOS AGROPECUARIOS.STA SAS** representado legalmente por el señor **LUIS FERNANDO CERON GÓMEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 11.444.835 de Facatativá como CONTRATISTA, con el fin de realizar, de común acuerdo la liquidación del contrato de la referencia, conforme las siguientes:

CONSIDERACIONES

**PRIMERA:** Que la Ley 80 de 1993, en el artículo 60, prevé la liquidación de los contratos en relación con circunstancias similares a la del objeto contractual pactado. Y que en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, en el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder quedar a Paz y Salvo”.

**SEGUNDA:** Que a la Ley 1150 de 2007, en su artículo 11, expresa que La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

**TERCERA:** Que a la presente diligencia se hicieron presentes tanto la parte CONTRATANTE como la parte CONTRATISTA.

**CUARTA:** Que de común acuerdo se verificó la terminación del contrato por extinción de su duración y cumplimiento efectivo de la obligaciones contraídas en el acuerdo contractual suscrito por las partes.

**QUINTA:** Que se realizó el proyecto de liquidación del contrato objeto de la presente diligencia, en los términos y condiciones aquí previstas y que se relacionan a continuación:

PÓLIZAS

| AMPAROS | % | SUMAS ASEGURADAS | VIGENCIAS |
|---------|---|------------------|-----------|
|---------|---|------------------|-----------|

|                                                           |                                                               |                                                                    |                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dependencia.<br>Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente | Elaboró:<br>Luisa Fernanda García Carrillo<br>Contratista SDR | Revisó:<br>Efraín Santiago Forero González<br>Director Técnico SDR | Aprobó:<br>Wilmer Yair Venegas Zambrano | Ruta:<br>C:\Users\ferna\Downloads\JUR-AB-FR156 AC LIQUIDACION CCV 500 2025 (2).docx |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|



|                                           |     |                 | DESDE      | HASTA      |
|-------------------------------------------|-----|-----------------|------------|------------|
| PÓLIZA No. 980 47 994000030497<br>Anexo:1 |     |                 |            |            |
| CUMPLIMIENTO                              | %10 | \$16.121,064.40 | 06/052025  | 25/10/2025 |
| CALIDAD                                   | %15 | \$24.181,596.60 | 06/05/2025 | 10/12/2025 |

ACTAS SUSCRITAS

|                                |    |    |
|--------------------------------|----|----|
| ACTA                           | SI | NO |
| ACTA DE INICIO                 | x  |    |
| ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN | x  |    |
| INFORME DEL SUPERVISOR         | x  |    |
| ACTA DE SUSPENSION             |    | x  |
| ACTA DE REINICIO               |    | x  |

ESTADO JURÍDICO

| DESCRIPCIÓN                     | HUBO | NO HUBO | OBSERVACIONES        |
|---------------------------------|------|---------|----------------------|
| SUSPENSIONES                    |      | X       |                      |
| PRORROGAS                       | X    |         | (15) DIAS CALENDARIO |
| MULTAS                          |      | X       |                      |
| DECLARACIONES DE INCUMPLIMIENTO |      | X       |                      |
| CADUCIDAD                       |      | X       |                      |

ESTADO FINANCIERO

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO    | \$131.215.081 |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL No.1 | \$29.995.563  |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO      | \$161.210.644 |

PAGOS REALIZADOS

| FECHA      | COMPROBANTE DE EGRESO | VALOR         |
|------------|-----------------------|---------------|
| 22/07/2025 | 2025004594            | \$29.995.563  |
| 22/07/2025 | 2025004595            | \$131.215,081 |

VALOR EJECUTADO: \$161.210.644  
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: \$0

**SEXTA:** Que el supervisor del contrato deja constancia de la verificación del cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social (salud y pensiones) y parafiscales, de acuerdo a la base de cotización y por el monto correspondiente al respectivo pago.

**SÉPTIMA:** De conformidad con lo antes manifestado, las partes del contrato imparten la aprobación a la presente liquidación.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes del presente acto contractual dan por LIQUIDADO el contrato enunciado, declarándose a PAZ Y SALVO, libre de todo apremio o desobediencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

No siendo otro el objeto de la presente, se termina y firma por quienes intervinieron


|                                                           |                                                                 |                                                                      |                                                           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dependencia.<br>Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente | Elaboró:<br>Luisa Fernanda García Carrillo<br>Contratista SORFA | Revisó:<br>Efraín Santiago Forero González<br>Director Técnico SORFA | Aprobó:<br>Wilmer Yair Venegas<br>Ejecutivo de Planeación | Ruta:<br>C:\Users\ferna\Downloads\JUR-AB-FR156 AC LIQUIDACION CCV 500 2025 (2).docx |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|




  
FABIAN MAURICIO ROJAS GARCÍA  
Alcalde Municipal

  
Supervisor  
WILMER YAIR VENEGAS ZAMBRANO

  
Contratista  
REP. LEGAL LUIS FERNANDO CERON GOMEZ



|                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dependencia.<br>Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente | Elaboró:<br>Luisa Fernanda Garcia Carrillo<br> | Revisó:<br>Efraín Santiago Forero Gonzalez<br>Director Técnico SUPRA<br> | Aprobó:<br>Wilmer Yair Venegas Zambrano<br> | Ruta:<br>C:\Users\ferna\Downloads\JUR-AB-FR156 AC LIQUIDACION CCV 500 2025 (2).docx |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|