

	AUTORIZACION PAGO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	
CC-1380-L1-06	CONTRATO No. 1369-25 Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) de los contratos resultantes de la respectiva licitación (LOTE 1 Y LOTE 2), cuyo objeto es: Realizar la adecuación y/o construcción de obras complementarias requeridas para fortalecer el sistema, mejorar la experiencia del usuario y renovar sus condiciones físicas, las cuales se realizarán sobre la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.	Página 1 de 1

ACTA DE COSTO No.	06
OBJETO	REALIZAR LA ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA FORTALECER EL SISTEMA, MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL USUARIO Y RENOVAR SUS CONDICIONES FÍSICAS, LAS CUALES SE REALIZARÁN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A. LOTE 1
CONTRATISTA	CONSORCIO MYE BOGOTA (CONTRATO DE OBRA 1380-25)
INTERVENTORIA	CONSORCIO ALIANZA XXI (CONTRATO INTERVENTORIA 1369-25)

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, en virtud de lo establecido en el contrato de obra No. 1380-25, esta interventoría certifica que se ha verificado los trabajos realizados por el contratista CONSORCIO MYE BOGOTA y a su vez los procedimientos respectivos para la ejecución de las diferentes actividades en el contrato en mención, los cuales cumplieron con los requisitos de calidad especificados para las obras a pagar en la presente acta.


Igualmente, se certifica que el Contratista cumplió con soportar al día en los pagos a parafiscales por concepto de las obligaciones provenientes de los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensionales y aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Por lo tanto, se autoriza el pago correspondiente del **Acta de Costos No. 06**, correspondiente al periodo del **21 de diciembre de 2025** al **20 de enero de 2026**, mediante la Factura No. MYEF6, así:

ACTA	No. FACTURA	Vr EJECUCION	AU (23,33%)	VALOR TOTAL	ANTICIPO
6	MYEF6	\$ 714.135.609,00	\$ 166.607.838,00	\$ 880.743.447,00	N.A.
TOTAL FACTURADO		\$ 714.135.609,00	\$ 166.607.838,00	\$ 880.743.447,00	N.A.

RESUMEN FACTURACION	TOTAL
VR. INICIAL CONTRATO	\$ 13.750.000.000
ADICION	\$ 6.672.853.444
VR. TOTAL CONTRATO	\$ 20.422.853.444
VR. PRESENTE ACTA	\$ 880.743.447
TOTAL FACTURADO ACTA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6	\$ 9.207.018.752

Para constancia se firma a los seis (06) días del mes de febrero de 2026.


JOSE VICENTE BOCANEGRA
Director General
CONSORCIO ALIANZA XXI