



NIT. 891.001.360-1
TEL 090-7253254
Edif. Administrativo
Pauna Boyacá

Egresos**Número:** 2026030176**Fecha:** 26/03/2026**A Favor de** QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S**Dirección** CL 4 7 53**Código Postal** 999999**Cheque No** NDB**Fecha** 26/03/2026**Cheque por valor de** 133,676,702.89**Por valor de** CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CTVS.MC.

Concepto O.P No. 2026030085-ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DEL CONTRA
Detalle OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ADECUACIÓN DE
 ANDENES CALLE 4 ENTRE CARRERA 2 Y CARRERA 3, EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 4 Y
 CALLE 5, Y EN LA CALLE 6 ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 6, PERIMETRO URBANO DEL
 MUNICIPIO DE PAUNA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026020002	2026020008	2.3.2.02.02.005.04 1.2.4.6.00 40 4003 1400 4003017 16	Acueductos optimizados / SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO / VIVIEND	83327	5,535,298.80
2026020002	2026020008	2.3.2.02.02.005.05 1.2.4.6.00 40 4003 1400 4003020 16	Alcantarillados optimizados / SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO / VI	83327	5,000,000.00
20260200011	2026020008	2.3.2.02.02.005.12 1.2.4.3.03 24 2402 0600 2402128 16	Andenes Urbanos Mejorados / SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO / TRANSPORTE / TRANSPORTE Infraestruc	83327	10,684,732.20
2025100010	2025110015	3.3.2.02.02.005.12 1.2.4.6.00 40 4003 1400 4003017 16	Acueductos optimizados / SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO / VIVIEND	83327	30,139,332.00

2025100013	2025110015	3.3.2.02.02.005.16 1.3.3.8.04 24 2402 0600 2402128 16	Andenes Urba mejorados / R.B SGP-LIBRE DESTINACION / TRANSPORTE / TRANSPORTE Infraestructura red v	83327	9,115,339.73
2025100013	2025110015	3.3.2.02.02.005.16 1.2.4.3.03 24 2402 0600 2402128 16	Andenes urban mejorados/ SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO / TRANSPORTE / TRANSPORTE Infraestructur	83327	100,000,000.00

TOTAL

160,474,702.89

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Servicios / QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S	133,676,702.89	00.00
1110060113	Ag. SGP Proposito General 4-1555300245-7 / QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S	00.00	93,002,072.89
1110060116	NIIF Ag Cta. Maestra 41555300303-8agua potable y Saneamiento / QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S	00.00	40,674,630.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
133,676,702.89	133,676,702.89	133,676,702.89

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ADU	Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	160,474,702.89	6,419,000.00	COM	2026030085
EPJ	Estampilla Pro Justicia	2.00	160,474,702.89	3,209,000.00	COM	2026030085
EST	Estampilla Pro cultura	1.00	160,474,702.89	1,605,000.00	COM	2026030085
FUE	Retención en la Fuente	2.00	160,474,702.89	3,209,000.00	COM	2026030085
FVS	Fondo de Vigilancia y Seguridad	5.00	160,474,702.89	8,024,000.00	COM	2026030085
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	160,474,702.89	1,123,000.00	COM	2026030085
TPD	Tasa pro deporte	2.00	160,474,702.89	3,209,000.00	COM	2026030085

No Contrato 0

Elaboró:	REVISOR EN EGRESO	TESORERO	Firma y Sello Beneficiario
YUDY			c.c ó Nit

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de



NIT. 091.001.360-1
TEL 090-7253255
Edif. Administrativo
Palma Ecuato

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026030085

Fecha: 19/mar/2026

2025100013	2025110015	3.3.2.02.02.005.16	Andenes Urba mejorados / R.B SGP-LIBRE DESTINACION / TRANSPORTE / TRANSPORTE Infraestructura red v	83327	9,115,339.73	0
		1.3.3.8.04 24 2402 0600 2402128 16				
2025100013	2025110015	3.3.2.02.02.005.16	Andenes urban mejorados/ SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO / TRANSPORTE / TRANSPORTE Infraestructur	83327	100,000,000.00	0
		1.2.4.3.03 24 2402 0600 2402128 16				

TOTAL 160,474,702.89

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
550705	Generales / QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S / VARIOS	9999999999 / Vario	160,474,702.89	00.00
13050801	CxC Industria y comercio vigencia actual / QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	1,123,000.00
13058801	CXC Estampilla Pro cultura / QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	1,605,000.00
13058802	CXC Estampilla Adulto Mayor / QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	6,419,000.00
13058803	Estampilla Pro Justicia / QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	3,209,000.00
13110104	CxC Tasa Deporte 2% / QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	3,209,000.00
24010102	Servicios / QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	133,676,702.89
24079001	Contribución sobre Contratos 5% / QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	8,024,000.00
24362601	Contratos de construcción / QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	3,209,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	160,474,702.89
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	2.00	160,474,702.89
Estampilla Pro Cultura	1.00	160,474,702.89
Contratos de Construccion 2%	2.00	160,474,702.89
Fondo de Vigilancia y Seguridad	5.00	160,474,702.89
Reteica Tarifa 7*1000	0.70	160,474,702.89
Tasa pro deporte	2.00	160,474,702.89

Sumas Iguales 160,474,702.89 160,474,702.89

Total : \$ 133,676,702.89

Valor en letras: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CTVS.MC.

Tipo Contrato

No Contrat /

Elaboró: YUDY


REVISO

ELABORO

ORDENADOR

TESORERO

TESORERO



NIT. 001.001.380-1
TEL. 030-7253255
Edif. Administrativo
Páuna Boyacá

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2026030085

Fecha: 19/mar/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S

Tipo Identificación: NIT

No: 901565963

Teléfonos: 3143501710

Dirección: CL 4 7 53

Concepto: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA N°004 DE 2025/ PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA No 007 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

Detalle: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ADECUACIÓN DE ANDENES CALLE 4 ENTRE CARRERA 2 Y CARRERA 3, EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, Y EN LA CALLE 6 ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 6, PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE PÁUNA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

No. documento :

Valor: 160,474,702.89

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026020002	2026020008	2.3.2.02.02.005.04 1.2.4.6.00 40 4003 1400 4003017 16	Acueductos optimizados / SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO / VIVIEND	83327	5,535,298.82	0
2026020002	2026020008	2.3.2.02.02.005.05 1.2.4.6.00 40 4003 1400 4003020 16	Alcantarillados optimizados / SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO / VI	83327	5,000,000.00	0
20260200011	2026020008	2.3.2.02.02.005.12 1.2.4.3.03 24 2402 0600 2402128 16	Andenes Urbanos Mejorados / SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO / TRANSPORTE / TRANSPORTE Infraestruc	83327	10,684,732.28	0
2025100010	2025110015	3.3.2.02.02.005.12 1.2.4.6.00 40 4003 1400 4003017 16	Acueductos optimizados / SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO / VIVIEND	83327	30,139,332.06	0

REVISO

ELABORO

ORDENADOR

TESORERO

TESORERO

MUNICIPIO DE PAUNA : JULIO RAMIRO PEÑA RAMIREZ

Histórico de Transacciones por Internet

Seleccione una transacción

Tipo de Transacción: Todos

Estado: Todos

Día actualmarzo 2026

Desde:26/03/2026

Hasta:26/03/2026

CÓDIGO DE TRANSACCIÓN	TIPO DE TRANSACCION	FECHA	DESTINO	MONTO	ESTADO
26004734	Pago/recaudo manual	26/03/2026 2:25:00 p. m.		\$ 111.049,00	Aprobada
26004817	Pago/recaudo manual	26/03/2026 2:29:00 p. m.		\$ 111.049,00	Aprobada
26004861	Pago/recaudo manual	26/03/2026 2:31:00 p. m.		\$ 182.385,00	Aprobada
26005056	Pago/recaudo manual	26/03/2026 2:40:00 p. m.		\$ 93.002.072,89	Aprobada

Página 1 de 1 (4 elementos) [1]

