



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

CONSTANCIA

Por medio de la presente se deja constancia que para propiciar la publicidad de la contratación suscrita por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y en aras de que el SECOP cuente con la información oficial de la contratación con recursos públicos de esta Entidad, se procede con la publicación de:

- Acta N°. 3 de Ampliación de Suspensión del contrato IDU-1646-2019, con fecha del 20 de abril de 2020.
- Acta N°. 3 de Ampliación de Suspensión del contrato IDU-1649-2019, con fecha del 20 de abril de 2020.

Vale la pena señalar que el IDU procede a publicar la información contractual, en esta fecha, debido a la demora en la obtención de las firmas de las actas por la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el aislamiento obligatorio ordenado mediante Decreto 457 del 22 de marzo de 2020.

La presente se expide a los catorce (24) días de Abril de 2020.


LILIANA EUGENIA MEJÍA GONZÁLEZ
Directora Técnica de Proyectos