

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Código: GEJ-GCO-F-06
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☐	INFORME FINAL ☒
Cuota Número _1_	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 34-14-06-1689 de 2025	
Nombre completo del contratista: PROMEDICAL SURGICAL S.A.S.	
Documento de identificación del Contratista: 901452373-1	
Nombre (s) del supervisor (es): ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ GUERRERO	
Dependencia: Secretaría General	
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No: Contratar la logística integral requerida para la ejecución de los proyectos de inversión de la Secretaría General: "Fortalecimiento de Tecnologías Avanzadas para la Innovación Digital en Jamundí", "Fortalecimiento a las Estrategias Productivas y de Capacidades de los Comerciantes de la Plaza de Mercado del Municipio de Jamundí, Valle del Cauca", "Implementación de Mecanismos y Estrategias que Fortalezcan la Atención al Ciudadano" y "Diseño de Esquemas para el Manejo y Organización de Documentos "	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
23/12/2025	31/12/2025
Modificación al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Código: GEJ-GCO-F-06
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$62.799.998)

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$ 62.799.998	\$ 62.799.500	\$ 0	\$ 498

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA: PROMEDICAL SURGICAL S.A.S.

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 29 DE DICIEMBRE DE 2025

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

DANA LUCIA LUCUMI C.C. 1.144.106.867 T.P.: 329110-T

FRANCISCO JAVIER CORDOBA PRADO C.C. 1.061.731.201

PERSONA NATURAL: N/A

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural

No. Planilla: N/A

No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A

Operador: N/A

Fecha de Pago: N/A

Periodo de Pago de la Seguridad Social: N/A

Observaciones al informe contable y financiero:

De acuerdo al informe financiero queda un saldo a favor del municipio de Jamundí por valor de CUATRO CIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE. (\$ 498)

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Código: GEJ-GCO-F-06
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2

Se recibe a entera satisfacción del Municipio de Jamundí los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 34-14-06-1689 de 2025 y que a continuación se describen:

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:

Pago de la factura:

FV162 del 30 de DICIEMBRE de 2025

Corresponde al servicio de:

ACEPTACION DE LA OFERTA No. 34-14-06-1689 DE 2025 de contratar la logística integral para la ejecución de los proyectos de inversión.

ITEM	Obligación específica	Estado	Evidencias u observaciones
1	Suministrar la totalidad de los equipos tecnológicos y materiales de telecomunicaciones conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones de calidad definidas.	Cumplido	Se realizó la entrega total de los equipos y materiales de telecomunicaciones conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones de calidad establecidas en los estudios previos y términos de referencia.
2	Garantizar que los equipos y materiales cumplan con estándares de calidad, eficiencia energética, certificaciones de fábrica e interoperabilidad.	Cumplido	Los equipos suministrados cuentan con certificaciones de fábrica, cumplen estándares de calidad y eficiencia energética, y fueron verificados como interoperables con la infraestructura tecnológica existente de la Oficina TIC.
3	Entregar manuales de operación, uso, mantenimiento, documentación de garantía y certificados de calidad.	Cumplido	Se entregaron manuales de operación, uso y mantenimiento, así como documentos de garantía y certificados de calidad de los fabricantes, permitiendo una adecuada gestión de los equipos por parte del personal.

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Código: GEJ-GCO-F-06
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2

4	Realizar pruebas de funcionamiento de los equipos y entregar acta de recibo a satisfacción.	Cumplido	Se efectuaron pruebas de funcionamiento a la totalidad de los equipos, dejando constancia escrita de los resultados y suscribiendo las respectivas actas de recibo a satisfacción.
5	Brindar orientación y acompañamiento a los funcionarios sobre el uso y operación de los equipos.	Cumplido	Se brindó orientación y acompañamiento al personal de la Entidad, asegurando la correcta comprensión del uso, manejo, funcionalidades y procedimientos de operación de los equipos tecnológicos entregados.
6	Atender solicitudes de garantía o soporte técnico dentro de los tiempos contractuales.	Cumplido	Se da garantía de los equipos suministrados.
7	Empacar y entregar los equipos en condiciones adecuadas, organizados e identificados.	Cumplido	Los equipos y materiales fueron empacados y entregados en condiciones adecuadas, organizados en lotes debidamente identificados y acompañados de la relación de elementos para su verificación por la supervisión.
8	Cumplir con las políticas de seguridad de la información y conectividad de la Oficina TIC.	Cumplido	La configuración y puesta en funcionamiento de los equipos se realizó conforme a las políticas de seguridad de la información y conectividad definidas por la Oficina TIC, respetando los protocolos internos de acceso, monitoreo y gestión.

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Código: GEJ-GCO-F-06
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2

9	Presentar informe de cierre con actas, pruebas y certificación de cumplimiento.	Cumplido	Se presentó el informe de cierre del contrato, anexando las actas de recibo a satisfacción, constancias de entrega y capacitación y certificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
10	Cumplir criterios ambientales y de sostenibilidad en el suministro e instalación.	Cumplido	Se priorizó el uso de insumos reciclables y tecnologías de bajo consumo energético, en concordancia con criterios ambientales y los principios de Transformación Digital Sostenible.
11	Asegurar la interoperabilidad de los equipos con la infraestructura tecnológica existente de la Alcaldía de Jamundí.	Cumplido	Los equipos entregados fueron integrados de manera eficiente con la infraestructura tecnológica existente de la Alcaldía de Jamundí, garantizando su correcto funcionamiento sin inconvenientes técnicos.
11	Garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad de la información.	Cumplido	Los equipos cumplen con los protocolos de seguridad de la información establecidos por la Oficina TIC, asegurando el control de accesos, monitoreo, gestión de datos y protección frente a ciberamenazas.
13	Proveer un informe final detallado con todas las evidencias de cumplimiento.	Cumplido	Se entregó un informe final detallado que incluye actas de recibo a satisfacción, constancias de capacitación, pruebas de funcionamiento y demás evidencias que respaldan el cumplimiento de las especificaciones contractuales.

En relación con la garantía mínima de un (1) año para todos los equipos tecnológicos, nos comprometemos a honrar la garantía cubriendo defectos de fabricación y fallas técnicas, de acuerdo con las condiciones contractuales.


 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Código: GEJ-GCO-F-06
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2

IMPORTANTE: Esta garantía quedará totalmente invalidada en caso de que los equipos sean abiertos, reparados por terceros no autorizados, o si se detecta que los sellos de seguridad originales han sido rotos o alterados. La manipulación interna de los equipos sin el debido procedimiento anula la cobertura.

1. DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Anexo A: Acta de Entrega y Recibido a Satisfacción.
- Anexo B: Oferta económica del proceso
- Anexo C: Cantidades requeridas y solicitas por la entidad
- Anexo D: Evidencia fotográfica de la capacitación al personal de la Oficina TIC
- Anexo E: Evidencia fotográfica de la entrega de material.

ANEXO D. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS CAPACITACIÓN



 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Código: GEJ-GCO-F-06
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2



ANEXO E
Evidencia fotográfica de la entrega de material.





ALCALDÍA DE JAMUNDÍ
VALLE DEL CAUCA

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO



Código: GEJ-GCO-F-06

Fecha actualización: 13/10/2023



Versión: 2





SWITCH







MÓDULO SFP / DESHUMIFICADOR







 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Código: GEJ-GCO-F-06
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2

	FIBRA DROP	DISPOSITIVO PARA FUSION DE FIBRAS
		
	KIT PROBADOR DE PERDIDA DE FIBRA OPTICA	GABINETE RACK




 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Código: GEJ-GCO-F-06
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2

	
ROUTER 5 PUERTOS	
 23 dic 2025 09:00:13 # 11-9 Carrera 8 Jamundi Valle del Cauca	
AMPLIFICADOR Y DISFUSORES YAMAKI	





 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Código: GEJ-GCO-F-06
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2

			
		MICROFONO SHURE SV 100 / IMPRESIÓN MANUAL PLAZA	
			
		PLANOTECA	TERMOHIGORMETRO
			

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Código: GEJ-GCO-F-06
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2

BOLSA GABY		LUXÓMETRO	
			
ABANICOS / PASACALLES			
			
BACKING TRIMALLA Y BACKING IMPRESO			

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Código: GEJ-GCO-F-06
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2

		
PENDONES / TABLONES		
		
BANDERINES ESTATICOS T L / MUG CAPSUL		
		
MOCHILA CORNER / ECO BOOK		

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Código: GEJ-GCO-F-06
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2


	
BOLSA PLEGABLE / CHAQUETAS LOGOTIPO ALCALDIA	
	
SEÑALETICAS / IMPERMEABLE BALL	
	
IMPRESIÓN AFICHE	

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Código: GEJ-GCO-F-06
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA			
No se realizaron recomendaciones.			
7. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA (DILIGENCIAR ÚNICAMENTE EN EL INFORME FINAL)			
Criterios de evaluación	Variables de evaluación	Criterios de calificación	Calificación obtenida
Aspectos administrativos y contractuales	Entrega oportunamente las garantías y requisitos exigidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Cumple: 10 No cumple: 0	10
	Cumple con el pago oportuno de las prestaciones sociales y seguridad social.	Cumple: 15 No cumple: 0	15
	Atiende oportunamente los requerimientos y recomendaciones del supervisor.	Cumple: 15 No cumple: 0	15
Calidad y cumplimiento del contrato	Cumple con el objeto y alcance del contrato.	Cumple: 15 No cumple: 0	15
	Cumple con las entregas en los plazos establecidos.	Cumple: 15 No cumple: 0	15
	Calidad de los bienes, obras o servicios suministrados a la entidad.	Cumple: 15 No cumple: 0	15
	Mantuvo una correcta y adecuada conducta comportamental dentro de la entidad	Cumple: 15 No cumple: 0	15
CALIFICACIÓN TOTAL OBTENIDA (Realizar la suma de las calificaciones para cada una de las variables de evaluación)			100
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (Escribir el nivel de cumplimiento, de acuerdo con la calificación total obtenida)		Satisfactorio	
JUSTIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE VARIABLES CON PUNTAJE IGUAL A CERO (0) (Escribir de las razones y la relación de los soportes que evidencien el incumplimiento)			

Nivel de Cumplimiento	Rango de Resultados de la Evaluación Final	Descripción
Satisfactorio	Mayor o igual a 80 y menor o igual a 100	El contratista cumplió a satisfacción la ejecución del objeto contratado en las calidades y cantidades exigidas.
Aceptable	Mayor o igual que 65 y menor que 80	El contratista cumplió con los requisitos exigidos, no obstante, presentó algunas dificultades.
Deficiente	Menor que 65	El contratista incumplió con varios requisitos exigidos, situación que puede representar la materialización de riesgos.

 ALCALDÍA DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Código: GEJ-GCO-F-06
		Fecha actualización: 13/10/2023
		Versión: 2

8. FIRMAS RESPONSABLES
 ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ GUERRERO Secretario General Supervisor
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)
Fecha de suscripción del informe de supervisión: diciembre 31 de 2025