



INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

CÓDIGO: F-GGJOAJ01-06

VERSIÓN: 01

FECHA: 15-08-2013

Página 1 de 7

Tema del Informe: Informe de actividades correspondientes al Mes de abril de 2026	Fecha			Informe N°
	Día	Mes	Año	
	30	04	26	3

Tipo de informe: Parcial ☒ Final ☐

Contratista: SANTIAGO ANDRES JOJOA NARVAEZ

Contrato No. 2026000289

Descripción del Informe de Actividades

DESARROLLO DE PLATAFORMA SIVAT, SINSI NARIÑO, FEVRIPS

1. OBJETIVO

El presente informe tiene como propósito evidenciar las actividades realizadas durante el mes de abril, incluyendo la implementación de nuevas funcionalidades en la plataforma SIVAT, el despliegue y actualización de versiones en FEVRIPS, el fortalecimiento de módulos de seguimiento, así como la participación en reuniones técnicas para definición de cambios y soporte a procesos relacionados con auditoría de cuentas médicas.

Asimismo, se contemplan actividades de soporte técnico, mejoras funcionales, corrección de errores y despliegue de versiones en entornos controlados, con el fin de garantizar la evolución continua, estabilidad y alineación de las plataformas con los requerimientos institucionales.

2. ALCANCE DEL REQUERIMIENTO

El requerimiento establece:

- La implementación de nuevos módulos y funcionalidades en la plataforma SIVAT orientados al seguimiento de procesos institucionales.
- La actualización, despliegue y soporte de la aplicación FEVRIPS conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud.
- La participación en reuniones técnicas para definición de requerimientos, validación de cambios y articulación con equipos de trabajo.
- El soporte técnico a procesos de auditoría de cuentas médicas mediante el uso de CUVs.
- La entrega de versiones funcionales (alpha y beta) de las aplicaciones en entornos Docker y servidores de pruebas.
- La corrección de errores técnicos y optimización del rendimiento de las plataformas.

El alcance cubre desde la implementación de funcionalidades hasta las pruebas y validación en entornos controlados.


3. ACTIVIDADES REALIZADAS

a) Reunión con equipo de cuentas médicas (FEVRIPS):

Se sostuvo una reunión con el Ingeniero Gustavo, la Ingeniera Ana Milena y el Ingeniero Danny Enriquez del área de cuentas médicas, con el propósito de analizar, definir y alinear los cambios requeridos en la aplicación FEVRIPS, estableciendo lineamientos técnicos para su implementación.

b) Seguimiento de capacitaciones (SIVAT):

Se desarrolló e implementó la funcionalidad de seguimiento de capacitaciones en la plataforma SIVAT, incluyendo la actualización de su nomenclatura a "Desarrollo de Capacidades", con el fin de mejorar la trazabilidad y organización de estos procesos.



SIVAT - IDSIN
Gestión de información, seguimiento, seguimiento

Seguimiento de Desarrollo de Capacidades
Gestión de programaciones de Desarrollo de Capacidades

Ver todos los Desarrollo de Capacidades Actualizar

OTROS: 3 FALTANTES: 0 APROBADO: 3 REPROBADO: 0

FILTROS DE BÚSQUEDA

Cargar tema a seleccionar: Todas las Áreas Todas las Subdivisiones Todos los Estados

Todos los Municipios Todos los Meses Todos los Años mm/dd/yyyy

CÓDIGO	TEMA	TIPO y SUBTIPO	ÁREA	FECHAS	LUGAR	ESTADO	SOLICITANTE	SEGUIMIENTO
2008411- SINAI	EJ	Presencial Capacitación	Servicios de información	12/5/2013 - 13/5/2013	8 BELÉN	Aprobado	Secretaría	Pendiente (Se 10% valoración)
2008411- SINAI	Ejemplo Racional	Presencial Ingeniería y Tecnología de la información, capacitación, alfabetización	Servicios de información	12/5/2013 - 13/5/2013	8 PASTO	Aprobado	Secretaría	Pendiente
2008411- SINAI	Salud	Presencial Capacitación	Servicios de información	13/4/2013	8 CUMBAL	Aprobado	Secretaría	Pendiente

Panel Principal

PROGRAMACIONES

- Seleccionar Programación
- Gestionar Programación
- Calendario de Progra...
- Calendario de Progra...
- Reportes y Estadísticas

ACTIVIDADES

- Activación
- Gestionar Activación...
- Calendario Activación...
- Reportes y Estadísticas

Notificaciones

USUARIO: 12-08-2013 10:00

SS SUPERADMIN SIVAT
SIVAT - IDSIN - Sin An...


Cerrar Sesión

c) Reunión con el equipo de Calidad (SIVAT):

Se realizó la presentación formal de la aplicación SIVAT ante el equipo de Calidad, con el objetivo de socializar sus funcionalidades, recibir observaciones y recopilar retroalimentación para futuras mejoras.

d) Soporte mediante CUVs UNIPA (FEVRIPS):

Se brindó soporte técnico al Ingeniero Danny Enriquez del área de auditoría de cuentas médicas, mediante el uso de CUVs correspondientes a la entidad UNIPA, facilitando la validación y consulta de información dentro del sistema FEVRIPS.



g) Módulo de Seguimiento de IVC (SIVAT):

Se diseñó e implementó el módulo de Seguimiento de IVC en la plataforma SIVAT, permitiendo gestionar y monitorear los procesos de inspección, vigilancia y control de manera más estructurada.

Seguimiento IVC
Listado de programaciones de Inspección y Vigilancia SP

TOTAL	PENDIENTE	ATENDIDA	SEGUIMIENTO
2	0	2	0

FILTROS DE BÚSQUEDA

CÓDIGO	TÍTULO	TÍTULO / SUBTÍTULO	ÁREA	FECHAS	LUGAR	ESTADO	SOLICITANTE	SEGUIMIENTO EVC
1449902- 1190	Ejemplo Reunion	Presencia Presencia y Seguimiento SP Presencia y Seguimiento SP Presencia y Seguimiento SP	Sistema de información	01/12/2026 - 01/12/2026	1º PASTO	Aprobado	Solicitud	Seguimiento Atención 12/11/2026 24/12/2026
1449902- 1190	grogrog	Presencia Presencia y Seguimiento SP	Sistema de información	01/12/2026 - 01/12/2026	1º PASTO	Aprobado	Solicitud	Pendiente

Seguimiento IVC
 Código: 20260420-SIS01

¿SE REALIZÓ LA IVC? *
☒ Sí ☐ No

NO. AUTOCOMISORIO Y/O AUTORIZACIÓN
 1235115211

FECHA AUTOCOMISORIO Y/O AUTORIZACIÓN
 04/23/2026

OBSERVACIONES
 q

1/2000

Cancelar **Guardar Seguimiento**

h) Funcionalidad de seguimiento a IV (SIVAT):

Se desarrolló una funcionalidad adicional orientada al seguimiento de actividades de inspección y vigilancia, mejorando el control y la trazabilidad de las acciones realizadas dentro del sistema.

✱ Seguimiento Inspección y Vigilancia Salud Pública

Lista de programaciones con subtipo Inspección y Vigilancia SP (IV)

Ver todos los registros

Actualizar

TOTA
0

PENDIENTE
0

APROBADA
0

RECHAZADA
0

FILTROS DE BÚSQUEDA

Código, tema o subtema

Todos las Áreas

Todos las Subdirecciones

Todos los Estados

Todos los Municipios

Todos los Meses

Todos los Años

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

No hay registros de Inspección y Vigilancia SP

Registre una programación con subtipo Inspección y Vigilancia SP para ver los registros.

INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS

CÓDIGO: F-GGJOAJ01-06

VERSIÓN: 01

FECHA: 15-08-2013

Página 6 de 7

i) Corrección de errores en SIVAT:

Se identificaron y corrigieron errores de tipado y otros inconvenientes técnicos en la aplicación SIVAT, contribuyendo a mejorar la estabilidad, consistencia y correcto funcionamiento del sistema.

j) Actualización de contenedor FEVRIPS:

Se realizó la actualización del contenedor Docker de FEVRIPS a la última versión proporcionada por el Ministerio de Salud, garantizando compatibilidad, cumplimiento normativo y acceso a mejoras recientes.

k) Gestión de soporte FEVRIPS:

Se realizó el envío de correo electrónico para la gestión de soporte técnico de la aplicación FEVRIPS, reportando incidencias y solicitando acompañamiento para su resolución

l) Inicialización de Base de Datos SINSI Nariño

Se inició la primera versión de la base de datos correspondiente al aplicativo SINSI Nariño para continuar con su desarrollo en apoyo del Ingeniero Sebastián Montenegro

Anexos de Repositorios

SINSI NARIÑO : <https://github.com/SantJojoa/sinsi-narino>

SIVAT: <https://github.com/SantJojoa/new-sat>

FEVRIPSAPP: https://github.com/SantJojoa/rips_275

El periodo reportado evidencia avances importantes en la consolidación y fortalecimiento de las plataformas tecnológicas, destacándose la implementación de nuevos módulos en SIVAT, la entrega de versiones funcionales en FEVRIPS y la participación activa en espacios de articulación técnica.

Las actividades desarrolladas permitieron mejorar la trazabilidad de procesos, optimizar funcionalidades existentes y garantizar la correcta operación de los sistemas en entornos de prueba, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales y a la mejora continua de las soluciones tecnológicas.

Conclusiones y Recomendaciones del Supervisor y/o Interventor

Se cumplió con las actividades programadas en el mes



INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS


CÓDIGO: F-GGJOAJ01-06

VERSIÓN: 01

FECHA: 15-08-2013

Página 7 de 7

Nota: Cumplió a satisfacción las actividades programadas en los estudios previos de contratación

Contratista	Firma
SANTIAGO ANDRES JOJOA NARVAEZ Contratista OAP	
Vo.Bo. Interventor o Supervisor	Firma
CESAR GUSTAVO CUELLAR DE LOS RÍOS Supervisor	