

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PROGRAMA DE INVERSIONES Y REPROGRAMACION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES																								CÓDIGO	METABOLISMO 1
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES		DIRECCION TERRITORIAL: META		META		PROGRAMA DE INVERSIONES N° 13																				VERSION	1
CONTRATO N°: 1777 DE 2024		REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES N° 13		13		(Se debe tener activa conformidad de conformidad)																		FECHA	02/11/2024		
OBJETO: ATENCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUNTOS CRITICOS A CARGO DEL INVIAS UBICADOS EN EL CORREDOR BOGOTÁ-VILLACERDAS		PLAZO INICIAL: HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024		PLAZO ACUMULADO: 22 MESES Y 7 DIAS (En meses según los 20 días hábiles de ejecución)																				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2024-11-20			
CONTRATISTA: CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2024		FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A		FECHA DE REALIZACIÓN: N/A																				FECHA DE REALIZACIÓN: N/A			
CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°: 1857 de 2024		INTERVENIENTE: CONSORCIO INGENIO		FECHA DE REALIZACIÓN: N/A																				FECHA DE REALIZACIÓN: N/A			