

ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA No. EDUH-CD-029-2025

Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de representante de la EICE-EDUH Apartadó y el contratista asumen responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO NÚMERO:	CONTRATO DE OBRA No. EDUH-CD-029-2025						
FECHA DE INICIO	Día	Mes	Año	Fecha de terminación	Día	Mes	Año
	03	12	2025		28	04	2026
OBJETO DEL CONTRATO:	*ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIA EN LA ESE HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA*						
SUPERVISOR:	NEGUITH CERRO MANGONEZ - SUPERVISOR DESIGNADO						
CONTRATISTA:	BONGA BUSTAMANTE S.A.S. NIT N° 800.181.439-7 R./LEGAL. MARCELA BUSTAMANTE SERPA, identificada con cedula de ciudadanía número 52.413.707, expedida en la Ciudad de Bogotá D.C., Cundinamarca						
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE (\$43.670.890)						
VALOR ADICIONAL OTROSI N°2 de 12/02/26:	DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$ 12.655.799,00)						
VALOR TOTAL:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE (\$ 56.281.136,00)						
DURACIÓN DEL CONTRATO:	VEINTE (20) DÍAS						
OTROSI N°1 de 26/01/26	UN (01) MES						
OTROSI N° 3 de 26/02/26	DIECINUEVE (19) DÍAS						
OTROSI N° 4 de 21/04/26	SIETE (07) DIAS						
PLAZO TOTAL	DOS (02) MESES Y DIECISÉIS (16) DIAS						
FECHA INICIO:	03 DE DICIEMBRE DE 2025						
FECHA SUSPENSION N° 1	19 DE DICIEMBRE DE 2025						
FECHA REINICIO N° 1	23 DE ENERO DE 2026						
FECHA SUSPENSION N° 2	17 DE MARZO DE 2026						
FECHA REINICIO N° 2	21 DE ABRIL DE 2026						
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE ABRIL DE 2026						


En el municipio de Apartadó, se reunieron el ingeniero **NEGUITH CERRO MANGONEZ**, mayor de edad, quien actúa en su condición de Supervisor de la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat de Apartadó, identificada con el NIT: 901.445.176 – 6, y la empresa **BONGA BUSTAMANTE S.A.S. NIT N° 800.181.439-7 R./LEGAL. MARCELA BUSTAMANTE SERPA**, identificada con cedula de ciudadanía número 52.413.707, expedida en la Ciudad de Bogotá D.C., Cundinamarca, con el objetivo de dar **TERMINACIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. EDUH-CD-029-2025**, cuyo objeto es ***ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIA EN LA ESE HOSPITAL MARÍA**

AUXILIADORA", Previa ejecución de las actividades contratadas, conforme se expresa en el informe y acta de supervisión de seguimiento final.




Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiocho (28) días de abril de 2026.



NEGUITH CERRO MANGONEZ
 SUPERVISOR EICE EDUH DE APARTADO



MARCELA BUSTAMANTE SERPA
 R/L BONGA BUSTAMANTE S.A.S
 CONTRATISTA

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Neguith Cerro Mangonez – Supervisor de Proyectos		28/04/2026
Revisó	Kendy Juliana Perea – Asesora Jurídica		28/04/2026
Aprobó	Luis Alfredo Guerra Negrete - Gerente		28/04/2026

Los amba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.