



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
EJÉRCITO NACIONAL

ACTA DE REUNIÓN

Pág. 1 de 5
Código FO-SECEJ-CEAYG-741
Versión: 11
Fecha de emisión: 2026-01-16

Acta No. 2026199002420276		Fecha	18 de febrero de 2026
		Lugar	CENAC USAQUEN
Asunto	Seguimiento a la gestión y realizada por los supervisores de los contratos y órdenes de compra.		
Hora inicio	14:30	Hora finalización	15:00
Participantes	Gerente de Proyecto-personal de supervisores-ordenador del gasto-Contratos CENAC-USA		
Ausentes			

ORDEN DEL DÍA:

- 1.Verificación asistencia.
- 2.Instrucciones generales y de coordinación.
- 3.Seguimiento contratos en ejecución.
- 4.Capacitación secop II supervisores verificación de informes y cargue de informes de supervisión.
- 5.Compromisos.

DESARROLLO:

- Gestión realizada por los supervisores de contratos conforme a lo establecido en el manual de contratación y de convenios del MDN, guía para el ejercicio de las funciones de supervisión y demás documentos normativos, con el fin de realizar seguimiento al avance de la ejecución contractual y al cumplimiento de sus obligaciones.
- Los documentos relacionados con el ejercicio de supervisión del contrato deben ser cargados en la plataforma secop ii, dentro de los tiempos y parámetros establecidos en el manual de contratación y de convenios del ministerio de defensa nacional y normatividad relacionada, con el fin de realizar seguimiento integral a la ejecución contractual y de constatar la aplicación del principio de publicidad.
- Cuando un supervisor que sale de traslado, vacaciones o de permiso debe realizar el empalme donde se deje con claridad el estado actual de la ejecución del contrato con la persona que queda encargada e informar a la CENAC Usaquén.
- A partir de la fecha la entrega de la solicitud de PAC, se debe radicar ante el CENAC Usaquén el día 28 de cada mes. (Con el ánimo de corroborar la información del presupuesto, se recomienda verificar las sumas y el recurso R-10, R16).
- Las dudas que tengan deben tomar contacto con el personal de la CENAC, estamos atentos para sacar adelante los procesos.






COMPROMISOS ANTERIORES.

ITEMS	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1	Enviar a el señor jefe de estado mayor de la BR13, la documentacion para el cambio de supervisor	Supervisores de contratos	15/02/2026
2	Entrega documentación (paquete de pago) Plan de inversion firmado, acta de recibo, informe de supervisión, facturas físicas y en SIIF, entradas almacen y para fiscales.	Supervisores de contratos	18/02/2026



A. VIGENCIA FUTURA 2026

CTO	OBJETO	SUPERVISOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	OBSERVACIÓN
51	ADQUISICION KIT DE INCORPORACION	MY DAVID CAMILO MEDINA RODRIGUEZ	18 de diciembre de 2025	30 de marzo 2026	-Pendiente documentacion para nombramiento como supervisor en la resolución, para creación cuenta SIIF -Corregir plan de inversion (valores unitarios no corresponden) Corrección modificadorio por parte del CENAC
54	SUMINISTRO DE PAPELERIA -ADICION	MY CAMILO ESCOBAR RAMIREZ MY LUIS VARGAS MONTOYA MY GUSTAVO RAMOS MARTINEZ MY DAVID RAMIREZ JARA	19 de julio 2025	31 de marzo de 2026	-Pendiente distribucion de ultimo modificadorio -Pendiente plan de inversion -Pendiente documentacion para nombramiento como supervisor en la resolución, para creación cuenta SIIF -Plan de inversion (no cumplio)
84	MATERIAL VETERINARIO Y SEMOVIENTE- ADICION	MY IVAN FERNANDO ROJAS BERNAL	05 de diciembre de 2025	30 de junio 2026	-Pendiente plan de inversion equinos BAMAR -Plan de inversion caninos(cumplio) -Pendiente Facturas y paquetes de pago para creacion de pedidos -Pendiente documentacion para nombramiento como supervisor en la resolución, para creación cuenta SIIF
57	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	MY JANER ZAPATA POLO	21 de octubre de 2025	31 de marzo de 2026	Plan de inversion (cumplio)- Pendiente Facturas y paquetes de pago para creacion de pedidos. Plan de inversion (cumplio) -En verificacion por parte de SAP y Facturacion y creacion de pedidos -Pendiente documentacion para nombramiento como supervisor en
157680	REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	MY CRISTOBAL EMILIO ROJAS ROJAS	11 de diciembre de 2025	31 de marzo de 2026	










					la resolución, para creación cuenta SIIF
157681	REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	MY CRISTOBAL EMILIO ROJAS ROJAS	11 de diciembre de 2025	31 de marzo de 2026	En verificación por parte de SAP y Facturación y creación de pedidos
157682	REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	MY CRISTOBAL EMILIO ROJAS ROJAS	11 de diciembre de 2025	31 de marzo de 2026	-Plan de inversión (cumplio) En verificación por parte de SAP y Facturación y creación de pedidos
157683	REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	MY CRISTOBAL EMILIO ROJAS ROJAS	11 de diciembre de 2025	31 de marzo de 2026	-Plan de inversión (cumplio) En verificación por parte de SAP y Facturación y creación de pedidos
157747	REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	MY CRISTOBAL EMILIO ROJAS ROJAS	11 de diciembre de 2025	31 de marzo de 2026	-Plan de inversión (no cumple)
157748	REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	MY CRISTOBAL EMILIO ROJAS ROJAS	12 de diciembre de 2025	31 de marzo de 2026	-Plan de inversión (no cumple)
157749	REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	MY CRISTOBAL EMILIO ROJAS ROJAS	12 de diciembre de 2025	31 de marzo de 2026	-Plan de inversión (cumplio) En verificación por parte de SAP y Facturación y creación de pedidos
157750	REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	MY CRISTOBAL EMILIO ROJAS ROJAS	12 de diciembre de 2025	31 de marzo de 2026	-Plan de inversión (no cumple)
156268	COMBUSTIBLE GGCUN VIGENCIAS FUTURAS	TE. DUARTE GODOY JAIRO CAMILO	26 de noviembre de 2025	30 de junio de 2026	-Plan de inversión (cumplio) -En sap para creación de pedidos



PÚBLICA

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS EJÉRCITO NACIONAL	ACTA DE REUNIÓN	Pág. 4 de 5
			Código: FO-SECEJ-CEAYG-741
			Versión: 11
			Fecha de emisión: 2026-01-16

COMPROMISOS:		
Compromiso	Responsable	Fecha de entrega
Entrega de documentacion para la creación resoluciones, para el nombramiento de supervisores; por intermedio de la BR	Supervisores de contratos	20-02-2026
Entrega documentación (paquete de pago) Plan de inversión firmado, acta de recibo, informe de supervisión, facturas físicas y en SIIF, entradas almacen y para fiscales.	Supervisores de contratos	25-02-2026
Entregar los informes de supervisión bimensual	Supervisores de contratos	25-02-2026
<p>CONVOCATORIA: 25 de febrero del 2026</p> <p>Firmas:</p> <div style="text-align: center;">  Cabo Primero Penna Ultengo Andres Secretario de la Reunión </div> <div style="text-align: center;">  Teniente Coronel JOHN ALEXANDER GARCIA SANCHEZ Director Central Administrativa y Contable Regional Usaqué </div> <div style="text-align: center;">  Elaboro: Cp. Andres Penna Suboficial Facturación Cenac Usaquén </div> <div style="text-align: center;">  Revisó: My Jimenez Orozco Oficial contratación Cenac Usaquén </div>		

PÚBLICA

Este documento es propiedad del EJÉRCITO NACIONAL
No esta autorizado su reproducción total o parcial

