

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN NIT. 890.206.058-1	
CÓDIGO: DE-FO-08	ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN Versión: 02 Fecha: 01-2025	Página 2 de 2

1. Que, según informe de Supervisión final del 20/04/2026 adjunto, durante el periodo comprendido entre el 06/04/2026 al 20/04/2026, se ha dado el cumplimiento por parte del contratista de acuerdo con el objeto y las obligaciones consignadas en el contrato de la referencia, salvo las observaciones allí señaladas, si las hubiere.
2. La Supervisión hace constar que el producto objeto de este contrato, ha sido entregado por el contratista y recibido a entera satisfacción cumpliendo con lo estipulado en los documentos contractuales.
3. Que existe disponibilidad y registró presupuestal que hacen parte del actual proceso expedidos para sufragar el valor del presente contrato.
4. Así mismo, se deja constancia por parte de la Supervisión que, se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, a que haya lugar, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002; y demás si las hubiere como pago de estampillas y otros.

El balance del presente contrato es el siguiente:

DETALLE	VALOR CONTRATO	PAGOS
VALOR DEL CONTRATO	\$3.000.000, oo.	
VALOR A COBRAR POR LA PRESENTE ACTA		\$3.000.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$0
SUMAS IGUALES	\$3.000.000, oo.	\$3.000.000, oo.

AUTORIZAR el presente pago del acta final, el cual corresponde a la suma de tres millones de pesos (\$3.000.000,00.) MCTE.

Dar por terminado el contrato a partir del veinte (20) de abril de 2026.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Contratación Santander a los veinte (20) días del mes de abril de 2026.


ORIO PLATA HERNÁNDEZ
 Alcalde


JORGE IVAN OLARTE MEDINA
 R. L. INVERSIONES Y SOLUCIONES DE
 INGENIERIA OLARTE S.A.S.
 Contratista
 Nit. No. 901.407.542-7


YUDY ANDREA RODRÍGUEZ GARCÍA
 Secretaria General y de Gobierno
 Supervisor