



**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-047**

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA**

**VERSIÓN No.**


**01**

**VIGENCIA:**

**13-03-2026**

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO**

<b>Unidad y/o Dependencia</b>	COFAC-JEMFA-DEAJU-SACOP																																																																																														
<b>Fecha del informe</b>	Día: 06 Mes: 05 Año: 2026																																																																																														
<b>Tipo de informe</b>	Parcial: x Final:																																																																																														
<b>Periodo evaluado</b>	Mes: 4 Año:2026																																																																																														
<b>Número de Contrato</b>	039-01-B-COFAC-BACOF-2026																																																																																														
<b>Contratista</b>	JUAN GUILLERMO ROJAS PARRA																																																																																														
<b>Objeto</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ANTROPÓLOGO CON MAESTRÍA Y UN SOCIOLOGO CON ESPECIALIZACIÓN, QUE APOYEN DESDE SU ESPECIALIDAD LA LABOR INVESTIGATIVA Y DE COMPETENCIA DE LA SECCIÓN ESTRATÉGICA ANÁLISIS, CONTEXTO Y POST-CONFLICTO (SACOP) DEL DEPARTAMENTO ESTRATÉGICO ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS (DEAJU) LOTE 2																																																																																														
<b>Valor del Contrato</b>	\$ (\$64.883.000,00) SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE																																																																																														
<b>Fecha Suscripción</b>	Día: 27 Mes: 01 Año: 2026																																																																																														
<b>Plazo de Ejecución</b>	Día: 7 Mes: 11 Año: 2026 El plazo de ejecución del contrato será desde el dos (02) de febrero de dos mil veintiséis (2026), previa verificación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, los cuales se entienden cumplidos con la suscripción del acta de inicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y hasta el siete (07) de noviembre de dos mil veintiséis (2026). Lote No. 02: Del 02 de febrero de 2026 al 07 de noviembre de 2026.																																																																																														
<b>Forma de Pago</b>	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista el valor del contrato por SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$64.883.000,00) M/CTE, así: <table border="1"> <thead> <tr> <th>PAGO S</th> <th>CORTE</th> <th>PAC MES</th> <th>CANTIDA D</th> <th>VALOR UNITARIO MENSUAL IVA INCLUIDO</th> <th>VALOR MENSUAL A PAGAR IVA INCLUIDO</th> <th>PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DEL 02/02/2026 AL 15/02/2026</td> <td>PAC MARZO</td> <td>PREVIO A LA PRESENTACION DE FACTURA, ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION TOTAL, ORDEN DE ALTA PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL EN CUMPLIMIENTO AL ART. 53 DE LA LEY 759 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 88 DE LA LEY 1818 DE 2018, LAS PERSONAS JURÍDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN SITUADAS DE REALIZAR SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA OBRAYEDAD DE JURAMENTO, INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCION FINANCIERA PAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL.</td> <td>1</td> <td>\$ 7.282.500,00</td> <td>\$ 3.201.106,97</td> <td>5,07%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DEL 16/02/2026 AL 15/03/2026</td> <td>PAC ABRIL</td> <td></td> <td>1</td> <td>\$ 7.282.500,00</td> <td>\$ 7.282.500,00</td> <td>10,87%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DEL 16/03/2026 AL 15/04/2026</td> <td>PAC MAYO</td> <td></td> <td>1</td> <td>\$ 7.282.500,00</td> <td>\$ 7.282.500,00</td> <td>10,87%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DEL 16/04/2026 AL 15/05/2026</td> <td>PAC JUNIO</td> <td></td> <td>1</td> <td>\$ 7.282.500,00</td> <td>\$ 7.282.500,00</td> <td>10,87%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>DEL 16/05/2026 AL 15/06/2026</td> <td>PAC JULIO</td> <td></td> <td>1</td> <td>\$ 7.282.500,00</td> <td>\$ 7.282.500,00</td> <td>10,87%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>DEL 16/06/2026 AL 15/07/2026</td> <td>PAC AGOSTO</td> <td></td> <td>1</td> <td>\$ 7.282.500,00</td> <td>\$ 7.282.500,00</td> <td>10,87%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>DEL 16/07/2026 AL 15/08/2026</td> <td>PAC SEPTIEMBRE</td> <td></td> <td>1</td> <td>\$ 7.282.500,00</td> <td>\$ 7.282.500,00</td> <td>10,87%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>DEL 16/08/2026 AL 15/09/2026</td> <td>PAC OCTUBRE</td> <td></td> <td>1</td> <td>\$ 7.282.500,00</td> <td>\$ 7.282.500,00</td> <td>10,87%</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>DEL 16/09/2026 AL 15/10/2026</td> <td>PAC NOVIEMBRE</td> <td></td> <td>1</td> <td>\$ 7.282.500,00</td> <td>\$ 7.282.500,00</td> <td>10,87%</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>DEL 16/10/2026 AL 07/11/2026</td> <td>PAC DICIEMBRE</td> <td></td> <td>1</td> <td>\$ 7.282.500,00</td> <td>\$ 5.171.833,33</td> <td>7,07%</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO</b></td> <td><b>\$ 64.883.000,00</b></td> <td><b>100,00%</b></td> </tr> </tbody> </table>	PAGO S	CORTE	PAC MES	CANTIDA D	VALOR UNITARIO MENSUAL IVA INCLUIDO	VALOR MENSUAL A PAGAR IVA INCLUIDO	PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN	1	DEL 02/02/2026 AL 15/02/2026	PAC MARZO	PREVIO A LA PRESENTACION DE FACTURA, ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION TOTAL, ORDEN DE ALTA PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL EN CUMPLIMIENTO AL ART. 53 DE LA LEY 759 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 88 DE LA LEY 1818 DE 2018, LAS PERSONAS JURÍDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN SITUADAS DE REALIZAR SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA OBRAYEDAD DE JURAMENTO, INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCION FINANCIERA PAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL.	1	\$ 7.282.500,00	\$ 3.201.106,97	5,07%	2	DEL 16/02/2026 AL 15/03/2026	PAC ABRIL		1	\$ 7.282.500,00	\$ 7.282.500,00	10,87%	3	DEL 16/03/2026 AL 15/04/2026	PAC MAYO		1	\$ 7.282.500,00	\$ 7.282.500,00	10,87%	4	DEL 16/04/2026 AL 15/05/2026	PAC JUNIO		1	\$ 7.282.500,00	\$ 7.282.500,00	10,87%	5	DEL 16/05/2026 AL 15/06/2026	PAC JULIO		1	\$ 7.282.500,00	\$ 7.282.500,00	10,87%	6	DEL 16/06/2026 AL 15/07/2026	PAC AGOSTO		1	\$ 7.282.500,00	\$ 7.282.500,00	10,87%	7	DEL 16/07/2026 AL 15/08/2026	PAC SEPTIEMBRE		1	\$ 7.282.500,00	\$ 7.282.500,00	10,87%	8	DEL 16/08/2026 AL 15/09/2026	PAC OCTUBRE		1	\$ 7.282.500,00	\$ 7.282.500,00	10,87%	9	DEL 16/09/2026 AL 15/10/2026	PAC NOVIEMBRE		1	\$ 7.282.500,00	\$ 7.282.500,00	10,87%	10	DEL 16/10/2026 AL 07/11/2026	PAC DICIEMBRE		1	\$ 7.282.500,00	\$ 5.171.833,33	7,07%	<b>VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>\$ 64.883.000,00</b>	<b>100,00%</b>
PAGO S	CORTE	PAC MES	CANTIDA D	VALOR UNITARIO MENSUAL IVA INCLUIDO	VALOR MENSUAL A PAGAR IVA INCLUIDO	PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN																																																																																									
1	DEL 02/02/2026 AL 15/02/2026	PAC MARZO	PREVIO A LA PRESENTACION DE FACTURA, ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION TOTAL, ORDEN DE ALTA PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL EN CUMPLIMIENTO AL ART. 53 DE LA LEY 759 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 88 DE LA LEY 1818 DE 2018, LAS PERSONAS JURÍDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN SITUADAS DE REALIZAR SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA OBRAYEDAD DE JURAMENTO, INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCION FINANCIERA PAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL.	1	\$ 7.282.500,00	\$ 3.201.106,97	5,07%																																																																																								
2	DEL 16/02/2026 AL 15/03/2026	PAC ABRIL		1	\$ 7.282.500,00	\$ 7.282.500,00	10,87%																																																																																								
3	DEL 16/03/2026 AL 15/04/2026	PAC MAYO		1	\$ 7.282.500,00	\$ 7.282.500,00	10,87%																																																																																								
4	DEL 16/04/2026 AL 15/05/2026	PAC JUNIO		1	\$ 7.282.500,00	\$ 7.282.500,00	10,87%																																																																																								
5	DEL 16/05/2026 AL 15/06/2026	PAC JULIO		1	\$ 7.282.500,00	\$ 7.282.500,00	10,87%																																																																																								
6	DEL 16/06/2026 AL 15/07/2026	PAC AGOSTO		1	\$ 7.282.500,00	\$ 7.282.500,00	10,87%																																																																																								
7	DEL 16/07/2026 AL 15/08/2026	PAC SEPTIEMBRE		1	\$ 7.282.500,00	\$ 7.282.500,00	10,87%																																																																																								
8	DEL 16/08/2026 AL 15/09/2026	PAC OCTUBRE		1	\$ 7.282.500,00	\$ 7.282.500,00	10,87%																																																																																								
9	DEL 16/09/2026 AL 15/10/2026	PAC NOVIEMBRE		1	\$ 7.282.500,00	\$ 7.282.500,00	10,87%																																																																																								
10	DEL 16/10/2026 AL 07/11/2026	PAC DICIEMBRE		1	\$ 7.282.500,00	\$ 5.171.833,33	7,07%																																																																																								
<b>VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>\$ 64.883.000,00</b>	<b>100,00%</b>																																																																																									

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

## 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.:87726 Dia: 29 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 29 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 2 Mes: 2 Año: 2026

## 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	N/A

## 4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
JUAN GUILLERMO ROJAS PARRA	ANTROPÓLOGO	ANTROPÓLOGO

## 5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[ 33 ] %
Avance en Tiempo	[ 33 ] %
Estado del Contrato	En ejecución: x Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí x No

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-047****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -  
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES  
DE COMPRA****VERSIÓN  
No.****01****VIGENCIA:****13-03-2026****6. ESTADO FINANCIERO**

<b>Valor del Contrato</b>	SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$64.883.000,00) M/CTE
<b>Valor y Porcentaje de Pagos realizados</b>	\$[ 10.343.666,67] ([15 ] %)
<b>Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar</b>	\$[ 54.539.333,33] ([ 84 ] %)

<b>Pago No.</b>	<b>Fecha Acta Recibo a Satisfacción</b>	<b>No Factura y Fecha</b>	<b>Valor Tramitado</b>	<b>No Orden de Pago y fecha</b>	<b>Valor Pagado</b>
1	15 de febrero de 2026	59 15 de febrero de 2026	\$ 3.291.166,67	85511426 (25-03-2026)	\$3.291.166,67
2	15 de marzo de 2026	119 15 de marzo de 2026	\$7.052.500,00	128167226 (22-04-2026)	\$7.052.500,00
<b>Total Pagos</b>					<b>\$ 10.343.666,67</b>

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).  
NO APLICA**


**7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)**

<b>Objeto contractual</b>	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
<b>Cronograma (Adjuntar)</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
<b>Especificaciones técnicas</b>	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
<b>Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II</b>	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
<b>Obligaciones contractuales generales y específicas</b>	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
<b>Clausula Catalogación</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
<b>Clausula Offset</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
<b>Cargue facturas en Plataforma SECOP II</b>	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
<b>Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
<b>Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
<b>Otros</b>	NO APLICA		

**7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

Estas son las actividades que, desde el 1 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026, realizó la contratista sin evidenciar novedades:

1. Elaboración de mockup (modelos) de botón, bolígrafo, pocillo de peltre, como souvenirs para la FilBo 2026. Enviado 1 de abril de 2026.

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

2. Diseño y elaboración de material de difusión (carpeta, libreta, separadores para la FilBo 2026. Enviado 1 de abril de 2026.
3. Organización, verificación y envío a proveedor de material (mockups, pdf de material de difusión, escudos, logos, códigos QR y fondos). Enviado 1 de abril de 2026.
4. Participación en reunión avance de actividades SACOP con Jefe de SACOP, ST Alarcón y contratistas. 7 de abril de 2026.
5. Jornada de revisión con proveedor de mockups de souvenirs para FilBo 2026. 8 de abril de 2026.
6. Reunión coordinación de informe memoria histórica 2016–2026 con ST. Alarcón y contratistas. 8 de abril de 2026.
7. Compilación y organización de Boletines SACOP desde 2019 hasta 2025 para Informe memoria histórica 2016–2026. Enviado el 9 de abril de 2026.
8. Reunión avance parcial de informe memoria histórica 2016–2026 ST Alarcón y contratistas. 8 de abril de 2026.
9. Entrega de borrador final informe memoria histórica 2016–2026. Enviado el 14 de abril de 2026.
10. Elaboración de análisis de coyuntura sobre el caso Santo Domingo y la audiencia del BG. Garzón en la JEP. Primer borrador, enviado el 16 de abril de 2026.
11. Participación en reunión de seguimiento avances y actividades SACOP con TC Ladinez, CT Benítez, ST Alarcón y contratistas revisión de planeación para la FilBo. 17 de abril de 2026.
12. Elaboración de Presentación de análisis de coyuntura sobre el caso Santo Domingo y la audiencia del BG. Garzón en la JEP. Primer borrador. Enviado el 20 de abril de 2026.
13. Correcciones de documento de análisis de coyuntura sobre el caso Santo Domingo y la audiencia del BG. Garzón en la JEP. Primer borrador. Enviado el 20 de abril de 2026.
14. Elaboración de resúmenes de informes de SACOP 2026 para FilBo. Enviado 20 de abril de 2026.
15. Reunión con ST. Alarcón para coordinar envío de información a gestores de la página web de la FAC. 22 de abril de 2026.
16. Organización y gestión de archivos PDF de informes para ser subidos en página web de la FAC. Enviado el 22 de abril de 2026.
17. Elaboración de versiones de portadas de informes 2025-2026 SACOP para página web de la FAC. Enviado el 23 de abril de 2026.
18. Reunión de coordinación de conversatorio en FilBo con TC. Landinez y contratistas. 24 de abril.
19. Elaboración/actualización de video animación 2d sobre informes SACOP 2019 - 2026 para presentación en la FilBo. Enviado el 27 de abril de 2026.
20. Reunión para ultimar detalles de conversatorio en FilBo 2026. 28 de abril de 2026.
21. Participación como panelistas en conversatorio de la FAC en la FilBo. 29 de abril de 2026.


### 7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha, la ejecución del contrato se desarrolla con normalidad y sin novedades que afecten su cumplimiento. Las actividades asignadas han sido atendidas oportunamente, sin evidenciarse incumplimientos. En particular, los informes relacionados con temas de justicia transicional se encuentran en desarrollo, sin que a la fecha se hayan presentado incumplimientos en las entregas parciales programadas.

### 8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

<b>Contratista</b>	Sí: ___ No: <u>X</u>
<b>Entidad</b>	Sí: ___ No: <u>X</u>

**Observaciones:** NO APLICA

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

### 9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: NO APLICA

### 10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí <u>X</u> No <u>__</u>
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte 4500555548 Fecha Dia:20 Mes: 03 Año:2026
Dependencia destino final del bien o servicio	Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos
Observaciones	Esta es la última entrada teniendo en cuenta que el servicio de tracto sucesivo y reposa en el documento de pago publicado en el SECOP II.

### 11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha, el contrato se encuentra en ejecución y se desarrolla con normalidad, sin presentarse novedades que afecten su cumplimiento. El nivel de avance evidencia el cumplimiento adecuado del objeto contractual y de las obligaciones pactadas, las cuales han sido atendidas de manera oportuna y conforme a los lineamientos establecidos.

En particular, las actividades relacionadas con la elaboración de informes en temas de justicia transicional se encuentran en curso, cumpliendo con las entregas parciales programadas, sin que se hayan evidenciado retrasos o incumplimientos.

En cuanto al seguimiento, se continuará con la supervisión periódica de las actividades, a fin de garantizar la correcta ejecución del contrato hasta su finalización.

De acuerdo con lo anterior, a la fecha no se evidencia la necesidad de prórrogas, modificaciones contractuales ni el inicio de actuaciones por presunto incumplimiento.

### 12. FIRMA (S)

<b>Nombre del Supervisor</b> (Indicar si Principal o Suplente)	ST. Alarcón Pasos Paola Andrea Principal	<b>C.C.</b> 1.020.780.062
<b>Acto Administrativo Nombramiento</b>	Resolución No. 001 del 13 de enero de 2026	
<b>Acta entrega fecha</b>	N/A	
<b>Tipo Novedad</b>	N/A	
<b>Dependencia:</b>	Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos	
<b>Firma</b>	