

PROCESO			
GESTION DE LA CONTRATACION			
	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FO-11	
		Version: No. 01	Página 1 de 2
		Fecha:	05 08 2020
			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 47

Medellín, 13/11/2020

AL
Señora,
PD. ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA
Directora Encargada Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Señora, PD. ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA, Directora Encargada Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 47 del contrato no. 007-009 correspondiente al periodo del 1/11/2020 al 11/11/2020 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-009						
CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A						
OBJETO: SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN						
VALOR DEL CONTRATO: \$ 635.000.000,00						
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/11/2020						
MODIFICACIONES: SI ☒ X NO ☐						
<table border="1"> <tr> <th>TIPO</th> <th>NIT, CERTIFICACION BANCARIA Y MODIFICACION DE IVA POR CONCEPTO DE LA DIAN PARA CAMBIO A IMPUESTO AL CONSUMO DEL 6%</th> </tr> <tr> <td>ADICION: Adicionado el 0 % Equivalente a \$ 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRORROGA: En tiempo de ____ días, hasta el ____</td> <td></td> </tr> </table>	TIPO	NIT, CERTIFICACION BANCARIA Y MODIFICACION DE IVA POR CONCEPTO DE LA DIAN PARA CAMBIO A IMPUESTO AL CONSUMO DEL 6%	ADICION: Adicionado el 0 % Equivalente a \$ 0,00		PRORROGA: En tiempo de ____ días, hasta el ____	
TIPO	NIT, CERTIFICACION BANCARIA Y MODIFICACION DE IVA POR CONCEPTO DE LA DIAN PARA CAMBIO A IMPUESTO AL CONSUMO DEL 6%					
ADICION: Adicionado el 0 % Equivalente a \$ 0,00						
PRORROGA: En tiempo de ____ días, hasta el ____						

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

NUMERAL	DESCRIPCION		PLAZO EJECUCION											
	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	APORTES PARAFISCALES	PLANILLA PAGADA MES											X	
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION											X	

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

N°	TIPO	DESCRIPCION	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	ECONOMICO	Variación de precios de los bienes contratados.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas pólizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento.	Cada que se entrega un bien y/o servicio contratado
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraídas en el Contrato por una situación financiera que se le presente al interior de la Empresa.			
3	OPERACIONAL	3.1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones. 3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes.		El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las pólizas expedidas.	
4	SOCIALES O POLITICOS	El incumplimiento al menú que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato.			

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

Para lograr la correcta ejecución del contrato se realizó una planeación semanal de los viveres necesarios en cada comedor de tropa consolidando las solicitudes en la coordinación de comedores; las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando así un control en la ejecución del contrato.

63 893 708=

PROCESO			
GESTION DE LA CONTRATACION			
	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FO-11	
		Version: No. 01	Página 1 de 2
		Fecha:	'05 '08 2020
			

Así mismo se informa que el valor de ejecución física corresponde (\$537.772.141,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 84,69 %, es decir que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

Se cumple en su totalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta a continuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, através del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implementó la Agencia Logística de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	635.000.000,00			
VALOR PAGOS ANTERIORES	\$	517.120.313			
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Bajes	5000375610	03/11/2020	26782	6.483.740,00	111.395.947,00
Biosp	5000375455	05/11/2020	26779	768.752,00	110.627.195,00
Gmjco	5000375565	01/11/2020	26758	1.953.640,00	108.673.555,00
Biosp	5000377844	11/11/2020	27614	531.589,00	108.141.966,00
Biosp	5000377364	10/11/2020	27306	414.143,00	107.727.823,00
Baser15	5000377786	11/11/2020	27307	812.403,00	106.915.420,00
Baser15	5000376488	07/11/2020	26780	2.261.277,00	104.654.143,00
Bibom	5000375394	01/11/2020	26757	662.612,00	103.991.531,00
Bijul	5000377228	01/11/2020	26781	4.102.555,00	99.888.976,00
Bijul	5000378564	07/11/2020	27308	2.661.117,00	97.227.859,00
TOTAL PAGO				20.651.828,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 84,69 % Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: No aplica.

Cordialmente,

Carlos Ernesto
Santos Vargas

Elaboró: CARLOS ERNESTO SANTOS VARGAS
Técnico de Apoyo para Seguridad y Defensa

PD. Sindy Katherine Jimenez Foronda
Firmado digitalmente por PD. Sindy
Katherine Jimenez Foronda
Fecha: 2020.11.13 11:27:27 -05'00'

PD. SINDY JIMENEZ FORONDA
Supervisor del contrato No. 007-009 de 2020

PROCESO				
GESTION DE LA CONTRATACION				
	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FO-11		
		Version: No. 01		Página 1 de 2
		Fecha:	'05	'08
				

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 48

Medellín, 19/11/2020

AL
Señora,
PD. ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA
Directora Encargada Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Señora, PD. ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA, Directora Encargada Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 48 del contrato no. 007-009 correspondiente al periodo del 1/11/2020 al 18/11/2020 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-009	
CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A	
OBJETO: SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN	
VALOR DEL CONTRATO: \$ 635.000.000,00	
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/11/2020	
MODIFICACIONES: SI ☒ NO ☐	
TIPO	NIT, CERTIFICACION BANCARIA Y MODIFICACION DE IVA POR CONCEPTO DE LA DIAN PARA CAMBIO A IMPUESTO AL CONSUMO DEL 8%
ADICION: Adicionado el 0 % Equivalente a \$ 0,00	
PRORROGA:	En tiempo de ____ días, hasta el ____

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

NUMERAL	DESCRIPCION	OBLIGACION	ENTREGABLE	PLAZO EJECUCION											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	APORTES PARAFISCALES	PLANILLA PAGADA MES												X	
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION												X	

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

Nº	TIPO	DESCRIPCION	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento.	Cada que se entrega un bien y/o servicio contratado
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraídas en el Contrato por una situación financiera que se le presente al interior de la Empresa.			
3	OPERACIONAL	3.1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones. 3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes.	De igual forma se cuenta con unas pólizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las pólizas expedidas.	
4	SOCIALES O POLITICOS	El incumplimiento al menu que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato.			

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

Para lograr la correcta ejecución del contrato se realizó una planeación semanal de los viveres necesarios en cada comedor de tropa consolidando las solicitudes en la coordinación de comedores; las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando así un control en la ejecución del contrato.

PROCESO			
GESTION DE LA CONTRATACION			
	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FO-11	
		Version: No. 01	Página 1 de 2
		Fecha:	'05 '08 2020

Así mismo se informa que el valor de ejecución física corresponde (\$556.541.682,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 87,64 %, es decir que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

Se cumple en su totalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta a continuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, através del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implementó la Agencia Logística de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$	635.000.000,00	
VALOR PAGOS ANTERIORES			\$	537.772.141	
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Baser14	5000376107	01/11/2020	26753	388.026,00	96.839.833,00
Baser14	5000378226	11/11/2020	27203	398.214,00	96.441.619,00
Biter 4	5000377679	10/11/2020	27305	371.820,00	96.069.799,00
Biter 4	5000378966	13/11/2020	27875	854.064,00	95.215.735,00
Birey	5000378205	11/11/2020	27204	1.026.732,00	94.189.003,00
Bipeb	5000375271	01/11/2020	26777	293.189,00	93.895.814,00
Bipeb	5000378233	07/11/2020	27304	186.766,00	93.709.048,00
Bipeb	5000379279	14/11/2020	27873	208.610,00	93.500.438,00
Birey	5000375365	01/11/2020	26755	1.207.374,00	92.293.064,00
Bijul	5000380149	18/11/2020	28155	2.709.205,00	89.583.859,00
Binut	5000379385	15/11/2020	27914	434.250,00	89.149.609,00
Binut	5000376573	07/11/2020	27301	563.773,00	88.585.836,00
Binut	5000375249	04/11/2020	26843	589.260,00	87.996.576,00
Baser 4	5000375482	01/11/2020	26783	1.422.443,00	86.574.133,00
Bigir	5000375403	01/11/2020	26778	1.992.713,00	84.581.420,00
Baser14	5000379000	13/11/2020	27877	393.274,00	84.188.146,00
Bibom	5000379132	13/11/2020	27879	1.263.683,00	82.924.463,00
Bibom	5000378110	11/11/2020	27205-27623	1.239.976,00	81.684.487,00
Biosp	5000378964	13/11/2020	27874	818.135,00	80.866.352,00
Biosp	5000379994	17/11/2020	28149	331.039,00	80.535.313,00
Bibar	5000375597	01/11/2020	26754	599.639,00	79.935.674,00
Bibar	5000379258	14/11/2020	27202	599.639,00	79.336.035,00
Birey	5000379028	13/11/2020	27878	877.720,00	78.458.315,00
TOTAL PAGO				18.769.544,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 87,64 % Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: No aplica.

Cordialmente,

PD. Sindy katherine
Jimenez Foronda

Firmado digitalmente por PD. Sindy
katherine Jimenez Foronda
Fecha: 2020.11.19 14:23:11 -05'00'

PD. SINDY JIMENEZ FORONDA
Supervisor del contrato No. 007-009 de 2020

Carlos Ernesto Santos
Vargas
Firmado digitalmente por Carlos
Ernesto Santos Vargas
Fecha: 2020.11.19 14:23:41 -05'00'

Elaboró: CARLOS ERNESTO SANTOS VARGAS
Técnico de Apoyo para Seguridad y Defensa

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FO-11			
		Version: No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha:	05	08	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 49

Medellín, 25/11/2020

AL
Señora,
CO (RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Señora, CO (RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS, Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 49 del contrato no. 007-009 correspondiente al periodo del 1/11/2020 al 24/11/2020 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-009	
CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A	
OBJETO: SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN	
VALOR DEL CONTRATO: \$ 635.000.000,00	
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/11/2020	
MODIFICACIONES: SI ☒ NO ☐	
TIPO	NIT, CERTIFICACION BANCARIA Y MODIFICACION DE IVA POR CONCEPTO DE LA DIAN PARA CAMBIO A IMPUESTO AL CONSUMO DEL 8%
ADICION: Adicionado el 0 % Equivalente a \$ 0,00	
PRORROGA:	En tiempo de ____ días, hasta el ____

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

NUMERAL	DESCRIPCION	OBLIGACION	ENTREGABLE	PLAZO EJECUCION											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	APORTES PARAFISCALES	PLANILLA PAGADA MES												X	
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION												X	

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

N°	TIPO	DESCRIPCION	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento.	Cada que se entrega un bien y/o servicio contratado
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraídas en el Contrato por una situación financiera que se le presente al interior de la Empresa			
3	OPERACIONAL	3.1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones. 3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes.	De igual forma se cuenta con unas pólizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las pólizas expedidas.	
4	SOCIALES O POLITICOS	El incumplimiento al menu que se bene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato			

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

Para lograr la correcta ejecución del contrato se realizó una planeación semanal de los viveres necesarios en cada comedor de tropa consolidando las solicitudes en la coordinación de comedores; las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando así un control en la ejecución del contrato.

PROCESO			
GESTION DE LA CONTRATACION			
	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FO-11	
		Version: No. 01	Página 1 de 2
		Fecha:	'05 '08 2020
			

Así mismo se informa que el valor de ejecución física corresponde (\$575.535.675,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 90,64 %, es decir que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

Se cumple en su totalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta a continuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, através del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implementó la Agencia Logística de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$	635.000.000,00		
VALOR PAGOS ANTERIORES		\$	556.541.682		
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Baser17	5000376975	03/11/2020	2704	3.750.487,00	74.707.831,00
Baser17	5000379167	14/11/2020	2824	5.278.619,00	69.429.212,00
Bicab	5000380207	18/11/2020	27206	539.587,00	68.889.625,00
Bicab	5000375324	01/11/2020	26756	849.019,00	68.040.606,00
Bibar	5000381467	21/11/2020	28531	296.453,00	67.744.153,00
Bijul	5000382363	24/11/2020	28667	420.000,00	67.324.153,00
Baser 4	5000381551	21/11/2020	28541	141.120,00	67.183.033,00
Bajes	5000382693	24/11/2020	28897	188.160,00	66.994.873,00
Baser 4	5000380973	20/11/2020	28449	694.827,00	66.300.046,00
Gmjco	5000381391	21/11/2020	28539	412.669,00	65.887.377,00
Biter 4	5000382015	23/11/2020	28540	654.144,00	65.233.233,00
Birey	5000381410	21/11/2020	28533	889.715,00	64.343.518,00
Biosp	5000381356	21/11/2020	28536	1.126.442,00	63.217.076,00
Bivel	5000379163	14/11/2020	2834	1.858.559,00	61.358.517,00
Bigrir	5000381794	23/11/2020	28538	117.600,00	61.240.917,00
Bivel	5000375809	03/11/2020	2703	1.776.592,00	59.464.325,00
TOTAL PAGO				18.993.993,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 90,64 %

Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: No aplica.

Cordialmente,

PD. Sindy katherine Jimenez Foronda
Firmado digitalmente por PD. Sindy katherine Jimenez Foronda
Fecha: 2020.11.27 08:36:16 -05'00'

PD. SINDY JIMENEZ FORONDA
Supervisor del contrato No. 007-009 de 2020

Carlos Ernesto Santos Vargas
Firmado digitalmente por Carlos Ernesto Santos Vargas
Fecha: 2020.11.27 08:37:36 -05'00'

Elaboró: CARLOS ERNESTO SANTOS VARGAS
Técnico de Apoyo para Seguridad y Defensa

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FO-11			
		Version: No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha:	05	08	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 50

Medellín, 27/11/2020

AL
Señora,
CO (RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Señora, CO (RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS, Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 50 del contrato no. 007-009 correspondiente al periodo del 1/11/2020 al 26/11/2020 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-009	
CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A	
OBJETO: SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN	
VALOR DEL CONTRATO: \$ 635.000.000,00	
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/11/2020	
MODIFICACIONES: SI ☒ NO ☐	
TIPO	NIT, CERTIFICACION BANCARIA Y MODIFICACION DE IVA POR CONCEPTO DE LA DIAN PARA CAMBIO A IMPUESTO AL CONSUMO DEL 6%
ADICION: Adicionado el 0 % Equivalente a \$ 0,00	
PRORROGA:	En tiempo de ____ días, hasta el ____

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

NUMERAL	DESCRIPCION	ENTREGABLE	PLAZO EJECUCION											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	APORTES PARAFISCALES	PLANILLA PAGADA MES											X	
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION											X	

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	
1	ECONOMICO	Variación de precios de los bienes contratados.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas pólizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento.	Cada que se entrega un bien y/o servicio contratado	
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraídas en el Contrato por una situación financiera que se le presente al interior de la Empresa.				
3	OPERACIONAL	3.1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones. 3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes.				
4	SOCIALES O POLITICOS	El incumplimiento al menú que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato.				

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

Para lograr la correcta ejecución del contrato se realizó una planeación semanal de los viveres necesarios en cada comedor de tropa consolidando las solicitudes en la coordinación de comedores; las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando así un control en la ejecución del contrato.

PROCESO			
GESTION DE LA CONTRATACION			
	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FO-11	
		Version: No. 01	Página 1 de 2
		Fecha:	'05 '08 2020
			

Así mismo se informa que el valor de ejecución física corresponde (\$580.102.894,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 91,35 %, es decir que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

Se cumple en su totalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta a continuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, através del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implementó la Agencia Logística de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	635.000.000,00			
VALOR PAGOS ANTERIORES	\$	575.535.675			
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Baser15	5000381570	22/11/2020	28150	420.000,00	59.044.325,00
Baser15	5000382546	24/11/2020	28535	1.675.758,00	57.368.567,00
Bipeb	5000381436	21/11/2020	28537	83.496,00	57.285.071,00
Bibar	5000381383	21/11/2020	27876	599.639,00	56.685.432,00
Baser 4	5000383336	26/11/2020	29118	44.468,00	56.640.964,00
Baser14	5000381418	21/11/2020	28532	440.997,00	56.199.967,00
Bicab	5000382411	24/11/2020	27881	681.749,00	55.518.218,00
Bicab	5000382427	24/11/2020	28534	621.112,00	54.897.106,00
TOTAL PAGO				4.567.219,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 91,35 % Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: No aplica.

Cordialmente,

PD. Sindy katherine
Jimenez Foronda

Firmado digitalmente por PD.
Sindy katherine Jimenez Foronda
Fecha: 2020.11.27 09:07:12 -05'00'

PD. SINDY JIMENEZ FORONDA
Supervisor del contrato No. 007-009 de 2020

Carlos Ernesto
Santos Vargas

Firmado digitalmente por Carlos
Ernesto Santos Vargas
Fecha: 2020.11.27 09:07:46 -05'00'

Elaboró: CARLOS ERNESTO SANTOS VARGAS
Técnico de Apoyo para Seguridad y Defensa

PROCESO						
GESTION DE LA CONTRATACION						
	TITULO	Código: CT-FO-11				
						INFORME DE SUPERVISION
		Fecha:	05	08	2020	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 51

Medellín, 30/11/2020

AL
Señora,
CO (RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Señora, CO (RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS, Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 51 del contrato no. 007-009 correspondiente al periodo del 1/11/2020 al 18/11/2020 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-009	
CONTRATISTA: EL ZARZAL S.A	
OBJETO: SUMINISTRO DE LÁCTEOS Y SUS DERIVADOS, ENTRE OTROS, PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-14, BR-15 Y BR-17 ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN	
VALOR DEL CONTRATO: \$ 635.000.000,00	
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/11/2020	
MODIFICACIONES: SI ☒ NO ☐	
TIPO	NIT, CERTIFICACION BANCARIA Y MODIFICACION DE IVA POR CONCEPTO DE LA DIAN PARA CAMBIO A IMPUESTO AL CONSUMO DEL 8%
ADICION: Equivalente a \$ 0,00	
PRORROGA:	En tiempo de ____ días, hasta el ____

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

NUMERAL	DESCRIPCION		PLAZO EJECUCION											
	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	APORTES PARAFISCALES	PLANILLA PAGADA MES											X	
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION											X	

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento.	Cada que se entrega un bien y/o servicio contratado
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraídas en el Contrato por una situación financiera que se le presente al interior de la Empresa.		De igual forma se cuenta con unas pólizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	
3	OPERACIONAL	3.1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones. 3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes.			
4	SOCIALES O POLITICOS	El incumplimiento al menu que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato.			

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

Para lograr la correcta ejecución del contrato se realizó una planeación semanal de los viveres necesarios en cada comedor de tropa consolidando las solicitudes en la coordinación de comedores; las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando así un control en la ejecución del contrato.

PROCESO				
GESTION DE LA CONTRATACION				
	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: CT-FO-11		
		Version: No. 01		Página 1 de 2
		Fecha:	'05	'08
				

Así mismo se informa que el valor de ejecución física corresponde (\$581.014.018,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un 91,50 %, es decir que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

Se cumple en su totalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta a continuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, através del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implementó la Agencia Logística de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	635.000.000,00			
VALOR PAGOS ANTERIORES	\$	580.102.894			
PAGOS					
UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Binut	5000380449	18/11/2020	28267	911.124,00	53.985.982,00
TOTAL PAGO				911.124,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 91,50 % Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: No aplica.

Cordialmente,

PD. Sindy katherine
Jimenez Foronda

Firmado digitalmente por PD.
Sindy katherine Jimenez Foronda
Fecha: 2020.11.30 12:25:48 -05'00'

PD. SINDY JIMENEZ FORONDA
Supervisor del contrato No. 007-009 de 2020

Carlos Ernesto
Santos Vargas

Firmado digitalmente por Carlos
Ernesto Santos Vargas
Fecha: 2020.11.30 12:26:25 -05'00'

Elaboró: CARLOS ERNESTO SANTOS VARGAS
Técnico de Apoyo para Seguridad y Defensa