



Outlook

RE: Solicitud de información y estado de procesos de liquidación – Contratos 692-2024 y 279-2022

Desde Jefferson Arles Ayala Bohorquez <jefferson.ayala@gobiernobogota.gov.co>

Fecha Mié 01/04/2026 11:47

Para Edgar Eduardo Vargas Morales <edgar.vargas@gobiernobogota.gov.co>

CC Maria Paula Pena Gomez <mariap.pena@gobiernobogota.gov.co>

Buenos días

Por medio de la presente, remito la información solicitada:

- El contrato FDLSE-CIN-279-2022 es la interventoría del proyecto para la construcción del Salón Comunal Las Cruces, el cual no finalizo su construcción por lo cual se inició el proceso por presunto incumplimiento por parte de la alcaldía. Actualmente el contrato de obra tiene el proceso de incumplimiento iniciado mientras que el área de contratación esta revisando el informe de supervisión para el inicio del proceso a la interventoría
- El contrato FDLSE-CIN-692-2024 es la interventoría del proyecto para la construcción del Puente Verjón Alto, el cual no ha iniciado ejecución debido a que el contratista de obra detecto deficiencias considerables en los estudios y diseños del puente, los cuales fueron elaborados mediante el contrato FDLSE-CON-242-2022. Teniendo en cuenta lo anterior, la supervisión genero el informe de presunto incumplimiento del contrato de 242-2022, el cual esta revisión por el área de contratación. Una vez se resuelva las dificultades con los diseños de la obra, se procederá a iniciar el contrato 692-2024

Gracias por su atención



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Secretaría Distrital de
Gobierno

Jefferson Arles Ayala Bohórquez

CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno

Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 Bogotá D.C.

Tel: (571) 3820660 - 3387000

www.gobiernobogota.gov.co



De: Edgar Eduardo Vargas Morales <edgar.vargas@gobiernobogota.gov.co>

Enviado: miércoles, 1 de abril de 2026 10:49

Para: Jefferson Arles Ayala Bohorquez <jefferson.ayala@gobiernobogota.gov.co>

Cc: Maria Paula Pena Gomez <mariap.pena@gobiernobogota.gov.co>

Asunto: Solicitud de información y estado de procesos de liquidación – Contratos 692-2024 y 279-2022

Buenos días, señor Jefferson Arles Ayala Bohórquez.

Cordial saludo.

Por medio del presente correo me permito solicitar información actualizada respecto al estado de los procesos de liquidación de los contratos 692-2024 y 279-2022, teniendo en cuenta lo conversado el día 26 de marzo de 2026.

Lo anterior, con el fin de verificar el avance del trámite correspondiente y contar con insumos actualizados para el respectivo control y seguimiento administrativo.

Agradezco su pronta atención y colaboración.

Cordialmente,



Edgar Eduardo Vargas Morales

CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno

Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 Bogotá D.C.

Tel: (571) 3820660 - 3387000

www.gobiernobogota.gov.co



Logo

Edgar Eduardo Vargas Morales

CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno

Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 Bogotá D.C.

Tel: (571) 3820660 - 3387000

www.gobiernobogota.gov.co



eco No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente